



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL.489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACION No 1

FECHA:

24-abr-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-S6-005/OP-AD/R33/2019

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO CONTRATADO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JIM6

Tampamolón corona, S.L.P. a 24 de Abril del 2019

L.A.E. Inidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.
Presente.

Fecha de Presentación: 24 de Abril del 2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-36-005/OP-AD/R33/2019

Monto del contrato: \$ 270,135.70

Periodo de Ejecución del Día 22 de Marzo del 2019
al Día 17 de Abril del 2019.

PRESUPUESTO CONTRATADO					
CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE

I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

I.1 MEJORAMIENTO

1.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA COMPRESOR MARCA SIMENS DE 10 HP TRIFASICO, INCLUYE: EXTRACCION DE MOTOR EXISTENTE, INSTALACION DE MOTOR NUEVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 36,088.78	\$ 36,088.78
1.200	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBORVILT DE 4 MP	PIEZA	1.00	\$ 34,871.88	\$ 34,871.88
1.300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO A TENSION PLENA 440 VOLTIOS	PIEZA	1.00	\$ 43,309.66	\$ 43,309.66
1.400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBORVILT DE 4 MP	PIEZA	1.00	\$ 9,420.76	\$ 9,420.76
1.500	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMAS LODERAS DE 1 HP BARRINES DE MEXICO	PIEZA	2.00	\$ 54,592.26	\$ 109,184.52

Total de MEJORAMIENTO

\$ 232,875.60

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL	\$	232,875.60
IVA	\$	37,260.10
TOTAL	\$	270,135.70

DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

Jose Vazquez C.

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL.489 38 60310 RFC VAQL780321 JMS

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

24-abr-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-005/OP-AD/R33/2019

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CABECERA MUNICIPAL

**CONCEPTOS Y CANTIDADES
EJECUTADO EN LA 1RA
ESTIMACION Y FINIQ.**



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG6

Tampamolón corona, S.L.P. e 24 de Abril del 2019

L.A.E. Isidro Mejía Gomez

Presidente Municipal de Tampamolón Corona, S.L.P.

Presente.

Fecha de Presentación: 24 de Abril del 2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-005/OP-AD/R33/2019

Periodo de Ejecución: del Día 22 de Marzo del 2019
 al Día 17 de Abril del 2019.

Monto del contrato: \$ 270,135.70

Monto Estimado: \$ 270,135.70

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
-----	----------	--------	-------	-------------	---------

I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

I.1 MEJORAMIENTO

1.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA COMPRESOR MARCA SIMENS DE 10 HP TRIFASICO, INCLUYE: EXTRACCION DE MOTOR EXISTENTE, INSTALACION DE MOTOR NUEVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 36,088.78	\$ 36,088.78
1.200	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBORVILT DE 4 MP	PIEZA	1.00	\$ 34,871.88	\$ 34,871.88
1.300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO A TENSION PLENA 440 VOLTIOS	PIEZA	1.00	\$ 49,309.66	\$ 49,309.66
1.400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBORVILT DE 4 MP	PIEZA	1.00	\$ 9,420.76	\$ 9,420.76
1.500	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMAS LODERAS DE 1 HP BARNES DE MEXICO	PIEZA	2.00	\$ 54,592.26	\$ 109,184.52

Total de MEJORAMIENTO en Estimación #1 - Flisquito

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.L.N.

\$ 232,875.60

SUBTOTAL \$ 232,875.60
 IVA \$ 37,260.10
 TOTAL \$ 270,135.70

DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

Jose Vazquez C.

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL.489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

24-abr-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-005/OP-AD/R33/2019

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CABECERA MUNICIPAL

PORTADA

ESTIMACIÓN NUMERO:

LINO Y FINQUITO

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

MUNICIPIO: TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-005/OP-AD/RS3/2019

FECHA: 24-abr-19

PERIODO DE CONTRATO:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 20 DE ABRIL DE 2019

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN #1

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 31 DE ABRIL DE 2019

MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P. 2018-2021

SAN LUIS POTOSÍ

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ESTIMACION	PERIODO	FECHA
LINO Y FINQUITO	DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 31 DE ABRIL DE 2019	24-04-19

CONTROL DE ESTIMACIONES

CONCEPTO: ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS E ESTIMACION #1

CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ANTICIPO (CON I.V.A.)
TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-005/OP-AD/RS3/2019	20 de marzo de 2019	27 de abril de 2019	\$ 135,067.85

MONTO CONTRATADO

\$ 270,135.70

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 135,067.85	\$ 135,067.85

AVANCE DE OBRA

ANTERIOR	ACUMULADO	ESTIMACION ACTUAL
\$ -	\$ 270,135.70	\$ 270,135.70

LA ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$ 270,135.70

CON LETRA:

DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

DEDUCCIONES

2 AL MILLAR	\$ 465.75
5 AL MILLAR	\$ 1,164.38
AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 135,067.85
TOTAL	\$ 136,697.98

IMPORTE ESTIMACION	\$ 272,875.50
I.V.A.	\$ 37,260.10
TOTAL	\$ 270,135.70
DEDUCCION NETO A PAGAR	\$ 133,437.72

CONTRATISTA

REVISADO POR:



 JOSÉ LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR LINO

Vo Bo



 GERARDO CANO YAÑEZ
 PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO

 DESARROLLO SOCIAL
 Tampamolón Corona

 2019
 C. SERVANDO MARTELL LOPEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolón Corona, S.L.P.
 2018 - 2021

 C. L.A.E. SIDRO MEJIA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL


JOSÉ LUIS VAZQUEZ CASTILLO

 OBRA CIVIL, ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MORALES NÚÑEZ CALLE DEL PUERTO DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL. 011 469 3400000 P.O. BOX 100001, 20001



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JM6

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 72 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA:

24-abr-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-005/OP-AD/R33/2019

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CABECERA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN #1 Y FINIQUITO



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I, MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG6

ESTIMACION #1 FINIQUITO

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

NO DE CONTRATO: TAMPAOLON-CO5M-55-005/OP-AD/1193/2019

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE EJEC.: DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 270,135.70

MONTO TOTAL ESTIMADO:

\$ 270,135.70

FECHA: 26-ABR-19

CANT	DESCRIPCION	CONTRATADO		ACUMULADO		VOL. MET. YOL.	VOL. MET. YOL. ADIC.
		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		

1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CANT	DESCRIPCION	UNID.	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	VOL. MET. YOL.	VOL. MET. YOL. ADIC.
1.1	MEJORAMIENTO							
1.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA COMPRESOR MARCA SIMENS DE 10 HP TRIFASICO, INCLUYE EXTRACCION DE MOTOR EXISTENTE, INSTALACION DE MOTOR NUEVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00	36,088.78	1.00	36,088.78		
		PIEZA	1.00	36,088.78				
			1.00	36,088.78				
1.200	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBOVALLI DE 4 HP		1.00	34,871.88	1.00	34,871.88		
		PIEZA	1.00	34,871.88				
			1.00	34,871.88				
1.300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TRIFASICO TEMOMAGNETICO A TENSION PLENA 440 VOLTIOS		1.00	43,309.65	1.00	43,309.65		
		PIEZA	1.00	43,309.65				
			1.00	43,309.65				
1.400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBOVALLI DE 4 HP		1.00	9,420.76	1.00	9,420.76		
		PIEZA	1.00	9,420.76				
			1.00	9,420.76				

CANT	DESCRIPCION	UNID.	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	VOL. MET. YOL.	VOL. MET. YOL. ADIC.
1.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBOVALLI DE 4 HP		1.00	9,420.76	1.00	9,420.76		
		PIEZA	1.00	9,420.76				
			1.00	9,420.76				
1.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TRIFASICO TEMOMAGNETICO A TENSION PLENA 440 VOLTIOS		1.00	43,309.65	1.00	43,309.65		
		PIEZA	1.00	43,309.65				
			1.00	43,309.65				
1.200	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBOVALLI DE 4 HP		1.00	34,871.88	1.00	34,871.88		
		PIEZA	1.00	34,871.88				
			1.00	34,871.88				
1.300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR TRIFASICO TEMOMAGNETICO A TENSION PLENA 440 VOLTIOS		1.00	43,309.65	1.00	43,309.65		
		PIEZA	1.00	43,309.65				
			1.00	43,309.65				
1.400	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBOVALLI DE 4 HP		1.00	9,420.76	1.00	9,420.76		
		PIEZA	1.00	9,420.76				
			1.00	9,420.76				



ORGANO CIVIL, INYERENCIONES Y CONSULTORIAS EN GENERAL
 TAMASOPOCO, TAMAUCASIPOCO, TAMAYACAN, TAMAZUNCHALE, TAMAZUNCHALE S.L.P.
 TEL. 489 21 8810 (VIC) 489218823 (MO)

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OPRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

UBICACION: CABECERA MUNICIPAL

MUNICIPIO: TAMPAULON CORONA, S.L.P.

Fecha de Presentación: 24 de Abril del 2019

CONTRATO No.: TAMPAULON-CDSM-SS-005/OP-AD/R33/2019

PERIODO DE EJECUCION: DEL

22-mar AL

17-abr-19

\$ 270,135.70

FINIQUITO

CVC	DOL	CMO	CONCEPTOS	N AV	MICO	LN	CANT	P. UNTE	CONTRATADO		ESTIMACIONES	IMPORTE	ESTIMADO	IMPORTE TOTAL	VOLUMEN	POR	ADICION
									IMPORTE	ESTIMACION E Y FINIQUITO							

1.1			MEJORAMIENTO														
1.100			SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA COMPRESOR MARCA SIMENS DE 10 HP TRIASICO, INCLUYE: EXTRACCION DE MOTOR EXISTENTE, INSTALACION DE MOTOR NUEVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONECTA EJECUCION.	100	PIEZA	1.00		\$ 36,088.78	\$ 36,088.78	1.00	\$ 36,088.78	\$ 36,088.78		\$ 36,088.78	-	\$	0.00
1.200			SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBORBIT DE 4 HP	100	PIEZA	1.00		\$ 34,871.88	\$ 34,871.88	1.00	\$ 34,871.88	\$ 34,871.88		\$ 34,871.88	-	\$	0.00
1.300			SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOR TRIASICO TERMOMAGNETICO A TEMSON PLENA 440 VOLTIOS	100	PIEZA	1.00		\$ 43,309.66	\$ 43,309.66	1.00	\$ 43,309.66	\$ 43,309.66		\$ 43,309.66	-	\$	0.00
1.400			SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR SUBORBIT DE 4 HP	100	PIEZA	1.00		\$ 9,420.76	\$ 9,420.76	1.00	\$ 9,420.76	\$ 9,420.76		\$ 9,420.76	-	\$	0.00
1.500			SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMAS LOGERAS DE 1 HP BAINES DE MEXICO	100	PIEZA	2.00		\$ 109,184.52	\$ 109,184.52	2.00	\$ 109,184.52	\$ 109,184.52		\$ 109,184.52	-	\$	0.00
										SUMAS	\$ 292,875.60	\$ 292,875.60		\$ 292,875.60		\$	
										LVA	\$ 37,260.10	\$ 37,260.10		\$ 37,260.10		\$	
										TOTALES	\$ 270,135.70	\$ 270,135.70		\$ 270,135.70		\$	

ELABORO:

Jose Vazquez

REVISO



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

2019



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LA E. RIDIO MEIA GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VAQL780321 JMS

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACIÓN No 1

FECHA: 24-abr-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CDSM-56-005/OP-AD/R33/2019

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CABECERA MUNICIPAL

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 Y FINIQ.



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
 TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMS

CONCENTRADO DE ESTIMACION #1 - FINIQUITO

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 No DE CONTRATO: TAMPAMOLON-CDSM-56-085/OP-AD/R33/2019
 CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

PERIODO DE EJECUCION:
 DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019
 FECHA: 24-abr-19
 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 270,135.70

ESTIMACION NUMERO	FECHA DE APROBACION	PERIODO DE EJECUCION	ESTIMACION IMPORTE	ACUMULADO	FINANCIERO	FISICO	%	
							AVANCE	FINANCIERO
1- FINI	20-mar-19 AL 17-abr-19		\$ 270,135.70	\$ 270,135.70			100.00%	100.00%
TOTALES:			\$ 270,135.70	\$ 270,135.70			100.00%	100.00%

ELABORO:

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
 ADMINISTRADOR UNICO

Va. Bo.:

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
 TAMPAMOLON, TAMARITEL LOPEZ
 2019

APROBO:

PRESIDENTE MUNICIPAL
 TAMPAMOLON, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL
 2019



JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO

OBRA CIVIL, PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO No.9 ZONA CENTRO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
TEL 489 38 60310 RFC VACL780321 JMG

PERIODO DE EJECUCION:

DEL DIA 22 DE MARZO AL DIA 17 DE ABRIL DE 2019

ESTIMACION No 1

FECHA:

24-abr-19

No DE CONTRATO: TAMPAMOLÓN-CD5M-56-005/OP-AD/R33/2019

**MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CABECERA MUNICIPAL**

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION N° 1 - FINIQ.
FOJA 1 DE 1

ESTIMACION N° 1 - FINIQ.	FOJA 1 DE 1
--------------------------	-------------

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
CARRERA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
AV. 100, CENTRO TAMPOLAN DE ESCOBADO S.L.M.
TEL. 99 96 80 11 00 FAX 96 80 11 00 01 S.M.



MUNICIPIO: TAMPAOLAN CONONA, S.L.P.
LOCALIDAD: CABOQUENA MUNICIPAL
CONTRATO: TAMPAOLAN-CO5M-56-005/07-AD/M3/2019
CONTRATISTA: JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
OBRA: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABOQUENA MUNICIPAL
FECHA: 28-04-19

ESTADO DE CUENTA

MONTO CONTRATO ORIGINAL	NA	TOTAL	MODIFICACION AL CONTRATO SIN IVA	MODIFICACION AL CONTRATO CON IVA	TOTAL CONTRATADO
\$ 222,875.60	\$ 270,135.20	\$ 270,135.20		\$	\$ 270,135.20

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IVA	SUBTOTAL	AMORTIZACION ANTERIO	2 AL MILLAR	5 AL MILLAR	TOTAL DEDEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
ANTERIO		\$ 126,617.80	5	\$ 126,617.85					\$ 126,617.85
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO	27-04-19	\$ 222,875.60	5	\$ 270,135.20	\$ 135,067.45	\$ 465.75	\$ 1,164.18	\$ 336,697.88	\$ 139,437.22
ESTIMACION No. 2		\$ -	5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 3		\$ -	5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTIMACION No. 4		\$ -	5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		222,875.60		270,135.20	135,067.45		1,164.18	336,697.88	208,505.57

saldo por ejercer de obra	0.00
saldo por amortizar anticipo	0.00

JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO
[Signature]



DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE TAMPAOLAN CONONA, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
AV. 100, CENTRO TAMPOLAN DE ESCOBADO S.L.M.
TEL. 99 96 80 11 00 FAX 96 80 11 00 01 S.M.



PRESIDENTE MUNICIPAL
Tampolán Conona, S.L.P.
2018 - 2021 E. ISIDRO REINA GOMEZ
MUNICIPIO DE TAMPAOLAN CONONA, S.L.P.