

<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)</b>
OBRA: OBRA CIVIL DE LA AVENIDA INDUSTRIAS TRAMO DEL EJE 100 AL 128, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEDIANTE OFICIO NUMERO SF/DGPP/DGPP-
ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PROYECTOS MACOM, S.A. DE C.V.
RECURSOS ESTATALES: LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTARA SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
LPE-SEDUVOP-11-2019	27-dic-19	18,842,799.11	3,014,847.86	21,857,646.97
CONVENIO AMPLIACION EN \$ CONVENIO			0.00	0.00
		18,842,799.11	3,014,847.86	<b>\$ 21,857,646.97</b>

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
------------------------------

ENTREGADA  
?

PLAZO DE EJECUCION		
137 DIAS	DEL 30-DIC-2019	AL 14-MAY-2020
AVANCE	\$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	\$ -	0.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO				0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
No. 02 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
<b>SUBTOTALES DEL CONTRATO</b>			\$ -	0.00	0.00	0.00	<b>\$ -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>\$ -</b>	