

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)

OBRA: "SEMAFORIZACION DE LA AVENIDA INDUSTRIAS" LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS POE LA STRIA. DE FZAS. DEL GBNO. DEL EDO. DE S.L.P., MEDIANTE OFICIO NUMERO SF/DGPP/DGPP-R1323/2019 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019

PROYECTOS HUASTECA, S.A. DE C.V.

RECURSOS ESTATALES, CLAVE PRESUPUESTAL: 03 06 001 151 07 11 003 6141

IMPORTE DE LOS CONTRATOS		MONTO AUTORIZADO		27,087,641.66
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
LPE-SEDUVOP-01-II-2020	24-mar-20	20,912,028.44	3,345,924.55	24,257,952.99
CONVENIO AMPLIACION EN \$			0.00	0.00
CONVENIO				
		20,912,028.44	3,345,924.55	\$ 24,257,952.99

ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

ENTREGADA
?

PLAZO DE EJECUCION		
145 DIAS	DEL 30-MAR-2020	AL 21-AGO-2020
AVANCE	\$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	\$ 7,277,385.90	30.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO	7	20-may-20	6,273,608.53	1,003,777.37	7,277,385.90		7,277,385.90						0.00	7,277,385.90	
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.07				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.08				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No. 10 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES DEL CONTRATO			\$ 6,273,608.53	1,003,777.37	7,277,385.90	0.00	\$ 7,277,385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 7,277,385.90	