

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

## DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se dio por terminados los trabajos en la obra culminando con la pintura para guarniciones, así como el sellado de las juntas.  
Con ello se dan por concluidos los trabajos de Rehabilitación de 3 puentes Vehiculares en el camino

CROQUIS:

San Ciró - La Trinidad



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RENE CHAVEZ RODRIGUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

# BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2021-2024



## REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA:  FOLIO:

### DATOS DE LA OBRA

ACUERDO ADMINISTRATIVO:

OBRA Y/O ACCION:

METAS:  UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

Se culminaron los trabajos de rehabilitación de las calles de Palo Alto con material de Banco dando por terminados los trabajos de suministro y tendido de el material en las calles Ponce y Allende con camion Tortou de 14m<sup>3</sup> y Motoconformadora.



ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y  
OBRAS PUBLICAS

ING. NAHIM EMMANUEL ROJAS MEJIA  
SUPERVISOR DE OBRA