



## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI EJERCICIO 2021

### CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-TES-002/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL L..I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ING. HECTOR MANUEL CASTAÑÓN REYES, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 28 del FONDO DE TESORERIA MUNICIPAL , del ejercicio fiscal 2021..

Para la obra denominada:PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P. ubicada enSAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.

#### SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-TES-002/2021, referente a :
- 1.\_ PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P., ubicada enSAN VICENTE, RIOVERDE, S.L.P.

### CLAUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$92,550.37 Monto que corresponde al 6.832655% abajo del monto del contrato principal.

El monto del contrato original es de \$ 1,354,530.18 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 18/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 1,261,979.81 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-TES-002/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 25 días del mes de junio de 2021.




**ING. HECTOR MANUEL CASTAÑON  
REYES**  
CONTRATISTA



**GOBERNACIÓN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

**L.I. SAUL MORENO MARTINEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO**



**LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ**  
SECRETARIO GENERAL




**SECRETARIA  
GENERAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.




**LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR**  
1ER. SINDICO MUNICIPAL



**LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ**  
2do. SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE



**OBRAS PUBLICAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**TESTIGOS**



**C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS**  
TESORERO MUNICIPAL