



## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI EJERCICIO 2021

### CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-DSM-DU9/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL L.I. SAUL MORENO MENDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 33 del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , del DESARROLLO URBANO del ejercicio fiscal 2021, destinados al municipio de Rioverde, S.L.P..

Para la obra denominada: PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. ubicada enLOS ANGELES RIOVERDE, S.L.P.

#### SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-DSM-DU9/2021, referente a :

1.- PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P., ubicada enLOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.

### CLAUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$10,290.44 Monto que corresponde al 0.804337% abajo del monto del contrato principal.

El monto del contrato original es de \$ 1,279,368.98 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 1,269,078.54 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-DSM-DU9/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 6 días del mes de septiembre de 2021.



---


**ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA  
ARANDA**

**CONTRATISTA**



**GOBERNACIÓN**


GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.



---


**L.I. SAUL MORENO MENDEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO**



**SECRETARIA  
GENERAL**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.



---

**LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ  
SECRETARIO GENERAL**



---

**LIC. ULISES LEDEZMA SALAZAR  
1ER. SINDICO MUNICIPAL**



---

**LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ  
2do. SINDICO MUNICIPAL**

**TESTIGOS**



**OBRAS PUBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE



---

**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



---

**ING. ERIK MISAEL GASPAR ACEVEDO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**