



## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI EJERCICIO 2021

### CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-TES-007/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 28 del FONDO DE TESORERIA MUNICIPAL , del ejercicio fiscal 2021..

Para la obra denominada: CONSTRUCCION DE SALÓN EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA SECO, EN RIOVERDE, S.L.P. ubicada en OJO DE AGUA SECO, RIOVERDE, S.L.P.

#### SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-TES-007/2021, referente a :
- 1, CONSTRUCCION DE SALÓN EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA SECO, EN RIOVERDE, S.L.P., ubicada en OJO DE AGUA SECO, RIOVERDE, S.L.P.

### CLAUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$27,283.95 Monto que corresponde al 2.124311% abajo del monto del contrato principal.

El monto del contrato original es de \$ 1,284,367.16 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 1,257,083.21 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-TES-007/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 25 días del mes de junio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN**  
CONTRATISTA




**GOBERNACIÓN**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
**L.I. SAUL MORENO MARTINEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ**  
SECRETARIO GENERAL



**SECRETARIA GENERAL**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR**  
1ER. SINDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ**  
2do. SINDICO MUNICIPAL

**TESTIGOS**



**OBRAS PÚBLICAS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
CERCANO A LA GENTE  
RIOVERDE

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS**  
TESORERO MUNICIPAL