



## MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI EJERCICIO 2021

### CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-DSM-D1/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: L.I. SAUL MORENO MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, SECRETARIO GENERAL, LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 33 del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021..

Para la obra denominada: MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P. ubicada en CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.

#### SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-DSM-D1/2021, referente a :
- 1, MEJORAMIENTO CON TECHADO, SEGUNDA ETAPA, EN CANCHA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P., ubicada en CAÑADA GRANDE, RIOVERDE, S.L.P.

### CLAUSULAS

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 125 y 132, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$13,289.72(TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.) Monto que corresponde al 1.29439% abajo del monto del contrato principal.

El monto del contrato original es de \$ 1,026,714.62 (UN MILLON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 1013,424.90 (UN MILLON TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**


El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-DSM-D1/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.

El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 24 días del mes de septiembre de 2021.



**ARQ. JAIME HUMBERTO ACOSTA  
ARANDA**

**CONTRATISTA**




**L.I. SAUL MORENO MARTINEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO**



**LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ  
SECRETARIO GENERAL**




**LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
1ER. SINDICO MUNICIPAL**




**LIC. BELLANIRA TORRES DIAZ  
2do. SINDICO MUNICIPAL**

**TESTIGOS**



**ARQ. JORGE GARCIA RANGEL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**ING. ERIK MISAEL GASPAR ACEVEDO  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**