

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

144

HOJA No. 1/2

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DEL EDIFICIO "H"	PROGRAMA:	FONDO APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL MEDIO SUPERIOR
CLAVE DE ESCUELA:	24ECB0036V	CLAVE DE OBRA:	222201
NOMBRE ESCUELA:	COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. 06	Nº DE CONTRATO:	AO-EST-247800010-11-2022
LOCALIDAD:	COLONIA EMILIANO ZAPATA	FECHA DE INICIO:	23/08/2022
MUNICIPIO:	CIUDAD VALLES	FECHA TERMINACIÓN:	21/10/2022

EN EL PLANTEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL No. 06, UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P., EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022, A LAS 11:00 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA	A	L	T	A	L
OBRA NUEVA		AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTAC. LOCALES
AMPLIACIÓN						
REHABILITACIÓN		X				
TERMINACIÓN						
EQUIPO Y MOBILIARIO						

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION DE PISOS EN AULAS DEL EDIFICIO "H": DEMOLICION PISOS CONCRETO ARMADO 212.23 M², DEMOLICION PISO LOSETA CERAMICA 125.30 M², EXCAVACION 155.20 M², SUM Y RELLENO MATERIAL INERTE 125.20 M³, SUM Y COL CILINDRO POLIESTIRENO BAJA DENSIDAD 30CM DIAMETRO POR 1 METRO LONGITUD 80 PZAS, SUM Y HABILITADO MALLA ELECTROSOLDADA 125.30 M², FIRME CONCRETO 8 CM, ESPESOR 98.53 M², PISO CONCRETO 10 CM, ESPESOR 88.93 M², FORJADO NARIZ EN BANQUETAS 29.16 ML, SUM Y COL LOSETA CERAMICA ESMALTADA 98.53 M².

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACÉN DEL IEIFE, Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL, REDES EXTERIORES, HIDRÁULICAS, SAN TARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	\$194,710.51
2	\$208,152.08
3 FINIQUITO	\$208,152.05
TOTAL:	\$611,014.64

* ESTIMACIÓN FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA

INVERSION EJERCIDA:
CONSTRUCCIÓN:
GASTOS INDIRECTOS:
MOBILIARIO Y EQUIPO:
TOTAL:

\$611,014.64
\$0.00
\$0.00
\$611,014.64

EN CASO DE NUEVA CREACIÓN, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.



PLANTEL No. 06

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO ESTADAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HCJA No. 212

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:
EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.









LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL I.E.I.F.E. HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL PROFE. OSCAR LARA LARA QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

- 1.- OBRA CIVIL
- 2.- MOBILIARIO
- 3.- EQUIPO

1.1.- EDIFICACIÓN : REHABILITACIÓN
1.2.- OBRA EXTERIOR

(VER DETALLE EN ANEXOS)

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.E. .F.E.

ENTREGA POR EL I.E. .F.E.		RECIBE POR EL PLANTEL	
LIC. MARTHA ALICIA MARTINEZ PEREZ DIRECTORA GENERAL /DEL I.E.I.F.E. 		LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 	
LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LÓPEZ DIRECTOR JURÍDICO DEL I.E.I.F.E. 		LIC. PROFR. OSCAR LARA LARA DIRECTOR DEL PLANTEL 	
ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL I.E.I.F.E. 		POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUTIA MORENO TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL 	
OBSERVACIONES:			
ING. KEVIN EDUARDO LOPEZ ROS RESIDENTE DE OBRA DEL I.E.I.F.E. 		ING. JOSE CRISTIAN HERNANDEZ FRAGOSO CONTRATISTA 	



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INFED
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÓN

No. Oficio: AO-924037999-01-022

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"**

ENLIQUIDACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número AO-924037999-01-022:

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de RANCHO NUEVO, municipio de RANCHO NUEVO, en el Estado de S.L.P., siendo las 10:00 horas, del día 27 DE ENERO 2023, la acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número AO-924037999-E47-2022 es de: \$2,923,076.92 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) con I.V.A. Incluido.

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
 Fecha de terminación: 27 DE ENERO 2023
 Plazo de ejecución: 99 DIAS NATURALES.

Conforme al periodo de cumplimiento de contrato.

Fecha de inicio: 21 DE OCTUBRE 2022
 Fecha de terminación: 27 DE ENERO 2023
 Plazo de ejecución: 99 DIAS NATURALES.

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

Vito Alessio Robles 380, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01070
Tel: 55 5480 4700 www.gob.mx/infed





ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,132,821.35	\$191,252.38	\$1,314,079.73	
02	20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$96,956.38	\$15,913.02	\$112,469.40	
03	20 DE DICIEMBRE AL 18 DE ENERO DEL 2023	\$161,543.46	\$57,848.95	\$419,390.41	
04	19 DE ENERO AL 27 DE ENERO DEL 2023	\$66,457.74	\$10,639.64	\$77,137.38	
		\$1,657,824.89	\$265,251.99	\$1,923,076.92	

VI. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista DICODE DESPACHO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:


- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- PLAN GENERAL (DE CONJUNTO) DEL PLANTEL

"Este Programa es público, ajeno a cualquier derecho particular. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el Programa".

Vto. Alessia Robles 380, Col Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01050
Tel: 55 5480 4700 www.gob.mx/imfed





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INFED
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACIÓN

EN LIQUIDACIÓN

Del Contrato AO-924037999 del 2022

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido asistente en BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. NO. DE FIANZA EKY-0202-0125092 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022.

RECIBE
ORGANISMO ESTATAL

ENTREGA
CONTRATISTA

EAO. UIISES GIOVANNI SALAZAR CORONADO
Organismo Responsable de la INFED

DICODE DESPACHO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. DE C.V.
Representante Legal Empresa
C. RICARDO AURELIO CALDERON
PICHARDO

TESTIGOS
(FIANZA AUTÉNTICA Y NOMERE)

P.A. ESTEBANI SOCET CAMERO VERNADO TITULAR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION DE OBRAS DE OBRAS DEL INFED.
ENCARGADA DEL ESTADO DE SAN JUAN POTOSI. TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE OBRAS DEL INFED EN EL ESTADO DE SAN JUAN POTOSI

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. AO-924037999-E47-2022 de fecha 27 DE ENERO 2023

"Este Programa es público, abierto a cualquier régimen político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el Programa".

Vfo Aleasio Robles 380, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030
Tel: 55 5480 4709 www.gob.mx/infed



OBRA:	6.3.4. MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN EDIFICIO "A"	PROGRAMA:	ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL EJERCICIO 2022 (EDINEN 2022)
CLAVE DE ESCUELA:	24DNL0003L	CLAVE DE OBRA:	222403
NOMBRE ESCUELA:	ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA	Nº DE CONTRATO:	IO-924037999-E56-2022-C
LOCALIDAD:	LA CUCHILLA	FECHA DE INICIO:	26/12/2022
MUNICIPIO:	TAMAZUNCHALE	FECHA TERMINACIÓN:	30/03/2023

EN EL PLANTEL ESCUELA NORMAL DE LA HUASTECA POTOSINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA CUCHILLA, DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EL D A 30 DE MARZO DEL 2023, A LAS 11:30 HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA




TRABAJO EJECUTADO:	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA	A	L	T	A	L
OBRA NUEVA			X			
AMPLIACION						
REHABILITACION						
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						
LOCALES EDUCATIVOS:	DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES 6 PZAS., DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA 3 PZAS., PROTECCION METALICA PARA VENTANAS 58.86 M², LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO 18 PZAS., REHABILITACION DE CONTACTOS 10 PZA.					
OBRA EXTERIOR:						
TIPC DE ESTRUCTURA:						

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACEN DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL, REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS:		INVERSION EJERCIDA:	
ESTIMACION	IMPORTE	CONSTRUCCION:	\$447,208.95
1	\$223,304.50	GASTOS INDIRECTOS:	\$13,416.27
2 FIN	\$223,304.45	MOBILIARIO Y EQUIPO:	\$0.00
TOTAL:	\$447,208.95	TOTAL:	\$460,625.22

* ESTIMACION FIN QUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO.




 S.E.C.E.
 Escuela Normal de la Huasteca Potosina
 CCT. 24DNL00033
 La Cuchilla,
 Tamazunchale, S.L.P.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



POTOSÍ
 GOBIERNO DEL ESTADO
 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

IEIFE
 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

HOJA No. 2/2

CLAVE DE LA OBRA:

SERVICIOS MUNICIPALES:
 EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA DIRECTORA GENERAL DEL IEIFE, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A PROF. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

- | | | |
|-----------------|-------------------------|------|
| 1. - OBRA CIVIL | 1.1 - EDIFICACIÓN : | 100% |
| 2. - MOBILIARIO | 1.2 - OBRA EXTERIOR | 0% |
| 3. - EQUIPO | | 0% |
| | (VER DETALLE EN ANEXOS) | 0% |

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, SE DETERMINA QUE ES LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y A LOS PROPOS ALUMNOS, A QUIENES COMPETE EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBEN, AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL NMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL IEIFE.

<p align="center">ENTREGA POR EL IEIFE</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ DIRECTORA GENERAL DEL IEIFE.</p>	<p align="center">RECIBE POR EL PLANTEL</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Escuel Huanca C.C.T. 240301 de 131 PROF. JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DEL PLANTEL</p>
<p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. JOSÉ ALFREDO BERNAL LOPEZ DIRECTOR JURÍDICO DEL IEIFE.</p>	<p align="center">...POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p>
<p align="center"><i>[Signature]</i> ING. ERNESTO VARGAS TINAJERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL IEIFE.</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. MIRIAM ALEJANDRA ACUÑA MORENO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p>
<p>OBSERVACIONES:</p> <p><i>[Signature]</i> ARO, HECTOR COLUJGA REYES RESIDENTE DE OBRA DEL IEIFE.</p> <p><i>[Signature]</i> GABRIEL QUIROZ VELAZQUEZ CONTRATISTA</p>	



No. Contrato. IO-924037999-E28-2022-A

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IO-924037999-E28-2022-A.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **SAN LUIS POTOSÍ**, municipio de **SAN LUIS POTOSÍ** del estado de *San Luis Potosí*, siendo las **10:00 horas**, del día **15 DE OCTUBRE DEL 2022**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, con clave de centro de trabajo 24ENL0002L, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IO-924037999-E28-2022-A es de **\$659,537.89**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IO-924037999-E28-2022-A es de **\$13,539.03**
- **Importe Total: \$673,076.92**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **28 OCTUBRE 2022**

Plazo de ejecución: **99 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **22 DE JULIO 2022**

Fecha de terminación: **15 DE OCTUBRE DEL 2022**

Plazo de ejecución: **86 DIAS NATURALES**



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	22 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$106,386.84	\$17,021.89	\$123,408.73	
02	16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	\$159,508.01	\$25,521.28	\$185,029.29	
03	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$293,907.66	\$47,025.23	\$340,932.89	
04 EXCD FINIQUITO	01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022	\$20,436.22	\$3,269.79	\$23,706.01	
TOTAL		\$580,238.73	\$92,838.19	\$673,076.92	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCITIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **MULTITHREAD DE MEXICO,S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.




VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resu taren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en:ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. , FIANZA No. 3208971 de FECHA 20 DE JULIO 2022.

ORGANISMO ESTATAL


Organismo Responsable de la INFE
ING. NINFA EDITH LOPEZ FLORES

TESTIGO


ING. ALFONSO ROJAS DELGADO
Representante Legal Empresa
MULTITHREAD DE MEXICO,S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

P.A. ESTEPHANY SUGHEY CAÑEDO VERDUGO
TITULAR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION DE
OBRAS DE OBRAS DEL INIFED.
ENCARGADA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS DEL INIFED
EN EL ESTADO DE S.L.P.

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.10-924037999-E28-2022-A de fecha **15 DE OCTUBRE DEL 2022** .



No. Contrato. IR-INIFED-PC-03-2023-B

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 66 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **IR-INI=ED-PC-03-2023-B**.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la colonia Maria del Rosario (Puente del Carmen), municipio de **RIO VERDE** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas**, de día **26 ABRIL 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en e acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el **JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, con clave de centro de trabajo 24DJN2503W, COL MARIA DEL ROSARIO (PUENTE DEL CARMEN), RIO VERDE, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **IR-INIFED-PC-03-2023-B** es de **\$476,445.69**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número **IR-INIFED-PC-03-2023-B** es de **\$325.05**
- **Importe Total: \$476,770.74**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al período de contrato.

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **24 DE MAYO 2023**

Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**

Conforme al período real de ejecución:

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **26 DE ABRIL 2023**

Plazo de ejecución: **69 DIAS NATURALES**

Maria Asunción Taboq
Pag. 1-3



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	16 AL 28 DE FEBRERO 2023	\$38,972.53	\$6,235.62	\$45,208.25	
02	01 AL 17 MARZO 2023	\$119,817.11	\$19,170.74	\$138,987.85	
03	18 AL 31 MARZO 2023	\$99,384.95	\$15,853.59	\$114,938.54	
04	01 AL 14 ABRIL 2023	\$71,547.29	\$11,447.57	\$82,994.86	
05 EXCD FINIQUITO	15 AL 26 DE ABRIL 2023	\$81,587.28	\$13,053.96	\$94,641.24	
TOTAL		\$411,009.26	\$65,761.48	\$476,770.74	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

María Asunción Tafay



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., FIANZA No.1754785 de FECHA 13 FEBRERO 2023.

ORGANISMO ESTATAL


Organismo Responsable de la INFE
ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA

TESTIGOS

Maria Asunción Tafay
Representante del CEPS

CONTRATISTA


ING. MARTÍN EDUARDO TORRES MATA
Representante Legal Empresa
ING. MARTÍN EDUARDO TORRES MATA

ARQ. LISSETLA RADELA GONZÁLEZ TUNJILAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IR-INIFED-PC-03-2023-B de fecha 26 ABRIL 2023.



No. Contrato. IR-INIFED-PC-01-2023-B

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IR-INIFED-PC-01-2023-B.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la colonia **EL LLANO**, municipio de **SAN LUIS POTOSÍ** del estado de **SAN LUIS POTOSÍ**, siendo las **10:00 horas**, del día **08 de Mayo 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la **ESCUELA PRIMARIA PROF. LUCIO SANDOVAL RIVERA** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA PROF. LUCIO SANDOVAL RIVERA, con clave ce centro de trabajo 24DPR31251, COL. EL LLANO, SAN LUIS POTOS, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IR-INIFED-PC-01-2023-B es de **\$1,242,143.23**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IR-INIFED-PC-01-2023-B es de **\$536.28**
- **Importe Total: \$1,242,679.51**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **24 DE MAYO 2023**

Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **08 DE MAYO 2023**

Plazo de ejecución: **81 DIAS DIAS NATURALES**



V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	16 FEB AL 16 MZO 2023	\$134,217.02	\$21,474.72	\$155,691.74	
02	17 MZO AL 17 ABR 2023	\$888,570.08	\$142,171.21	\$1,030,741.29	
03 FIN	18 ABR AL 08 MAY 2023	\$48,488.34	\$7,758.14	\$56,246.48	
TOTAL		\$1,071,275.44	\$171,404.07	\$1,242,679.51	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistientes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., FIANZA No. 2765274 de FECHA 13 DE FEBRERO 2023.

ORGANISMO ESTATAL

Organismo Responsable de la INFE
LEAO VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS

CONTRATISTA

ING RODOLFO ARTEURO TREVINO
HERNANDEZ
Representante Legal Empresa
TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

Dora Denise Plumio B.
Representante del CEPS

ROSE LIZBETH LARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. IR-INIFED-PC-01-
2023-B de fecha 08 de Mayo 2023.



No. Contrato. IR-INIFED-PC-03-2023-A

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 66 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número IR-INIFED-PC-03-2023-A.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **LA SAUCEDA**, municipio de **VILLA DE ZARAGOZA** del estado de **San Luis Potosí**, siendo las **10:00 horas** del día **24 DE MAYO 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la **PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, FORD NUM 196** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, FORD NUM 196, con clave de centro de trabajo 24DPRR2476F, LA SAUCEDA, VILLA DE ZARAGOZA, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número IR-INIFED-PC-03-2023-A es de **\$408,162.60**
- El importe contractual correspondiente al convenio de ampliación del contrato número IR-INIFED-PC-03-2023-A es de **\$1,461.98**
- **Importe Total: \$409,624.58**

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **24 DE MAYO 2023**

Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **16 DE FEBRERO 2023**

Fecha de terminación: **24 DE MAYO 2023**

Plazo de ejecución: **98 DIAS NATURALES**


V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01	16 AL 28 FEBRERO 2023	\$158,018.37	\$25,282.94	\$183,301.31	
02	01 AL 31 MARZO 2023	\$89,332.21	\$14,293.15	\$103,625.36	
03	01 AL 21 ABRIL 2023	\$78,797.43	\$12,607.59	\$91,405.02	
04 EXCD FIN	22 ABRIL AL 24 MAYO 2023	\$26,976.63	\$4,316.26	\$31,292.89	
TOTAL		\$353,124.64	\$56,499.94	\$409,624.58	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista **ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano General (de conjunto) del Plantel.

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Plano General (de conjunto) del Plantel.



VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 165 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., Fianza No.1753105 de fecha 13 Febrero 2023.

ORGANISMO ESTATAL

Organismo Responsable de la INFE
LEAO. ULISES GIOVANNI SALAZAR CORONADO

CONTRATISTA

ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA
Representante Legal Empresa
ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA

TESTIGOS

Representante del CEPS

APO. LIZBETH LARA DE LA CRUZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE
PROYECTOS ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL INIFED EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No.1R-INIFED-PC-03-2023-A de fecha 24 DE MAYO 2023.