



DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LTAIPSLP84XXXIVB

INFORME DE AVANCE COMUNICADO DE SUSPENSION, RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA AL CONTRATO

RECURSO PROPIO 2025

CONTRATO	OBRA	EMPRESA	FECHA DE CONTRATACIÓN	STATUS CONTRACTUAL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
INTERAPAS-DC-01-2025-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES PLAN DE AYUTLA, MARCONI Y CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2/13/2025	OBRA EN PROCESO CLAUSULA TERCERA DE CONTRATO
INTERAPAS-DC-02-2025-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CARRETERA RIOVERDE, CAMINO A SAN JUANICO, COORDILLERA DE LOS ALPES Y LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSTRUCCION DE OBRAS, VERSATILIDAD DE ARRENDAMIENTOS Y CONTRATOS, S.A. DE C.V.	2/13/2025	OBRA EN PROCESO CLAUSULA TERCERA DE CONTRATO
INTERAPAS-DC-03-2025-AD	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VILLERÍAS, VILLA JAZMIN, ROSALIO SÁNCHEZ NIÑO Y MARIANO MEDINA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V.	2/13/2025	OBRA EN PROCESO CLAUSULA TERCERA DE CONTRATO