SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)

OBRA: ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD RIO ESPAÑITA- AVENIDA SALVADOR NAVA MARTINEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS APORTADOS POR SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NUMERO SF/DGPP/R1036/2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019

CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

RECURSOS ESTATALES: Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTARA SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

IMPORTE DE LOS CONTRATOS					ACTA DE
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	ENTREGA-RECEPCION
LPE-SEDUVOP-E16-2019	13-nov-19	2,258,347.27	361,335.56	2,619,682.83	
CONVENIO AMPLIACION EN $			0.00	0.00	ENTREGADA
CONVENIO					?
		2,258,347.27	361,335.56	$ 2,619,682.83	

PLAZO DE EJECUCION		
40 DIAS	DEL 18-NOV-2019	AL 27-DIC-2019
AVANCE	$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	$ -	0.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO				0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.05 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
SUBTOTALES DEL CONTRATO			$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	