SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)

OBRA: REGENERACION DE ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE MAYO EN EL CENTRO HISTORICO, TRAMO DE ITURBIDE A FCO. I. MADERO. EN EL MPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS APROBADOS POR $3'089.590.22 (TRES MILLONES, OCHENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N.), MEDIANTE EL OFICIO NUMERO A0041/2020 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020

GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.

RECURSOS: INGRESOS ESTATALES CLAVE PRESUPUESTAL: 0306 001 151 08 11 013 6141

IMPORTE DE LOS CONTRATOS		MONTO AUTORIZADO		1,328,887.33
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SEDUVOP-EST-ADJ-02-2020	06-abr-20	1,122,650.35	179,624.06	1,302,274.41
CONVENIO AMPLIACION EN $			0.00	0.00
CONVENIO				
		1,122,650.35	179,624.06	$ 1,302,274.41

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
ENTREGADA ?

PLAZO DE EJECUCION		
60 DIAS	DEL 06-ABR-20	AL 04-JUN-20
AVANCE	$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	$ -	0.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO				0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.07				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.08				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No. 10 FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
SUBTOTALES DEL CONTRATO			$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	
IMPORTE DE LOS CONTRATOS				1,302,274.41			0.00							0.00	0.00%
IMPORTE DE LOS INDIRECTOS				22,523.51			0.00							0.00	0.00%
				1,324,797.92			0.00							0.00	0.00%