AUXILIAR CONTABLE

FONDO: FORTALECIMIENTO 2020
RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020
OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNCIPAL, 2A ETAPA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

IMPORTE: **$ 1,155,585.18**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
16-jun	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT A271 (EST 1)	170,000.00	170,000.00	985,585.18