AUXILIAR CONTABLE

FONDO: INFRAESTRUCTURA 2020
RUBRO: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORONEL ANTONIO TENORIO
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

IMPORTE: **$ 448,451.53**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
26-oct	TRANS	JOSE ANTONIO JUAREZ	FACT 367 (30% ANTICIPO	134,535.45	134,535.45	313,916.08

30.00