AUXILIAR CONTABLE

FONDO: FORTALECIMIENTO 2021
RUBRO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
OBRA: REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL A PANTEON MUNICIPAL
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

IMPORTE: **$ 72,844.38**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
15-abr	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT A 321 (EST 1 Y FINI(	72,404.81	72,404.81	439.57