AUXILIAR CONTABLE

FONDO: FORTALECIMIENTO 2021
RUBRO: DEPORTES
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO DE SANTIAGO 2DA ETAPA
LOCALIDAD: SAN CIRO DE ACOSTA

IMPORTE: **$ 490,899.52**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
14-may	TRANS	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	FACT 2A1D505B0668	227,408.84	227,408.84	263,490.68
03-jun	TRANS	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	FACT C157BA3DF45F	260,528.37	487,937.21	2,962.31