AUXILIAR CONTABLE

FONDO: FORTALECIMIENTO 2021
RUBRO: DEPORTES
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA
LOCALIDAD: EL PITAHAYO

IMPORTE: **$ 1,913,152.88**

FECHA	CH.	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	ACUM.	SALDO
13-may	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT 307 (30% ANTICIPO	573,945.86	573,945.86	1,339,207.02
08-jun	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT 327 (EST NO. 1)	543,051.65	1,116,997.51	796,155.37
19-jul	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT 331 (EST NO. 2)	300,000.00	1,416,997.51	496,155.37
30-jul	TRANS	EMMANUEL FLORES ZARATE	FACT 331 (EST NO. 2)	223,624.59	1,640,622.10	272,530.78