FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL CASA UNO EN COL 18 DE MARZO DE CABECERA MPAL (EQUIPAMIENTO)"

MUNICIPIO: ÉBANO, S.L.P **LOCALIDAD:** CABECERA MPAL.

FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DE 2021 **FECHA DE TERMINACION:** 14 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
				SEMANAS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SILLAS OPERATIVAS Y EJECUTIVAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, MESAS DE TRABAJO , PROYECTOR Y PANTALLA, PERSIANAS Y FRIGOBAR.	100%	100%	$ 899,990.79																
SUBTOTAL			$ 899,990.79																
IVA			$ 143,998.53																
TOTAL	**100%**	**100%**	**$ 1,043,989.32**																

ELABORÓ

L.T.O. SARAHI DEL PILAR BANDA GARCIA
OFICIAL MAYOR
NOMBRE Y FIRMA

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"