ANEXO 5
ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARA OBRAS (ANVERSO)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PÚBLICA 2021

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. **CLAVE** 032

ANTECEDENTES

PROGRAMA	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	CLAVE:	SD	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
SUBPROGRAMA	REHABILITACION- RED DE DRENAJE SANITARIO	CLAVE:	02-0A	No. DE CONCURSO	MSR-CDSM-OP-AD009-FISM/2021
REGION	CENTRO	CLAVE:	02	FECHA DE ADJUDICACION	06 DE ABRIL DE 2021
MUNICIPIO	SANTA MARIA DEL RIO S.L.P	CLAVE:	32	No. CONTRATO	MSR-CDSM-OP-AD009-FISM/2021
LOCALIDAD	SANTA MARIA DEL RIO S.L.P			FECHA DE ACUERDO POR ADMINISTRACION	NO APLICA
MODALIDAD DE INVERSION.	ADJUDICACION DIRECTA				

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DIVISION DEL NORTE, COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR: ING. CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO

FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2021 FECHA REAL DE TERMINACION: 08 DE MAYO DE 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO, TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE DIVISION DEL NORTE, COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SANTA MARIA DEL RIO S.L.P.

RELACION DE ESTIMACIONES

	PERIODO	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	08/04/2021	$ 142,226.96	$ 22,756.31	$ 164,983.27	
1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO	08 DEDE ABRIL DE 2021 AL 08 DE MAYO DE 2021	$ 331,862.80	$ 53,098.05	$ 384,960.85	
				$ 549,944.12	

INVERSIÓN

	APROBADA $	EJERCIDA $
TOTAL		
FEDERAL		
ESTATAL		
MUNICIPAL	$ 549,944.12	$ 549,944.12
BENEFICIARIOS		
CREDITO		

AVANCE TOTAL

FISICO: 100% FINANCIERO: 100%

OFICIO

AUTORIZACION No. FECHA

APROBACION

IMPORTE CONTRATO: $ 549,944.12
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 549,944.12
IMPORTE DE DEDUCCIONES: $
SALDO POR CANCELAR: $

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN : CALLE MARIANO ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA DEL RIO S.L.P. SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 08 DE: MAYO DEL 2021 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

OPERADO

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS
No. 2592951 IMPORTE: $ $ 54,994.41 FECHA DE EXPEDICION: 8 DE MAYO DE 2021
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: 18 MESES

FISM
PAGO 32 S.L.P

ESTA NO SUSTITUYE AL ACTA SEÑALADA EN EL ART. 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"