POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | SEDESORE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FFM

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE POZO GONZÁLEZ

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA S.L.P LOCALIDAD VILLA DE ARISTA

FECHA DE INICIO: 12/11/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 26/11/2021

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA GENERAL

GRADO DE AVANCE		TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
		100%		100%				
FINANCIERO ($)		$ 141,514.43		$ 141,514.43				

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR COMPONENTE

CONCEPTO	PON. % FIS	PON. % FIN	IMPORTE	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
				SEMANAS																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
BOMBA DE AGUA	100%	100%	$ 141,514.43																								
TOTAL	100.00%	100.00%	$ 141,514.43																								

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. JUAN JOSÉ ZAVALA TORRES
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ZAVALA TORRES