POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS | SEDESORE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL ESTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL, VILLA DE ARISTA, S.L.P.

MUNICIPIO: VILLA DE ARISTA, S.L.P. **LOCALIDAD** SAN RAFAEL

FECHA DE INICIO: 21/09/2022 **FECHA DE TERMINACION** 19/11/2022

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA GENERAL

GRADO DE AVANCE		TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
FISICO (%)		100%	10%	70%	20%			
FINANCIERO ($)		100%	10%	70%	20%			

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA POR COMPONENTE

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				SEMANAS																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GRUPO I: TERRACERIAS																											
DESPALMES																											
Para desplantes de terraplenes	100%	100%	$ 26,989.72																								
MATERIAL COMPENSADO DE LOS CORTES																											
APROVECHABLES Y/O LOS BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIAL, P.U.O.T.																											
Formación y compactación, P.U.O.T.																											
De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho	100%	100%	$ 525,112.59																								
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS																											
Excavado, P.U.O.T., cualesquiera que sean su clasificación y profundidad																											
Para obras de drenaje	100%	100%	$ 5,396.39																								
GRUPO II: ESTRUCTURAS																											
DRENAJE Y SUBDRENAJE																											
ZAMPEADOS																											

Zampeados a cualquier altura, P.U.O.T.			
De mortero de cemento y arena, proporción 1:5	100%	100%	$ 2,649.67
Proporción de cemento y arena 1:5.			
CONCRETO HIDRAULICO			
Concreto hidráulico P.U.O.T.			
Simple, colado en seco:			
De f'c = 200 kg/cm², en losas	100%	100%	$ 13,934.81
De f'c = 100 kg/cm², en plantilla	100%	100%	$ 6,309.75
Ciclópeo			
De f'c = 150 kg/cm², obras de drenaje	100%	100%	$ 69,160.13
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO			
Varillas (Obras de drenaje)	100%	100%	$ 20,043.49
RELLENOS (CLAUSULA 011/11-J-2).			
Relleno para proteccion de obras de drenaje	100%	100%	$ 1,030.09
MAMPOSTERIA DE TERCERA			
Mamposteria de tercera acentado con cemento arena 1:3 en dentellon de terraplen			
incluye excavación y plantilla de desplante. P.U.OT.	100%	100%	$ 15,230.44
GRUPO III: PAVIMENTOS			
SUB-BASE Y BASE, P.O.U.T.			
Base hidráulica, P.U.O.T. (incluye acarreos).			
Trituración total y compactada al cien por ciento 100% del banco elegido por el Ejecutor de Obra	100%	100%	$ 1,000,530.16
CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE, P.U.O.T.			
Carpetas de concreto asfáltico, P.U.O.T.			
ciento (95%), incluye riego de liga, acarreos,			
barrido de la superficie y materiales asfálticos (Emulsión y cemento asfáltico).			
Con material del banco elegido por el Ejecutor de Obra	100%	100%	$ 1,570,315.20

GRUPO IV: SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			
MARCAS EN EL PAVIMENTO			
Marcas en el pavimento, P.U.O.T.			
Raya continua y/o discontinua sencilla, de color amarillo, ancho de diez (10) cms. P.U.O.T. (M-1.5)	100%	100%	$ 28,443.20
Raya continua sencilla, de color blanco, ancho de diez (10) cms. P.U.O.T. (M-3.1)	100%	100%	$ 56,886.40
TOTAL			**$ 3,342,032.05**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ELABORO

LIC. JUAN JOSE ZAVALA TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL