FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM

H. Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 Coxcatlán BIENESTAR Y SEGURIDAD

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 280 AL 530 MTS.

MUNICIPIO: COXCATLAN, S.L.P. **LOCALIDAD:** 0028 - SESECAMEL

FECHA DE INICIO: 15 de febrero de 2018 **FECHA DE TERMINACION** 2 de abril de 2018

CONCEPTO	POND. % FIS	POND. % FIN	IMPORTE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
				SEMANAS																											
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A).- PRELIMINARES	8%	8%	$ 36,934.40																												
B).- PAVIMENTOS	92%	92%	$ 450,565.60																												
TOTAL	**100%**	**100%**	$ 487,500.00																												

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

ELABORO

LIC. RAMON GUAJARDO GONZALEZ
COORDINADOR DE DEARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
H. Ayuntamiento Constitucional
COXCATLÁN, S.L.P.
2015-2018