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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IEIFE

A C T A D E E N T R E G A D E O B R A

HOJA No. 1/2

FONDO APORTACIONES MULTIPLES
2021 BASICAREHABILITACION GENERAL DEL PLANTELOBRA: PROGRAMA:

24DJN1011CCLAVE DE ESCUELA:
NOMBRE ESCUELA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

CLAVE DE OBRA:
N° DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINAClON

214016
JARDIN DE NINOS VALENTIN GAMA - AO-EST-247800010-24-2021
COLONIA MORELOS 07/09/2021
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 17/12/2021

EN EL PLANTEL JARDIN DE NINOS VALENTIN GAMA UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA MORELOS . DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ . S.L.P., EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS l 1 A-O HRS.. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR
LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA
MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES
AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARY DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. ESPECIFICAMENTE PARA LAS
INVERSfONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO:

OBRA NlJEVA
AMPLIATION
REHABILITACION
TERMINAClON
EQUIPO Y
MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

L T A LA
LABORATO ANEXOS ADAPTAC.

LOCALES
TALLERAULAS

RIOX

REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL. EN LOS EDIFICIOS "A". "B" y "C”; EMBOQUILLADO (REPARACiONES) 29 98 ML
S Y C AZULEJO 43 24 M' PINTURA ACRILICA 588 17 ML LOSA CONCRETO 10 CM ESPESOR FORRADA AZULEJO 2 12 M* PINTURA ESMALTE
ESTRUCTURA METALICA 137 07 ML S Y C IMAGEN FACHADA CON LOGOTIPOS Y LETRAS fRIOIMENSIONALES. ELABORACION ROTULO
SIMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD 6 PZAS, S Y C PROTECClON METALICA VENTANAS 47 41 M' S Y C CANCELERIA ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL TIPO CORREDIZA 38 06 ML S Y C PUERTA TIPO IEIFE 4 PZAS S Y C CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
EN PUER I AS. MAMPARAS Y REGADERAS B 35 ML HABI Y ARMADO PERFIL TUBULAR Y LAMINA PARA PUERTAS METAUCAS 4 74 M1 SALIDA
ALUMBRADO APARENTE 10 SAL. REHAB SALIDAS ALUMBRADO 11 SAL S Y C LUMINARIA TIPO ARBOTANTE 1 PZA SALIDA APARENTE
TELEFONO 8 SAL. S Y C ELECTRONIVELES 1 PZA. S Y C CENTRO CARGA SQUARE D MOD Q0816L100 8 CIRCUITOS MONOF 3 PZAS. S Y CE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 15 A 50 AMP TIPO QO 9 PZAS S Y C W C TANQUE BAJO 3 PZAS S Y C MINGITORIO CERAMICA
2 PZAS S Y C VERTEDERO ACERO INOXIDABLE 2 PZAS, S Y C LAVABO OVALIN EMPOTRAR 6 PZAS. REHABESALIDA HIDRO-SANITARIA 13
SAL INSTALACiQN TINACO POLIETILENO 1100 LTS TRICAPA 1 PZA, S Y C LUMINARIA LED 2xi6W 21 PZAS. SALIDA CONTACTO MONOF
DUPLEX POLARIZADO APARENTE 11 SAL , REHAB CONTACTOS MONOF DUPLEX POLARIZADO 5 PZAS, S Y C DESPACHADOR PAPEL
HIGIENICO 3 PZAS S Y C DESPACHADOR JABON 4 PZAS S Y C DESPACHADOR PAPEL SECADO MANOS 4 PZAS

LOCALES EDUCATIVOS:

CERCO PERIMETRAL: RETIRO MALLA CICLONICA 71 74 ML REHAB PORTON HERRERIA 6 34 M* S Y C MALLA CICLON 1 5m ALTURA
INSTALADA SOBRE BARDA PERIMETRAL 132 79 ML S Y C CONCERTINA GALVANIZADA NAVAJA / ARPON 132 79 ML, PINTURA ACRILICA
262 79 M- RED ELIiCTRICA. REHABILITACION DE CISTERNA. RED HIDRAULICA, RED SANITARIA: DESAZOLVE RED
SANITARIA 18 20 ML CONSTRUCClON DE UN MODULO DE LAVAMANOS PORTATIL, ASTA BANDERA.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA :

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACfiN DEL I.E.I.F E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL.
REDES EXTERIORES. HIDRAULICAS. SANITARIAS. EL^CTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO. AINVERSION EJERCIDA:RELACION DE LAS ESTIMAClONES O DE GASTOS APROBADOS

ESTIMACION IMPORTE
CONSTRUCClON:
GASTOS INDIRECTOS:
MOBILIARIO Y EQUIPO; ..
TOTAL

$1,306,774,81
$0.00

$34,017.011
$249,366.572

$0.00$341,130.413
$1,306,774,81$341,130.414

5 FINIQUITO $341,130.41
TOTAL: $1,306,774.81

,p +

|EN CASO DE NUEVA CREAClON. SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DE^.TERRENO. -
•ESTIMAClON FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I E I F E
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HOJA No. 1/2

FONDO APORTACIONES MULTIPLES
2021 BASICA REGULAR

REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL 1ER
ETAPA PROGRAMAOBRA:

24DML0005KCLAVE DE ESCUELA: CLAVE DE OBRA. 214036
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) PROF
MANUEL LOPEZ DAVILA AO-EST-247800010-54-2021N° DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINAClON

NOMBRE ESCUELA
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

COLONIA VIRREYES 03/12/2021
SAN LUIS POTOSi, S.L.P 14/03/2022

EN EL PLANTEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) PROF MANUEL LOPEZ DAVILA. UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA
VIRREYES . DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSi, S.L.P . S.L.P.. EL DIA 14 DE MARZO DE 2022 A LAS ' OO
REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE
ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS
CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARY DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO.
ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

H R S , S E

TRABAJO EJECUTADO DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

LOBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINAClON
EQUIPO Y
MOBILIARIO

T AA L
LABORATO TALLER ANEXOS ADAPTAC.

LOCALES
AULAS

RIOX

REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL 1ER ETAPA EN LOS EDIFICIOS "A", "B". "C". "DVE" y "F"LOCALES EDUCATIVOS:

BARDA PERIMETRAL.CONSTRUCClON DE UN MODULO DE LAVAMANOS PORTATILOBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMAC^N DEL I.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, EL^CTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: INVERSION EJERCIDA

CONSTRUCClON
GASTOS INDIRECTOS:
MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL:

ESTIMAClON $1,686.979 04
S0.00
$0.00

IMPORTE
1 $843,489 52

2 FINIQUITO $843,489 52
S1.686.979 04$1,686,979 04TOTAL:

* ESTIMAClON FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA

|EN CASO DE NUEVA CR^ClOfj. SE ANEXA EL DOCUMENTO EN PROPIEDAD DEL TERRENO

f
j
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IEIFE
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HOJA No. 1/2

REHABILITAClON GENERAL DEL PLANTEL.
REHABILITAClON DE ANDADORES Y PLAZA
CiVICA

FONDO ESTATAL DE
APORTACIONES MULTIPLES
REMANENTES 2020

PROGRAMAOBRA:

24DJN0173HCLAVE DE ESCUELA:
NOMBRE ESCUELA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

CLAVE DE OBRA:
N° DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO*.
FECHA TERMINACION

205033
PREESCOLAR SALVADOR DiAZ MIRON AO-EST-247800010-61-2021
SAN DIEGUITO 03/12/2021
CIUDAD VALLES. S.L.P. 14/03/2022

EN EL PLANTEL PREESCOLAR SALVADOR DlAZ MIRON. UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO . DEL MUNICIPIO DE CIUDAD
HRS., SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS

PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA. CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA
SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS ESTATALES AUTORIZADOS A
ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE
AMPARA ESTA ACTA

VALLES. S.L.P. , S.L.P.. EL DIA 28 DE MARZO DE 2022 . A LAS

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADATRABAJO EJECUTADO:

T A LOBRA NUEVA
AMPLIAClON
REHABILITAClON
TERMINACION
EQUIPO Y
MOBILIARIO

A L
LABORATO ANEXOS ADAPTAC.

LOCALES
AULAS TALLER

RIOX

X

REHABILITAClON GENERAL DEL PLANTEL EN LOS EDIFICIOS "A" y "B": EXCAVACION 38 40 M’ SUM Y RELLENO
MATERIAL INERTE COMPACTADO 65 53 M 252 MURETE ENRASE CIMENTACION BLOCK SOLIDO 30 04 MV FIRME CONCRETO 64 50 M> PISO
CONCRETO * 0 CM ESP 53.50 M1 RESANE MORTEO SIKA TOP 122 13 48 MJ RODAPIE CONCRETO 45 25 ML FORJADO NARIZ BANQUETAS
46 40 ML CHAFLAN CONCRETO EN AZOTEA 23 96 ML APLANADO FINO MUROS 303 60 M! EMBOQUILLADO (REPARACIONES) 33 20 ML SYC
AZULEJO 102 81 M' SYC LOSETA CERAMICA ESMALTADA 182 04 MV S Y C ESPEJO 1 60X1 00 M 2 PZAS PINTURA ACRILICA 840 72 MV
PINTURA ESMALTE HERRERIA 18 54 M* SYC IMPERMEABILIZANTE A P P 4MM 286 86 M' S v C MORTERO ASFALTICO "SLURRY" 226 60 M-*
RESANE PE RiMETRO LOSA 73 78 ML SUM Y HAS MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS 109.77 MV S Y C REFUERZO METAL
DESPLEGADO 20 CMS ANCHO PARA REPARAR GRIETAS EN MURO 22 30 ML SYC TABLACEMENTO (PERMABASE) EN MURO 15 75 MV S Y C
MESA TRAPEZOIDAL 8INARIA CUBIERTA POLIPROPILENO 22 PZAS SYC SILLA INFANTIL METALICA CONCHA POLIPROPILENO 44 PZAS SYC
GABINETE UNIVERSAL LIGERO METALICO. MEDIDAS 800 X 450X1800 MM 2 PZAS SYC MUEBLE MODULAR GUARDA MOCHILAS O LIBROS
1380X1200X 400 MM 3 PZAS SYC MUEBLE GUARDA MATERIAL DIDACTICO 900X300X620 MM 4 PZAS SYC PROTECCIONES METALICAS PARA
VENTANAS 38 01 M* SUM HAB ARMADO Y COLOCAClON PERFIL TUBULAR PUERTAS Y CANCELERIA 99 69 KG REHAB PUERTAS Y/O
VENTANAS PERFIL TUBULAR 1 17 M1

, SYC CANCELERIA ALUMINlO ANODIZADO NATURAL LINE A 2 CORREDIZA 36 93 M' SALIDA ALUMBRADO
APARENTE ~ SAL. REHAB SALIDAS ALUMBRADO 23 SAL. SYC LUMINARIA ARBOTANTE 1 PZA SYC ELECTRONIVELES 1 PZA SYC CTRO
CARGA SQUARE D MOD Q0112L125G 12 CIRCUITOS MONOF 1 PZA SYC INTERRUPTOR TERMOMAG 1 POLO 15 A 50 AMP QO 7 PZAS, SYC
LUMINARIA LED 2X16W 23 PZAS REHAB CONTACTOS MONOF DUPLEX POLARIZADO 14 SAI SYC VENTILADOR TECHO 56*' DIAMETRO 7
PZAS, S Y C W.C TANQUE BAJO 6 PZAS SYC MINGITORIO CERAMICA COLOR BLANCO 2 P/AS SYC VERTEDERO ACERO INOXIDABLE 2
PZAS SYC LAVABO OVALIN EMPOTRAR 4 PZAS, SUM COL Y ALIMENTACION TINACO POLIETILENO 1100LTS 2 PZAS, REHAB SALIDA HIDRO-
SANITARIA ‘4 SAL

LOCALES EDUCATIVOS:

PLAZA CIVICA: SUM Y RELLENO MATERIAL INERTE COMPACTADO 157 78 M* MURETE ENRASE CIMENTACION 37 93 MV SUM Y
HABILITADO MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS 214 76 M' RODAPIE CONCRETO 60 20 ML PISO CONCRETO 10 CM ESP 228 14 M*
FORJADO NARIZ BANQUETAS 61 40 ML SYC ASTA BANDERA 6 00M ALTURA 1 PZA PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 9 06 M'. RED ELECTRICA, REDES HIDROSANITARIAS, MODULO DE LAVAMANOS PORTATIL, REHABILITAClON ACCESO
PRINCIPAL Y FRENTE DEL PLANTEL

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: DE ACUERDO A SALIDAS DE ALMACEN DELI.E.I.F.E. Y RECIBIDAS POR EL PLANTEL
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS: INVERSION EJERCIDA

CONSTRUCCION:
GASTOS INDIRECTOS
MOBILIARIO Y EQUIPO

/
ESTIMAClON S2.093.511 84IMPORTE

$0 . 0i$1,046,755,921
$0.2 FINIQUITO S1.046.755.92

$2,093.511.,TOTAL: S2.093.511 84
•ESTIMAClON FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO HASTA ENTREGAR OBRA

|EN CASO DE NUEVA CREAClON SE ANEXA EL DQCUMENTO EN PR< ERRENO

S.E.G.E.
JARDIN OE NINfJS 1
LVAOOW DIAZ MlROTc.c.T. ?4iUHowar
tJ SAN DIEGUITO -r> u t i • PA A
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EDUCACION |\ iniFeD No. Contrato IO-924037999-E28-2021-A<
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EN LIQUIDACION
RECURSOS DE LA POTENCIACION "FAM"

"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS {F.N OBRA PllBLICA)

ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el articul
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las misrna:
para formalizar la recepcion fisica de los trabajos del contr A. i numero IO-924037999-E28-
2021-A.

64 parrafo primero de la
y 166 de su Reglamento,

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de RANCHO NUEVO , municipio de SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ , en el
Estado de S.L.P., siend > las 10:00 horas, del dia 21 DEL MES DE ABRIL 2022, de acuerdo
con la cita notificada al Contratista que participa en el ac:.o de entrega y recepcion
fisica de los trabajos, se reunieron en RANCHO NUEVO , SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ,
SAN LUIS POTOSI. las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres,
cargos, representaciones y firmas figuran al final de la preser.re acta.

II. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE, EN SECUNDARIA TECNICA NO. 76.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE
COSTOS.
• El importe contractual correspondiente al contrato numero IO-924037999-E28-2021-

A es de: $748,114.45 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS
45/100 M.N.) con I.V.A. incluido.

• El importe cont'actual correspondiente al contrato numerc IO-924037999-E28-2021-
A es de: $748,114.45 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS
45/100 M.N.) con I.V.A. incluido.

IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El perioao de ejecuci n de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo d- contrato.
Fecha de inicio: 27 DE AGOSTO DEL 2021
Fecha de terminacion: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021
Plazo de ejecucion: 99 DIAS NATURALES.

Conforme al periodo d- diferimiento de contrato.
Fecha de inicio: 16 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de terminacion: 22 DE ENERO DEL 2022
Plazo de ejecucion: 99 DIAS NATURALES.

"Este Programa es pubi- oo, ajeno a cualquier partido politico. Queda pr.r.ibido e,

distintos a los establecidos en el Programa".

Vito Alessio Robles 380. Col. Florida * caldia Alvaro Obregon. Ciud&tCde Mexico. C P 01030
Tel 55 5480 4700 www.gob.mx^r l d
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EN LIQUIDAClON

No. Contrato. IO-924037999-E29-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCI6N FISICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el articulo 64 parrafo primero de la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar
la recepcibn fisica de los trabajos del contrato numero IO-924037999-E29-2021.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de Damian Carmona municipio de Tamasopo del Estado de San Luis Potosi, slendo
las 10:00 horas, del dia 22 DE MARZO DEL 2022 de acuerdo con la cita notificada al Contratista
que participa en el acto de entrega y recepcidn fisica de los trabajos, se reunieron en la escuela
SECUNDARIA TECNICA NO. 73 las personas flsicas y/o morales y servidores publicos, cuyos
nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCI6N DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, SECUNDARIA
TECNICA NO. 73, con clave de centra de trabajo 24DST0080U, DAMIAN CARMONA,

TAMASOPO, S.L.P.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.
• El importe contractual correspondiente al contrato numero IO-924037999-E29-2021 es

de:$ 832,801.76 f• Importe Total: :$ 832,801.76 j

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO /YTERMINACIBN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTAROK
INCLUYENDO LOS CONVENIOS. /

IV.

El perlodo de ejecucibn de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 31 DE AGOSTO 2021
Fecha de terminacibn: 21 DE DICIEMBRE 2021
Plazo de ejecucibn: 113 DIAS NATURALES

Conforme al periodo por diferimiento de ejecucibn:
Fecha de inicio: 24 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de terminacibn: 16 DE MARZO 2022
Plazo de ejecucibn 113 DIAS NATURALES

Conforme al periodo de prorroga de ejecucibn:
Fecha de inicio: 17 DE MARZO 2022
Fecha de terminacibn: 22 DE MARZO DEL 2022
Plazo de ejecucibn 06 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio: 24 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de terminacibn: 22 DE MARZO DEL 2022
Plazo de ejecucibn: 118 DIAS NATURALES Onefay f

Pag.1-3\ f<

CALrrfc > \ \ 2( > IS13 tCni' * No
[NilT.D 10-^24037999^29-2021 %7


