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FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FISM

CALENDARIO DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:
MUNICIPIO:

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A
LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P. CONFORMADA POR LINEA DE CONDUCCION A VILLA
DE ARISTA CON 2,500 MTS. DE TUBERIA DE PVC DE 8” DE DIAMETRO Y LINEA DE CONDUCCION AL MEZQUITE CON 1,241
MTS. DE TUBERIA CE PVC DE 3” DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CASETA DE
CONTROL Y VIGILANCIA (2A ETAPA DE 2).”

VILLA DE ARISTA, S.L.P. LOCALIDAD VILLA DE ARISTA

FECHA DE INICIO:

22/06/2022 FECHA DE TERMINACION 21/09/2022

GRADO DE AVANCE
FISICO (%)

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA GENERAL

TOTAL
100%

10% 53% 30%

FINANCIERO (8) 100% 10% 53% 30% 7%
CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA POR COMPONENTE
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CONCEPTO IMPORTE SEMANAS
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TERRACERIAS : [ 1] | | ’ '
RUPTURA Y DEMOLICION DE... i
PAVIMENTO ASFALTICO. 100% 100% | $ 1,672.96 '
PAVIMENTO HIDRAULICO. 100% 100% | $ 117.97

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO
EN PAVIMENTO ASFALTICO.

100% 100% | $ 38,872.00

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO
EN PAVIMENTO HIDRAULICO.

100% 100% | $ 1,654.88

CONSTRUCCION DE...

BASE DE GRAVA CEMENTADA.

PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETADE 7.5
CM DE ESPESOR.

CARGA A CAMION DE MATERIAL

PRODUCTO DE DEMOLICION. 100% 100% $ 238.94
CARGA A CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION. 100% 100% $ 32,813.88

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE
TRABAJO.

100% 100% | § 29,179.50

EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN
SECO, EN ZONAB...

HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

100% 100% | $ 191,639.59

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
SECO...




HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

100%

100%

$ 216,320.90

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR
EN ZANJAS...

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

100%

100%

$ 58,253.16

RELLENO DE ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION

100%

100%

$ 13532735

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON
MATERIAL DE BANCO

100%

100%

$ 257,872.40

AGUA POTABLE

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON
COPLE

DE 200 MM DE DIAMETRO.

100%

100%

$ 50,862.00

INSTALACION DE VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO

DE 203 MM (6" DE DIAMETRO.,

 100%

100%

$ 388.58

CAJAS PARA OPERACIONES DE VALVULAS,
MEDIDAS INTERIORES...

TIPO3 DE1.10 X 1.20 M.

100%

100%

39,609.65

TIPO6 DE 1.40 X 1.20 M.

100%

100%

| H

12,412.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTRAMARCOS...

SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100
MM (47).

100%

100%

$ 11,679.90

SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100
MM (4").

100%

100%

$ 6,211.28

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS
C/ TAPA DE...

FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO
DE 55 KG.

100%

100%

$ 12,350.15

FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO
DE 85 KG.

100%

100%

$ 6,376.92

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO GALVANIZADO UNA ROSCA...

UNA ROSCA 4"

100%

100%

$ 266.20

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS...

DOS ROSCAS 4"

100%

100%

$ 1,510.08

OBRA CIVIL

FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO
SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 PARA TUBERIA
DE...

200 MM. (8") DE DIAMETRO.

100%

100%

$ 4,820.64

SUMINISTRO

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC.

TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 8" DE
DIAMETRO.

100%

100%

$ 1,571,479.00

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO

DE 152 MM (6") DE DIAMETRO.

100%

100%

$ 413.22




DE 203 MM {8") DE DIAMETRO.

100%

100%

279.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
COMBINADA MIXTA (VAMSA O SIMILAR) DE
1"Q, ROSCADA, CUERPO Y TAPA DE
HIERRO GRIS ASTM A 126 GRADO B, DE 125
PSl, FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE,
PINTURA EPOXICA, INCLUYE ABRAZADERA,
NIPLES, VALVULA DE COMPUERTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, DE ACUERDO A DETALLE EN
PLANO.

100%

100%

6,931.74

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
DE COMPUERTA PARA DESAGUE DE 2" DE
125 PSI, INCLUYE TEE, NIPLES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

100%

100%

9,354.80

SUMINISTRO DE VALVULAS DE
COMPUERTA TIPO BRA! DE 125 PSI PUESTA
EN OBRA

DE 152 MM (") DE DIAMETRO.

100%

100%

9,029.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIJALES DE 8"

TEE DE FOFO DE 8" BRIDADA

100%

100%

8,286.16

ADAPTADOR ESPIGA DE 8"

100%

100%

827.67

REDUCCION CAMPANA DE 8" X 6" BRIDADA

100%

100%

| n | P

11.646.44

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES DE 6"

REDUCCION CAMPANA DE 6" X 4"

100%

100%

3,805.63

ADAPTADOR CAMPANA DE 6"

100%

100%

€A\

1,486.94

SUMINISTRO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.

CODO DE 45°

CODO DE 45° X 8"

100%

100%

669.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAY
PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)
CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE
TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/ICM2)

TUBERIA DE FOGO DE 4" DE DIAMETRO

4" DE DIAMETRO.

100%

100%

11,112.92

TUERCA UNION

4" DE DIAMETRO.

100%

100%

535.13

CODO DE 90°

4" DE DIAMETRO.

100%

100%

865.72




ACARREO

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCAEN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...

PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO 100% 100% $ 10,840.37
REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

ACARREO ter. KM. MATERIAL PRODUCTO
DE RUPTURA Y DEMOLICION DE
PAVIMENTO ASFALTICO E HIDRAULICO EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA AVOLTEO EN
CAMINO...

PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO 100% 100% | § 191.38
REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

ACARREO 1er. KM. DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...

PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE
TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO 100% 100% | $ 7,794.33
REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO.

TOTAL $ 3,253,245.54

“ESTE FROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU LISO PARA FINES DISTINTOS A L.OS ESTABLECIOS EN EL PROGRAMA™

ELABORO

LIC. JUAN JOSE ZAVALA TORRES
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL



