

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDUVOP-16-2019

No. de Contrato: LPE-SEDUVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicación CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Importe: \$2' 619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019

Fecha de terminación: 27 de Diciembre de 2019 Plazo de Ejecución: 40 días naturales

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | Plazo de 2019 | | Día |
|-------|---|----------|----------|-----------|---------------|-----|------|
| | | | | | Nov | Dic | |
| 2.8 | ANÁLISIS, DISEÑO Y MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL. INCLUYE: INGENIERÍA, ESTUDIOS (LOS NECESARIOS), CONCEPTUALIZACIÓN DE IDEAS, DIGITALIZACIÓN, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRESENTACION DEL PROYECTO | ESTUDIO | 1.00 | 63,259.14 | 21.5d | | 1.00 |
| 3.1 | GENERADORES DE OBRA ACORDES A PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS, SEÑALANDO ESPECIFICACIONES COMPLETAS, CLAVE, EJES, TRAMOS, DIMENSIONES SEGUN LA UNIDAD. INCLUYE: DIGITALIZACION, IMPRESION, MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL CALIFICADO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PROYECTO | 1.00 | 43,149.27 | 10.5d | | 1.00 |
| 3.2 | CATALOGO DE CONCEPTOS, SEÑALANDO, NUMERO CONSECUTIVO, CLAVES, ESPECIFICACION, UNIDAD CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE, INCLUYE: DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL CALIFICADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PROYECTO | 1.00 | 26,319.47 | 6.5d | | 1.00 |
| 3.3 | MATRICES DE COSTOS CORRESPONDIENTES A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, SEÑALAR Y DESGLOSAR, FACTOR DE SALARIO REAL, COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD, NO APLICAR IMPUESTOS, MATRICES BÁSICAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ENTREGA, INCLUYE: EXPLOSION DE INSUMOS, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLETOS, MATERIAL, HERRAMIENTA PERSONAL CALIFICADO, ASÍ COMO TODO LO | PROYECTO | 1.00 | 12,901.71 | 3d | | 1.00 |

ING. CARLOS ESCOBERO ROBLES
APODERADO GENERAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDUVOP-16-2019

No. de Contrato: LPE-SEDUVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicación CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Importe: \$2' 619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019

Fecha de terminación: 27 de Diciembre de 2019


Plazo de Ejecución: 40 días naturales

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | Plazo de ejecución 2019 | |
|-------|--|-----------|----------|------------|-------------------------|------|
| | | | | | Nov | Dic |
| 3.4 | NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE OBRA DONDE SE SEÑALAN DE FORMA GENERAL TANTO MATERIALES COMO EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL CALIFICADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PROYECTO | 1.00 | 13,527.11 | 3d | 1.00 |
| 3.5 | PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO INCLUYE: INGENIERÍA, ESTUDIOS (LOS NECESARIOS), CONCEPTUALIZACIÓN DE IDEAS, DIGITALIZACIÓN, PERSONAL CALIFICADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PROYECTO | 1.00 | 153,059.84 | 10.5d | 1.00 |
| 3.6 | INTEGRACIÓN DE CARPETA CON PROYECTO EJECUTIVO. INCLUYE: CARPETA, IMPRESIONES DE TODA LA DOCUMENTACIÓN (MEMORIAS, PLANOS, FICHAS TÉCNICAS, .), DISCOS (ENTREGA DIGITAL), INDICES, SEPARADORES SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, PERSONAL CAPACITADO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | CARPETA | 1.00 | 16,210.40 | 3d | 1.00 |
| 1.- | Recorrido virtual del puente Río Española- Salvador Nava Martínez, resolución mínima súper HD (1920x1080 a mínimo 24 cuadros por segundo, duración mínima de 60 segundos, incluyendo el entorno urbano de su ubicación en el mismo. | filtració | 1.00 | 19,459.36 | 3d | 1.00 |
| 2.- | Entregable de renders (10 imágenes) digitales con la misma resolución, en formato impreso y digital, incluyendo el entorno urbano de su ubicación en los mismos | renders | 10.00 | 20,433.20 | 3d | 1.00 |
| 3.- | Levantamiento de todas las infraestructuras existentes aérea y subterránea, y de alumbrado público | estudio | 1.00 | 46,754.94 | 8.5d | 1.00 |

ING. CARLOS ESCUDERO ROBLES
APODERADO GENERAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso: LPE-SEDUVOP-16-2019

No. de Contrato: LPE-SEDUVOP-16-2019

Nombre de la obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE BOULEVARD

RÍO ESPAÑITA-AV. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, EN EL SENTIDO DE ORIENTE A PONIENTE.

Ubicación CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Importe: \$2'619,682.83

Fecha de inicio: 18 de Noviembre de 2019

Fecha de terminación: 27 de Diciembre de 2019 Plazo de Ejecución: 40 días naturales

Empresa: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

Programa mensual de ejecución general de los trabajos

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | Plazo de ejecución | | Dic |
|-------|---|----------|----------|------------|--------------------|-----|------|
| | | | | | 2019 | Nov | |
| 4. | Proyectos de la red eléctrica, Telmax, CFE, cableras, gas natural, Interapas y cualquier otra que pudiera existir, cada proyecto independiente. | Proyecto | 1.00 | 170,758.38 | 16d | | 1.00 |
| 5. | Plano de señalética de seguridad durante la ejecución de la obra | Plano | 1.00 | 21,952.18 | 3d | | 1.00 |
| 6. | Proyecto de señalética vial definitivo. | Proyecto | 1.00 | 24,461.87 | 3d | | 1.00 |

ING. CARLOS ESCUDERO ROBLÉS
APODERADO GENERAL

