

<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SEDUVOP)</b>
<b>OBRA: NUEVAS OFICINAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (DELEGACION LA PILA), SAN LUIS POTOSI.</b>
<b>LA SECRETARIA CUENTA CON RECURSOS MEDIANTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEDIANTE EL OFICIO</b>
<b>MUSA ABAD JOSE LUIS</b>
<b>RECURSOS FEDERALES: PROGRAMA (FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA) DEL FONDO DE</b>

IMPORTE DE LOS CONTRATOS				
CONTRATO	FECHA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SEDUVOP-EST-ADI-23-2019	11-nov-19	2,586,206.90	413,793.10	3,000,000.00
CONVENIO AMPLIACION EN \$			0.00	0.00
CONVENIO				
		2,586,206.90	413,793.10	<b>\$ 3,000,000.00</b>

ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION

ENTREGADA  
?

PLAZO DE EJECUCION		
33 DIAS	DEL 18-NOV-2019	AL 20-DIC-2019
AVANCE	\$	%
TECNICO		0.00%
FINANCIERO	\$ -	0.00%

ANTICIPO ESTIMACION	FACTURA	FECHA DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL	CONTRALORIA 5 AL MILLAR	CAMARA 2 AL MILLAR	DIF 2 AL MILLAR	PROYECTOS 1 AL MILLAR	RETENCION CASTIGOS	RETENCIONES SUBTOTAL	TOTAL FINAL	FECHA DE PAGO FACT.
30% ANTICIPO			0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	
No.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
No.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
No.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
<b>SUBTOTALES DEL CONTRATO</b>			<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ -</b>	