

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.
OBRA Y/O ACCION:
METAS: UNIDAD:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Se abre bitacora con fecha del presente, el día de hoy en el relleno sanitario perteneciente al municipio, se inician los trabajos para el mantenimiento de este mismo; se inicia con la nivelación de residuos sólidos para después proceder con el bacheo de estos, estos trabajos ^{son} realizados por medio de un tractor de orugas.

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En la visita del día de hoy al terreno sanitario donde se está dando mantenimiento, se observa que se continúan con los trabajos de hidratación y bandeado de residuos sólidos estos trabajos siendo realizados por medios mecánicos.

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARG. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

ACUERDO NO.

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:


FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

En la visita del día de hoy se observa que se está terminando de construir el bordo perimetral el cual consta de 120ML así se está cerrando bitácora de obra de "mantenimiento de Relleno Sanitario"

CROQUIS:

bordo construido de longitud de 120ML



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
Y OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ LUIS SALDAÑA MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE
SUPERINTENDENTE DE OBRA