

# CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTERA, S.A. DE C.V.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGJE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



AT 10. PROGRAMAS CALIBRIZADOS Y CUANTIFICADOS, AL MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| Clave     | Descripción  | Unidad | Cantidad    | Porce.  | 2021      | Jun        | Jul        | Ago       | Sep. |
|-----------|--|--------|-------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| ELEC-0008 | CABLE (NORMAL) T-W 630 VOLTS 90 GRADOS CALIBRE 10  | M      | 26.00000    | 0.0018% |           |            |            | 26.0000   |      |
| ELEC-0016 | TUBERÍA POLIFLEX NARANJA DE 1/2" PARA USO ELECTRICO PRESENTACION DE ROLLO DE 300 MTS   | ROLL   | 0.04400     | 0.0003% |           |            |            | 0.04000   |      |
| ELEC-0017 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM   | PIEZA  | 2.00000     | 0.0001% |           |            |            | 2.00000   |      |
| ELEC-0018 | SOCKET MÓDUL   | PIEZA  | 2.00000     | 0.0003% |           |            |            | 2.00000   |      |
| ELEC-0019 | CAJA CHALLUPA GALVANIZADA 3W   | PIEZA  | 2.00000     | 0.0002% |           |            |            | 2.00000   |      |
| ELEC-0020 | INTERRUPTOR APAGADOR SENCILLO MODELO 18 A 127-277 V  | PIEZA  | 2.00000     | 0.0006% |           |            |            | 2.00000   |      |
| ELEC-0021 | PLACA DE RESINA COLOR BLANCO CON CHASIS 1 MÓDULO   | PIEZA  | 2.00000     | 0.0007% |           |            |            | 2.00000   |      |
| FERR-0001 | PEGAMENTO PVC 473 ML WELD AZUL   | PIEZA  | 50.39650    | 0.0092% | 18.37552  | 19.52198   | 16.02273   | 6.47727   |      |
| GRAVA1    | GRAVA DE 1/4"  | M3     | 6.80000     | 0.0120% |           |            | 6.80000    |           |      |
| GRAVA2    | GRAVA TRITURADA DE 1"  | M3     | 893.21300   | 1.8016% |           |            | 74.20500   | 918.91800 |      |
| GRAVA3    | GRAVA TRITURADA DE 3/4"  | M3     | 239.23772   | 0.4339% | 18.91667  | 122.32513  | 72.48765   | 25.51323  |      |
| IHS-005   | REGADERA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA  | PZA    | 1.00000     | 0.0194% |           |            |            | 1.00000   |      |
| IHS-312   | LUNA CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR (ESPEJO) CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL MATE. FUJACION A MURO MEDIDAS: DE 0.50 M ANCHO X 0.80 M ALTO | M2     | 4.80000     | 0.0062% |           |            |            | 4.80000   |      |
| INCAL2702 | IMPULSOR CAL 27 ROJO   | PZA    | 18.30000001 | 0.1907% | 2.1116175 | 5.16755554 | 4.03557292 |           |      |
| INT100    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO HILLINE DE 100 AMPS.   | PZA    | 1.00000     | 0.0253% |           |            |            | 1.00000   |      |
| J4006     | JCO. DE 6 LLANTAS PIMOTONIVELADORA 140.B   | JCO    | 0.37141     | 0.0001% | 0.37141   |            |            |           |      |

Fechas de Contrato  
 Inicio: 15-05-2021  
 Término: 24-09-2021  
 Place: 102 días naturales



ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Fóano 8

Fecha de presentación:  
 25-05-2021

# CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DE LA HUASTER, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**  
 Inviolación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGJE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.




41 32 PROGRAMAS CALIBRIZADOS Y CUANTIFICADOS, AL MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| Clave                | Descripción                                | Unidad | Cantidad    | Porc.   | Jun         | Jul         | Ago      | Sep       |
|----------------------|--|--------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 140-G, 14-D-24 (0-2) |  |        |             |         |             |             |          |           |
| JALADERA             | JALADERA DE ACERO INOXIDABLE               | PZA    | 5,61400     | 0.0486% |             |             |          | 5,61400   |
| LIA-PLC              | LIA PARA PLOMERIA DE 25 MM                 | M      | 9,43338     | 0.0005% | 4,00235     | 5,43104     |          |           |
| LOS-001              | PLAFON FISURADO DE 61 X 61 CM              | PZA    | 9,663,80893 | 3.6314% | 6,472,05051 | 2,391,84842 |          |           |
| M-014                | MOLDE DE DISEÑO                            | RND    | 58,88650    | 0.1351% |             |             | 37,33305 | 22,13191  |
| M-69765              | MICROESFERA ANTIREFLEJANTE (SACO DE 25 KG) | KG     | 160,78250   | 0.0346% |             |             |          | 160,78250 |

|       |   |     |         |         |         |         |  |  |
|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|
| M3607 | ELEVADOR ZOOM C MODELO AURUM O SIMILAR, PARA 4 PASAJEROS, CON CUARTO DE MAQUINAS ARRIBA DEL CUBO CON UNA VELOCIDAD DE 1.5 MS, ACCIONAMIENTO DEL ELEVADOR WVF VOLTAJE Y FRECUENCIA VARIABLE, OPERACION SIMPLEX GRUPO SIMPLEX, OPERACION UNIVERSAL, CON UNA CANTIDAD DE PARADAS DE 3, CANTIDAD DE PUERTAS 3, SECUENCIA DE PISOS PD, 1,2 PANELES LATERALES Y POSTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, BOTONERA MICRO TOUCH OVALADO BRAILLE CAPACIDAD 450 KG. | PZA | 1,00000 | 3.4229% | 0,75816 | 0,26684 |  |  |
|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|

|       |   |     |         |         |         |         |  |  |
|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|
| M3608 | ELEVADOR ZOOM C MODELO AURUM O SIMILAR, PARA 4 PASAJEROS, CON CUARTO DE MAQUINAS ARRIBA DEL CUBO CON UNA VELOCIDAD DE 1.5 MS, ACCIONAMIENTO DEL ELEVADOR WVF VOLTAJE Y FRECUENCIA VARIABLE, OPERACION SIMPLEX GRUPO SIMPLEX, OPERACION UNIVERSAL, CON UNA CANTIDAD DE PARADAS DE 3, CANTIDAD DE PUERTAS 3, SECUENCIA DE PISOS PD, 1,2 PANELES LATERALES Y POSTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, BOTONERA MICRO TOUCH OVALADO BRAILLE CAPACIDAD 450 KG. | PZA | 1,00000 | 3.6983% | 0,75006 | 0,25994 |  |  |
|-------|---|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|

|       |                       |       |         |         |  |  |         |         |
|-------|-----------------------|-------|---------|---------|--|--|---------|---------|
| MA174 | CCIDO DE PVC DE 45*3* | pieza | 9,89900 | 0.0015% |  |  | 7,12050 | 2,87850 |
|-------|-----------------------|-------|---------|---------|--|--|---------|---------|



0370

Fechas de Contrato:  
 Inicio: 15-06-2021  
 Término: 24-06-2021  
 Plazo: 102 días naturales

Fecha de presentación:  
 25-09-2021

# CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTER, S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGJE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



AT 19. PROGRAMAS CALIFICACIONES Y CUANTIFICADOR, 6. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| Clave      | Descripción   | Unidad | Cantidad    | Percen. | 2021<br>Jun | Jul       | Ago       | Sep       |
|------------|---|--------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| MAT-177    | CODO DE PVC DE 90°x3"   | pieza  | 4,98950     | 0.0010% |             |           | 1,35925   | 1,43925   |
| MAGNAT1    | GASOLINA MAGNA SIN  | LT     | 1,214,53498 | 0.1260% | 40,75514    | 295,59838 | 718,85710 | 151,99336 |
| MAL-661310 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10  | M2     | 84,72450    | 0.0222% | 41,07885    | 43,54565  |           |           |
| MALL466986 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6X6  | M2     | 0,48000     | 0.0001% |             |           | 0,48000   |           |
| MARCO0000* | MARCO Y CONTRAMARCO 80*50CMS  | PZA    | 1,00000     | 0.0016% |             |           | 1,00000   |           |
| MARMOL     | MARMOL PARA LAVABO  | PZA    | 9,10272     | 0.2387% | 1,64176     | 3,28356   |           |           |
| MAT-001*   | TABIQUE COMUN DE BARRO ROJO RECOCCIO DE 7 X 14 X 26 CM  | MIL    | 6,10268     | 0.0571% |             |           | 2,40633   | 3,69635   |
| MAT-055    | CABLE CAL 4 EN COBRE 3F. 1N.5H  | M.     | 251,32000   | 0.1272% |             |           |           | 237,02000 |
| MAT-054    | CABLE CAL. 8 EN COBRE 3F. 1N.5H   | M.     | 154,50000   | 0.0134% |             |           | 154,50000 |           |
| MAT-127    | FONDO ANTICORROSIVO   | LT     | 9,49000     | 0.0036% |             |           |           | 9,49000   |
| MAT-134    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLO, CAPACIDAD DE 15,20,25,30,40,50 AMPES  | PZA    | 4,00000     | 0.0212% |             |           |           | 4,00000   |
| MAT-180    | PINTURA ESPALTE ALKIDALICO  | LT     | 18,98000    | 0.0134% |             |           |           | 18,98000  |
| MAT-164    | PUERTA DE TAMBOR DE 100 X 210 M. ABATIBLE DE MADERA DE PINO ACABADO EN BARNIZ NATURAL SEMIMATE CON FILO Y MARCOS DE MADERA SOLIDA DE PINO CON BISAGRAS DE 4" ACABADO PLATA CERRADURA HERRAPUERTAS KIT DORINOX CON LLAVE | M2     | 105,84260   | 1.1147% |             |           |           | 105,84260 |
| MAT-183A   | PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS PANDUIT   | PZA    | 4,00000     | 0.0268% |             |           | 1,66997   | 2,33003   |
| MAT-186B   | PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS PANDUIT   | PZA    | 2,30000     | 0.3063% |             |           | 0,84819   | 1,45181   |
| MAT-180A   | ORGANIZADOR DE 2UR DOBLE PANDUIT  | PZA    | 3,00000     | 0.0652% |             |           | 2,54546   | 3,45454   |

0371  
 MAT-186B  
 MAT-180A

ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de presentación:  
 25-05-2021

# CONSTRUCTORES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGUE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



AT 18. PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| Clave     | Descripción  | Unidad | Cantidad   | Porce.  | 2021 |           |            |
|-----------|--|--------|------------|---------|------|-----------|------------|
|           |  |        |            |         | Jun  | Jul       | Ago        |
| MAT-193   | PUERTA METÁLICA DE EMERGENCIA DE 100 A 120 X 220 MTS. ABATIBLE, CON PERFILES Y DOBLE LAMINA CAL. 19, CON MARCO DE PERFIL ESTRUCTURAL No. 125 DE 2". INCLUYE BARRA ANTI-PANICO DE VARILLA, 2 CIERRAS/PUERTAS, ELEMENTOS DE SUJECION, BISAGRAS | PZA    | 1.00000    | 0.0527% |      |           | 1.00000    |
| MAT-208   | SOLDADURA AWS 7018 DE 1/8"   | KG     | 6.49000    | 0.3023% |      |           | 6.49000    |
| MAT-217   | SILICON PENNSYLVANIA DE 300 ML   | PZA    | 187.05813  | 0.0079% |      |           | 187.05813  |
| MAT-219   | Tablero LINE Modelo MGR00M183A   | PZA    | 1.00000    | 0.3277% |      |           | 1.00000    |
| MAT-265   | TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PAREC GRUESA DE 19MM   | M      | 411.50001  | 0.0918% |      | 51.50000  | 360.00001  |
| MAT-281   | VIDRIO CLARO DE 6 MM   | M2     | 78.25750   | 0.5863% |      | 25.98262  | 52.27488   |
| MAT-282   | VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM  | M2     | 547.65100  | 4.7291% |      | 180.44602 | 367.20498  |
| MAT-282A  | ARAÑA DE ALUMINIO DE 128 MM DE 4 BRAZOS  | PZA    | 5.80125    | 0.0815% |      |           | 5.80125    |
| MAT-283B  | ANGULO PORTACOSTILLA   | PZA    | 23.72500   | 0.1489% |      |           | 23.72500   |
| MAT-283D  | SOPORTE CON ROTULA Y PERNO CONICO PARA ARAÑA   | PZA    | 6.69400    | 0.0732% |      |           | 6.69400    |
| MAT-284C  | ARAÑA DE ALUMINIO DE 128 MM DE 2 BRAZOS  | PZA    | 5.93125    | 0.0488% |      |           | 5.93125    |
| MAT-284DE | HERRAJE INFERIOR   | PZA    | 5.89400    | 0.0118% |      |           | 5.89400    |
| MAT283E   | SARRENS PARA CRISTAL TEMPLADO DE 36 A 46 MM D DIAMETRO   | PZA    | 71.17500   | 0.3354% |      |           | 71.17500   |
| MB-001    | TEPETATE (MATERIAL DE BANCO)   | M3     | 1.62818962 | 1.5243% |      | 175.53752 | 1.45281437 |
| MCP1HOR   | MINI CAJA DE PISO THORSMAN   | PZA    | 60.00000   | 0.6276% |      |           | 60.00000   |
| OW-E-5050 | SOLDADURA 50 X 50 EN CARRETE DE 0.200 KGS  | KG     | 2.32812    | 0.0029% |      |           | 2.32812    |
| P-00006   | POULITILENO CAL 1X400 (10X2XK0)  | M2     |            |         |      | 31.50000  |            |

0372  
 Fechas de Contato:  
 Inicio: 16-08-2021  
 Término: 24-09-2021  
 Plaza 102 días naturales



| Clave     | Cantidad   | Porce.  | Jun | Jul       | Ago      | Sep        |
|-----------|------------|---------|-----|-----------|----------|------------|
| MAT-193   | 1.00000    | 0.0527% |     |           | 1.00000  |            |
| MAT-208   | 6.49000    | 0.3023% |     |           |          | 6.49000    |
| MAT-217   | 187.05813  | 0.0079% |     |           |          | 187.05813  |
| MAT-219   | 1.00000    | 0.3277% |     |           |          | 1.00000    |
| MAT-265   | 411.50001  | 0.0918% |     | 51.50000  |          | 360.00001  |
| MAT-281   | 78.25750   | 0.5863% |     | 25.98262  |          | 52.27488   |
| MAT-282   | 547.65100  | 4.7291% |     | 180.44602 |          | 367.20498  |
| MAT-282A  | 5.80125    | 0.0815% |     |           |          | 5.80125    |
| MAT-283B  | 23.72500   | 0.1489% |     |           |          | 23.72500   |
| MAT-283D  | 6.69400    | 0.0732% |     |           |          | 6.69400    |
| MAT-284C  | 5.93125    | 0.0488% |     |           |          | 5.93125    |
| MAT-284DE | 5.89400    | 0.0118% |     |           |          | 5.89400    |
| MAT283E   | 71.17500   | 0.3354% |     |           |          | 71.17500   |
| MB-001    | 1.62818962 | 1.5243% |     | 175.53752 |          | 1.45281437 |
| MCP1HOR   | 60.00000   | 0.6276% |     |           |          | 60.00000   |
| OW-E-5050 | 2.32812    | 0.0029% |     |           |          | 2.32812    |
| P-00006   |            |         |     |           | 31.50000 |            |

Fecha de presentación:  
 26-08-2021

# CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTER S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGJE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



A) 18. PROGRAMAS CALENDARIADOS Y CUANTIFICADOS, AL MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| Clave    | Descripción   | Unidad | Cantidad     | Porc.    | 2021      |             |             |
|----------|---|--------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|
|          |   |        |              |          | Jun       | Jul         | Ago         |
| P-000A   | PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO   | LT     | 321.52500    | 0.15205% |           |             | 121,32300   |
| PAN001   | PANEL REGULAR   | PZA    | 1,206.83053  | 0.8004%  | 151,55595 | 224,79173   | 206,38085   |
| PAN002   | PERIMBASE 1.22 X 2.44   | PZA    | 20,98375     | 0.0511%  |           | 20,98375    |             |
| PAN004   | COMPUESTO REDIMIX CUE 28 KG   | CBTA   | 114.18487    | 0.2105%  | 30,81230  | 34,33704    | 28,85053    |
| PAN005   | BASE COAT PROTECTO PLUS   | BTO    | 183,00300    | 0.3128%  | 71,13162  | 51,43565    | 40,39573    |
| PAN006   | CINTA DE PAPEL  | PZA    | 418,19812    | 0.1171%  | 177,82905 | 139,33975   | 100,98932   |
| PAN018   | PANEL RH 1.22 X 2.44  | PZA    | 274.00371    | 0.2325%  | 24,53784  | 79,93428    | 70,61156    |
| PAN021   | ESTUCCO CONSTRUCTO 40 KG  | STO    | 328.00600    | 0.2694%  | 42,26111  | 102,86131   | 80,79168    |
| PAK024   | CINTA FIBRA DE VIDRIO 10 CM X 46 MTS  | PZA    | 664.67822    | 0.3125%  | 209,75330 | 216,26336   | 160,56208   |
| PAN026   | PANEL X-TERRUM 1.22 X 2.44  | PZA    | 240.44795    | 0.5146%  | 59,38436  | 84,30667    | 56,55692    |
| PAST-PLO | PASTA PARA SOLDAR EN BOTE DE 300 GRAMOS   | KG     | 3,85703      | 0.0011%  | 1,03636   | 1,22070     |             |
| PI-001   | PLAS DE 1/8 X 1 1/4 CADMINIZADAS  | PZA    | 12,712.08000 | 0.1510%  |           | 7,482,6902  | 5,229,3898  |
| PI-005   | PINTURA VINILICA LAVABLE  | LT     | 4,070.83275  | 2.2628%  |           | 2,348,17726 | 1,722,65549 |
| PLACA    | PLACA DE 0.20 X 0.20 MTS X 1/8"   | PZA    | 5,69400      | 0.3100%  |           |             | 3,65400     |
| PLAS-600 | Rolls de plastica negro de 80 kgs / 6 m de ancho / 7 calore 600 (68 metros por rollo) | M2     | 3,338,79850  | 0.0846%  |           |             | 1,334,79650 |
| PLO-0064 | TUBERIA DE 2" PVC SANITARIO CEMENTAR  | TRAMO  | 5,00000      | 0.0023%  | 4,16667   |             | 0,83333     |
| PLO-0068 | CCDC 2"X80' PVC CEMENTAR  | PIEZA  | 388.96500    | 0.0054%  | 92,08848  |             | 196,87651   |
| PLO-0099 | COPLE 2" PVC CEMENTAR   | PIEZA  | 205,33699    | 0.0157%  | 55,41261  |             | 53,41016    |
| PLO-0078 | TUBERIA DE 4" PVC SANITARIO CEMENTAR  | TRAMO  | 2,50000      | 0.0028%  | 2,05333   |             | 0,44667     |
| PLO-0071 | COTO 4"X60' CEMENTAR  | PZA    | 7,10000      | 0.0009%  | 4,16667   |             | 2,93333     |

ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Folio no 12

Fecha de presentación:  
 25-05-2021

# CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTER S.A. DE C.V.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



A) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| Clave     | Descripción   | Unidad | Cantidad    | Porce.  | Jun        | Jul       | Ago         | Sep       |
|-----------|---|--------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| PLD-0072  | COPILE DE 4" PVC CEMENTAR   | PIEZA  | 5,00000     | 0.0001% | 4,16667    | 0.83333   |             |           |
| POS002    | POSTE 4.10 X 3.05 CAL 2B  | PZA    | 779.40489   | 0.2720% | \$58,98002 | 235,8449  | 397,63037   |           |
| POS004    | POSTE 5.35 X 3.35 CAL 2B  | PZA    | 503.55175   | 0.1952% | \$24,03614 | 152,28432 | 127,23054   |           |
| POS005    | POSTE EST. 4.10 X 3.35 CAL 20   | PZA    | 391.45096   | 0.2474% | 130,7588   | 123,78532 | 96,90975    |           |
| POS006    | POSTE EST 5.35 X 3.05 CAL 20  | PZA    | 229.29879   | 0.1731% | 59,38497   | 73,15841  | 55,55492    |           |
| R-2       | RENTA DE ANDAMIO PUESTO EN OBRA 1 MODULO (2.44MTS) INCLUYE TIERRAS NO INCLUYE PLATAFORMAS | DIA    | 20,00000    | 0.0070% |            |           |             | 20,00000  |
| REDP15    | REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 8" X 8"   | PZA    | 11,20000    | 0.0035% | 4,75152    | 6,44848   |             |           |
| REF-0002  | JGO. DE 6 LLANTAS PCAMION MED. 11.00-20, 12   | JGO    | 0,31552     | 0.0049% | 0,17439    | 0,00222   | 0,13891     |           |
| REF-0004  | JUEGO DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA CARGADORA (MANO DE CHANGO)                          | JGO    | 0,00279     | 0.0004% | 0,00254    | 0,00013   | 0,00012     |           |
| REIRVY    | REJILLA TIPO IRVING 100 CM DE ANCHO Y UNA LONGITUD DE 6.30 MTS                            | PZA    | 2,00000     | 0.0099% |            |           |             | 2,00000   |
| RG306015  | REGISTRO HIKEL DE 30X90X15  | PZA    | 2,00000     | 0.0061% |            | 2,00000   |             |           |
| RP434040  | REGISTRO PREFABRICADO DE 40X40X40 CM.   | PZA    | 16,00300    | 0.0748% |            | 16,00300  |             |           |
| RP404653  | REGISTRO ALUMBRADO 40 X 40 X 50 CON MARCO GALVANIZADO                                     | PZA    | 2,00000     | 0.0099% |            |           | 2,00000     |           |
| S-004     | SELLADOR ACRILICO (CUBETA DE 19LT)  | LT     | 460,75000   | 0.3092% |            |           | 460,75000   |           |
| SC        | SELLADOR PARA CONCRETO  | LT     | 33,88680    | 0.0225% |            |           | 33,88680    |           |
| SELL-0004 | SELLADOR BREL GREEN 590   | LT     | 2,251,57375 | 0.7414% |            |           | 1,304,33630 | 957,03746 |
| SIL       | SILICON ESTRUCTURAL   | PZA    | 4,74500     | 0.0027% |            |           |             | 4,74500   |
| SPGC-026  | ENDURECEDOR COLOR GRIS PRESENTACION   | BTO    | 338,73519   | 0.7987% |            |           | 213,54414   | 125,25105 |

ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de presentación:  
 25-05-2021

# CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTER S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGJE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



A718. PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS. A) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

| Clave       | Descripción  | Unidad | Cantidad    | Porce.   | Jun         | Jul       | Ago         | Sep         |
|-------------|--|--------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| SUS-001     | DE 27 KG PARA CONCRETO ESTAMPADO                           | PZA    | 513,61041   | 0.15585% |             |           | 502,32572   | 211,28467   |
| SUS-002     | SUSPENSION DOWN DX TEE PRINCIPAL DE 3.66 MTS DE LARGO      | PZA    | 3,129,86240 | 0.1394%  |             |           | 1,442,26517 | 1,287,59608 |
| SUS-003     | SUSPENSION DOWN DX TEE CONECTORA DE 1.22 MTS. DE LARGO     | PZA    | 3,129,86240 | 0.2102%  |             |           | 1,842,32632 | 1,287,53608 |
| SUS-004     | SUSPENSION DOWN DX ANGULO PERIMETRAL DE 3.66 MTS. DE LARGO | PZA    | 128,47320   | 0.02220% |             |           | 75,58767    | 52,88551    |
| T-00044     | TUBO DE PVC SANITARIO DE 4"                                | TRAMO  | 14,70000    | 0.0139%  |             |           | 14,30000    |             |
| T-000532    | TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 100 mm (4")                  | M      | 18,17300    | 0.0064%  | 6,86000     | 3,3000    |             |             |
| T-00055     | TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 750 MM(30")                  | M      | 70,01280    | 0.0576%  | 29,70240    | 68,31636  |             |             |
| TAO         | TAQUETE EXPANSIVO  | PZA    | 47,45000    | 0.3167%  | 6,66667     | 1,33333   |             | 47,45000    |
| TBO CU 1/2" | TUBO CU TIPO "M" 1/2"                                      | M      | 8,00000     | 0.0042%  | 28,67820    | 30,39280  |             |             |
| TBO CU 3/4" | TUBO CU TIPO "M" 3/4"                                      | M      | 58,47300    | 0.0448%  | 48,92061    | 66,41934  | 352,50001   | 142,49999   |
| TBOPVC3     | TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 200 MM(8")                   | M      | 610,36000   | 0.5508%  | 1,423,63334 | 967,01307 | 807,91458   |             |
| TEEP3,66    | TEE PRINCIPAL 3.66 CHICAGO                                 | PZA    | 3,197,66000 | 1.2909%  | 422,63234   | 967,01307 | 807,91458   |             |
| TEES,61     | TEESE,61 CHICAGO   | PZA    | 3,197,66000 | 0.2528%  | 422,63234   | 967,01307 | 807,91458   |             |
| TEES1,22    | TEE SEC 1.22 CHICAGO                                       | PZA    | 3,197,66000 | 0.4210%  | 422,63234   | 967,01307 | 807,91458   |             |
| TIN-01      | THINNER STD  | LT     | 2,318,88375 | 0.2239%  |             |           | 1,322,35935 | 966,52415   |
| TIN-02      | THINNER AMERICANO PIPINT. TRAFICADO                        | LT     | 180,76250   | 0.0207%  |             |           |             | 160,76250   |
| TIPC51      | TUBO PAD CORRUGADO 2" RLL 102,1 MT                         | ML     | 787,65000   | 0.4348%  | 316,40434   | 477,54541 |             |             |
| TPVC2       | TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE DE 50 mm. (2")                | ML     | 1,244,22979 | 0.9688%  | 378,53562   | 402,13406 | 330,06619   | 133,43181   |

Fechas de Contrato: Inicio: 15-06-2021 Termina: 24-09-2021  
 Plaza: 102 días naturales  
 ING. LUIS ORLANDO CABALLERO LUCERO REPRESENTANTE LEGAL  
 Fecha de presentación: 25-06-2021

# CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.


**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**  
 Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas No. IR-O-EST-247800018-01-2021  
 Obra: "Nuevas oficinas de la PGJE", ubicadas en la Delegación  
 La Pila, Municipios de San Luis Potosí, S.L.P.



A LA PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, AL MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

| Clave         | Descripción  | Unidad | Cantidad     | Porce.  | 2021     |          |             |             |
|---------------|--|--------|--------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|
|               |  |        |              |         | Jun      | Jul      | Agosto      |             |
| TR-025        | ANGULO CON FLUADOR FG 27 S 12 PROSET BOLSA CON 100 PZAS.                         | BOLSA  | 35,85400     | 0.0371% |          |          | 21,16355    | 14,79045    |
| TUB-001       | TAPA PARA REGISTRO DE FIERRO FUNDIDO DE 0.60 X 0.60 MTS                          | PZA    | 1,00000      | 0.0020% |          |          |             | 1,00000     |
| TUB-004       | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" (30.5 CM) INCLUIYE ANILLO            | ML     | 14,40000     | 0.0280% |          |          | 6,00000     | 8,29999     |
| TUB-005       | BROCAL DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA CON TAPA                                  | PIEZA  | 9,00000      | 0.0798% |          |          |             | 9,00000     |
| TUBO CU 1 1/2 | TUBO CU TIPO "W" 3/8 MM (1 1/2")   | M      | 77,25000     | 0.2028% | 32,77273 | 44,47727 |             |             |
| TUBO CU 1 1/4 | TUBO CU TIPO "W" 3/8 MM (1 1/4")   | M      | 23,60000     | 0.0463% | 10,05012 | 13,60000 |             |             |
| TUBO CU 1"    | TUBO CU TIPO "W" 25 MM (1")  | M      | 25,75000     | 0.0255% | 10,52014 | 14,82576 |             |             |
| UPS86KVA      | UPS TRIFASICO SMARTONLINE DE 80 KVA  | PZA    | 1,00000      | 5.1575% | 0.73816  | 0.26984  |             |             |
| YYD-004       | Cable UTP cal. 6a marca panauti  | ML     | 11,550,00000 | 1.6701% |          |          | 8,829,27293 | 3,126,72707 |
| YYD-005       | Jack Minicom cal. 6a marca panauti   | PZA    | 512,00000    | 0.3146% |          |          | 412,00000   |             |
| YYD-006       | Face Plate de 1 2 o 4 ventanas   | PZA    | 128,00000    | 0.0288% |          |          | 128,00000   |             |
| YYD-007       | Patch Cord de 3 ft Color Blanco cal. 6a  | PZA    | 552,00000    | 0.7332% |          |          |             | 552,00000   |
| YYD-0075      | Patch Cord de 7 ft Color Blanco cal. 6a  | PZA    | 552,00000    | 1.0300% |          |          |             | 552,00000   |
| YYD-009       | Etiqueta de linea Panduit y accesorio de Kudo en reb con equipo de medición Tuke | PZA    | 512,00000    | 2.2568% |          |          |             | 512,00000   |
| YYD-018       | Charola Charrol de 500 mm. 691150 EZ   | ML     | 46,35000     | 0.0468% |          |          | 46,35000    |             |
| YYD-018       | Charola tipo escalera de Color negro para site de comunicaciones                 | ML     | 10,30000     | 0.0107% |          |          | 10,30000    |             |
| YEEB          | YEE DE PVC SANITARIO DE 8"   | PZA    | 3,38000      | 0.0343% | 1,42515  | 9455     |             |             |

FECHAS DE CONTABILIDAD:  
 Inicio: 15-08-2021  
 Término: 24-09-2021  
 Plazo: 102 días naturales



Fecha de presentación:  
 26-05-2021