

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Con la presente fecha se realiza la apertura de la presente bitacora, estando presentes el Ing. Cesar Augusto de la Cruz como supervisor y el Ing. Maria Mercedes Arroyo Cordona iniciando con los trabajos correspondientes a trazo y nivelación de obra

CROQUIS:




ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS


ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA


SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:


FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

Con la presente fecha se realiza el cierre de la presente bitacora estando presente el Ing Cesar Augusto de la Cruz por parte del supervisor y el Ing. Maria Mercedes Arroyo Cordona como superintendente terminando los trabajos contratados en tiempo y forma al estipulado



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y
OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

Maria Mercedes Arroyo Cordona
SUPERINTENDENTE