

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

Con la presente fecha se realiza la apertura de la siguiente bitacora estando presentes el Ing Cesar Augusto De la Cruz Garcia y el Ing. Antonio Sanchez Contreras correspondiente al contrato No. MSC-R33-FISM-ADS/SL/021-0A/06-21, de la obra denominada "REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE SANTIAGO 2DA ETAPA", EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. Comenzando con los trabajos de trazo y nivelación prosiguiendo con la excavación.

CROQUIS:



ING. JUAN PAULO ROSAS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS
SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA 2018-2021



REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTADO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBSERVACIONES PREVIAS:

FECHA: FOLIO:

DATOS DE LA OBRA

CONTRATO NO.:

OBRA Y/O ACCION:

METAS: UNIDAD:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:

NOTAS:

CROQUIS:

Con la fecha posterior se realiza el cierre de la siguiente bitacora del contrato No. MSC-R33-FISM-AD2/SL/021 OA/06-21 de la obra denominada "REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO DE SANTIAGO 2DA ETAPA", EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.
Estando presentes el Ing. Cesar Augusto De la Cruz Garcia como Supervisor de obra y el Ing. Antonio Sanchez Contreras como superintendente quedando todos los trabajos en tiempo y forma de acuerdo al contrato.



ING. JUAN PAULO ROSÉS CHAVERO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS
SUPERINTENDENTE