



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios que celebran por una parte la **Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas** del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a quien en lo sucesivo se le denominará "**La Secretaría**", representada por el **C. Leopoldo Stevens Amaro**, en su carácter de Secretario, y por la otra la empresa **Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V.**, representada por el **C. Ricardo Gamiño Ávila**, en su carácter de **Apoderado General** a quien en lo sucesivo se le denominará "**El Contratista**", de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- "La Secretaría" declara:

1.1.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, es una Secretaría de la Administración Pública del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformada mediante **Decreto No. 590.- Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado**, de fecha 11 de septiembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de septiembre del mismo año, teniendo entre otras funciones la de contratar la ejecución de las obras públicas que realiza el Estado.

Actualmente el despacho de los asuntos compete a su titular el ciudadano **Leopoldo Stevens Amaro**, personalidad que acredita como Secretario, mediante nombramiento de fecha 26 de septiembre del 2015, expedido por **C. Juan Manuel Carreras López**, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado.

1.2.- Que "**La Secretaría**", comparece a la firma del presente contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 82 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 3º fracción I inciso a), 31 fracción V y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 1 fracción VI, 3, 4, 13, 15, 24, 26 fracción I, 27 fracción III, 29, 41, 42 fracción V, 43, 45 fracción I, 46, 48, 49 fracción III, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y demás relativos de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 98, 99, 110, 127, 132, 133, 185 y 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.3.- Que tiene establecido su domicilio en la avenida **Cordillera Himalaya número 295**, colonia Garita de Jalisco, en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

(Faint text, possibly a stamp or signature area)

(Faint text)

(Handwritten signatures and initials)



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra brasa en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "La Secretaría" cuenta con recursos aprobados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con oficio No. DGPP-A0157/2021 de fecha 31 de mayo de 2021.

1.5.- Que el número del presente contrato es AO-924004991-E2-2021, y su procedimiento de contratación fue por: adjudicación directa, según Dictamen de Excepción emitido el 07 de junio de 2021, de conformidad con el artículo 42, fracción V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismo que se formalizó en términos del último párrafo del citado numeral.

2.- "El Contratista" declara que:

2.1.- Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V., es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según acredita mediante instrumento público número 67,993 del libro número 2,243 de fecha 06 de enero de 2009, otorgada ante la Notaría Pública número 5, con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, licenciado Agustín Catillo Toro, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., bajo el folio mercantil electrónico número 25999*1, de fecha 30 de enero de 2009.

2.2.- Que su Apoderado General el C. Ricardo Gamiño Ávila acredita la personalidad con la que comparece a la firma del presente contrato, exhibiendo copia certificada del instrumento público número 82,806 del libro número 2,473, de fecha 02 de agosto de 2016, otorgada ante la Notaría Pública número 5 en ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, licenciado Agustín Catillo Toro, en la que se consigna su designación como Apoderado General.

2.3.- Que tiene establecido su domicilio en la calle Carretera San Luis Potosí-Matehuala número S/N, Colonia El Huizache, código postal 78433 en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

2.4.- Que es mexicana y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

2.5.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, y

Av. Hidalgo No. 205
Col. Centro de Justicia
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78200
Tel. 01 (414) 126 15 35, 126 46 36/34/33/32/47

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido y ordenamientos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las bases y normas generales para la contratación y ejecución de obras públicas, así como el contenido y alcances de los proyectos arquitectónicos, normas, y especificaciones de construcción que tiene en vigor "La Secretaría", catálogo de conceptos, unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios e importes y el programa de ejecución de los trabajos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

2.7.- Que conoce el sitio donde se llevarán a cabo los servicios objeto de este contrato, las condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.8.- Que cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Tomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la realización de los siguientes trabajos de conformidad con el presente contrato y sus anexos, consistentes en:

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Descripción de los trabajos: rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Coordenadas Georreferenciadas: 22° 9'7.00" N, 101°1' 51.25" O
22° 9'20.11" N, 101°0' 32.64" O

Segunda.- Monto del contrato.- El monto total del presente contrato es de: ----- **\$985,215.90 (Novecientos ochenta y cinco mil doscientos quince pesos 90100 M.N.)** incluyendo el impuesto al valor agregado.

Tercera.- Forma de pago.- "El Contratista" recibirá de "La Secretaría" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo realizadas, como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del contrato, para la obra señalada en la cláusula primera de este documento, acorde a la autorización presupuestaria que tengan aprobada.

Dichos precios incluyen el pago total que deben cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligación estipulada en el contrato que "El Contratista" deba cubrir.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos mensuales y serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los **6 seis** días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que será los días **30** de cada mes; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte de "El Contratista". La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de **15 (quince)** días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las correspondientes estimaciones.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro del plazo señalado, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. "El Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo

Asignación No. 201
C/O Canal de agua
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78700
C.U. No. (644) 123 45 15, 1/3 16 04/04 0011/01
11/04/2021



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de **“La Secretaría”**, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a **20 (veinte)** días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que **“El Contratista”** haya entregado la factura correspondiente, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y el costo por financiamiento, así como el de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se efectuarán en los términos dispuestos en los artículos 136 y 137 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente.

Los pagos por concepto de anticipo y estimaciones a **“El Contratista”** se efectuarán vía transferencia electrónica en la cuenta designada por **“El Contratista”**; a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, ubicada en **Avenida Himalaya número 295, Colonia Garita de Jalisco**, código postal **78299** de esta ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre.

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que **“La Secretaría”** se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Cuarta.- Cesión de los derechos de cobro.- **“El Contratista”** se obliga a no ceder en forma parcial o total a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de **“La Secretaría”**, en los términos de los artículos 47 ultimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 84 y 85 de su Reglamento.

Quinta.- Retenciones.- **“El Contratista”** acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en cada una las siguientes Retenciones:

San Luis Potosí, S.L.P.
Calle...
San Luis Potosí, S.L.P. 78200
Tel: 01 (469) 523 1175, (469) 56 06/14/3071/1175

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra brasa en canal de aguas residuales en rio Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

a).- **“El Contratista”** al que se le adjudique el **“Contrato”**, aceptará que le sea deducido de cada una de las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de prestación del Servicio de Inspección, Vigilancia y Control de las obras y servicios que realizan los Organos de Control, estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Referente a esta deducción conforme a lo establecido en el Anexo 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Clausula Tercera Fracción VI del Acuerdo de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", Celebrado entre el Gobierno Federal y Estatal, se precisa que el citado porcentaje corresponde a la Contraloría General del Estado.

b). En términos del Artículo 6º. del Acuerdo administrativo por el que se emiten los lineamientos para propiciar la participación de los contratistas locales, en la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con las mismas del poder ejecutivo del estado bajo los principios de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e innovación, y con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 13 de agosto de 2020. Se establece que los contratistas que estén afiliados a la Cámara de la Industria de la Construcción quedarán obligados a cubrir del importe de las estimaciones que se generen el tres al millar (0.3%) de todos los ingresos que obtengan por obra pública y servicios relacionados con las mismas que les sean contratados, importe que se aportará de sus ingresos propios.

Como lo establece el Artículo 7ª del mismo acuerdo, La retención a que alude el artículo anterior, deberá efectuarse por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado y será independiente de las retenciones previstas por el artículo 124 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El importe que se obtenga de las retenciones del tres al millar efectuadas a los contratistas afiliados a alguna de las cámaras de la industria de la construcción o asociaciones, se remitirá a la cámara o asociación que corresponda de acuerdo con el convenio que para tal objeto se suscriba por parte de estas con el Gobierno del Estado, retención de la cual las cámaras de la industria de la construcción o asociaciones destinarán el importe equivalente al dos al millar (0.2%) al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado para la realización de obras de beneficio social; y, el uno al millar (0.1%), se destinará para la realización de sus programas y proyectos, los cuales serán publicados en el boletín informativo que para tal efecto establezca.

c).- El dos al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

San Luis Potosí, a 14 de mayo de 2021.
El Subsecretario de Planeación y Desarrollo Urbano,
Lic. [Nombre], [Credencial]
[Firma]

[Firma manuscrita]



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

- d).- Las que las leyes y decretos vigentes establezcan.
- e).- La parte proporcional del anticipo, hasta su amortización total en el ejercicio para el que fue otorgado.
- f).- Otros descuentos por adeudos contraídos con **“La Secretaría”**, incluyendo sanciones aplicadas.

Sexta.- Gastos financieros.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones, **“La Secretaría”**, a solicitud de **“El Contratista”**, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas a disposición de **“El Contratista”**, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Séptima.- Pagos en exceso.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“El Contratista”**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula sexta del presente contrato. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“La Secretaría”**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“El Contratista”** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Octava.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan que en la revisión y ajuste de los costos directos que integran los precios unitarios del presente contrato:

Procederá el ajuste de costos directos con base en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos aplicables de su Reglamento; el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y la aplicación del respectivo procedimiento se sujetará a lo previsto en el artículo 58 de la Ley en cita.

Novena.- Retenciones económicas y penas convencionales.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causas imputables a **“El Contratista”** existan

Av. Hidalgo No. 211
C.P. 64000 San Luis Potosí
Tel. (52) 474 211 1111
E-mail: (52) 474 211 1111



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución convenido, **"La Secretaría"** le aplicará las retenciones económicas y penas convencionales, de conformidad con lo siguiente:

Retenciones económicas.

Las retenciones económicas se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

"La Secretaría" tendrá la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se está ejecutando por **"El Contratista"** de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, **"La Secretaría"** comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a **"El Contratista"**, **"La Secretaría"** procederá a hacer las retenciones económicas a la estimación o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión.

Las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Asimismo, cuando **"El Contratista"** regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, en las siguientes estimaciones, por lo que, **"La Secretaría"** le reintegrará el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"El Contratista"** mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Av. Hidalgo No. 277,
Calle Carilla de la Iglesia
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76200
Tels. 01 (440) 120 15 35, 120 15 35/34/33, 33747

San Luis Potosí, S.L.P.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra brasa en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-Puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

De existir retenciones económicas a la fecha de terminación de la obra pactada en el contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de **"La Secretaría"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"La Secretaría"** y, de resultar saldo a favor de **"El Contratista"** por concepto de retenciones económicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones económicas efectuadas a **"El Contratista"** genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

Penas convencionales.

Si **"El Contratista"** no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en el contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, **"La Secretaría"** le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos pactada en el contrato, hasta la fecha de terminación total de los mismos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de **"La Secretaría"**.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de **"El Contratista"** mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo

Av. Blas Leizaola 1142, 20
C.P. 64000 San Luis Potosí
San Luis Potosí, S.L.P. (64000)
Tel: 01 (644) 221 43 00 / 01 (644) 221 43 01 / 01 (644) 221 43 02 / 01 (644) 221 43 03

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

programa general de ejecución de los trabajos convenido.

Disposiciones comunes

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales y retenciones económicas, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando "El Contratista" se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo por razones no imputables a él, así como por cualquier otra causa no imputable a "El Contratista", ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, "La Secretaría" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato.

Las retenciones económicas y las penas serán aplicadas en las estimaciones que genere "El Contratista". Si en ninguno de los dos casos es posible aplicar las penas y retenciones económicas establecidas, "El Contratista" se obliga a entregar a "La Secretaría", mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichos conceptos, de lo contrario "El Contratista" admite que "La Secretaría", haga efectiva la garantía de cumplimiento.

Décima.- Plazo de ejecución.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en **21 (veintiun)** días naturales a partir del día **10 de junio de 2021** y a concluirlos a más tardar el día **30 de junio de 2021**, de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos que forman parte del presente contrato, como anexo D.

Décima primera.- Vigencia.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.

Décima segunda.- Prórroga a la fecha de terminación.- La fecha de terminación señalada en la cláusula denominada "Plazo de ejecución", de este contrato, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del presente contrato, adecuando el

A: Hilariya Po 2.º
C/O: Garza de Arriba
San Luis Potosí, S.L.P. 79298
Tel: 01 (444) 428 14 15, 428 48 06/34/17/33/47

www.dip.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-Puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y "El Contratista" presente a "La Secretaría"; su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "El Contratista" y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;

b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de "La Secretaría", o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de "El Contratista", la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por el período de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y "El Contratista" presente a "La Secretaría", su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá de hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "El Contratista" y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna.

En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar mediante el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y

c) En caso de que "La Secretaría", ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula "Suspensión del contrato".

Décima tercera.- Trabajos por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos.- Si durante la ejecución de los trabajos, "La Secretaría", requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajo por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el "El Contratista" se percata de la necesidad de ejecutarlos, este solo podrá ejecutarlos una vez que se cuente con la autorización por escrito o mediante anotación de la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos de emergencia en que nos sea posible esperar su autorización.

Av. Hidalgo No. 200
Col. Centro de Gobierno
San Luis Potosí, C.A.P.A. P. 76000
Tel. (52) 461 461 1000 / 461 461 1001

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta cláusula, "**El Contratista**", una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la supervisión en la siguiente estimación. "**La Secretaría**", podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados.

Tratándose de cantidades adicionales, estas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 106, 107, 108 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima cuarta.- Modificaciones al contrato.- Por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por escrito, las partes podrán modificar el monto, el plazo o los términos y condiciones originales del contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima quinta.- Caso fortuito o fuerza mayor.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas "**Prórroga a la fecha de terminación**" y "**Suspensión del contrato**" de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula "**Terminación anticipada del contrato**" de este contrato.

Décima sexta.- Anticipos.- "La Secretaría" otorgará a "El Contratista" un anticipo por el 50% (cincuenta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, en términos del artículo 50, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y

Av. Hidalgo No. 205

Col. Centro de Gobierno

San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 760000

Teléfono: (52) 474 429 46 35, 474 429 46 34/33/32/31

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Servicios Relacionados con las Mismas, toda vez que mediante autorización expresa del Titular de la Secretaría, quien suscribe el presente contrato, se considera que, al concurrir situaciones que ponen en riesgo la infraestructura que se ha llevado a cabo en el Río Santiago, debe garantizarse las condiciones para la conclusión de la obra en el plazo pactado, otorgando los mayores elementos para ello; el anticipo se otorga para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán proporcionar, correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe de: \$492,607.95 (Cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos siete pesos 95/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado.

Previamente a la entrega del anticipo "El Contratista" entregara a "La Secretaría" un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo (Anexo "E") y esta requerirá al "El Contratista" la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa, tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En el caso de que "El Contratista" no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área responsable de la ejecución de los trabajos, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, "El Contratista" entregara el día de la firma del contrato la fianza de anticipo a "La Secretaría", fianza que se constituirá por la totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual será otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

"El Contratista" manifiesta expresamente:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "La Secretaría", de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de

Av. Morelos 15120
Col. Guadalupe I Niza
San Luis Potosí, S.L.P. 79201
Tel: 01 (424) (20 35 35, 170 46 36) 24/10/17/47

www.slp.gob.mx

Handwritten signature and the number 13.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de **"La Secretaría"**.

b) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

c) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

d) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato, así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

e) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de **"La Secretaría"**, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por **"La Secretaría"**.

f) Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente documentación:

- 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
- 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra brasa en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

- 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
- 4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
- 5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas.
- 6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
- 7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.

El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio.

Para la amortización del o los anticipos otorgados, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de rescisión del contrato ó terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará a "La Secretaría", en un plazo no mayor de **10 (diez)** días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "El Contratista" la determinación de dar por rescindido el contrato o se convenga con él la terminación anticipada. Si "El Contratista" no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía correspondiente y cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del mismo.

Décima séptima.- Garantía de cumplimiento del contrato y de garantía contra vicios ocultos.-

Garantía de cumplimiento del contrato.

Quando se trate de fianza.

"El Contratista", a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a "La Secretaría", previo a la firma del presente contrato, póliza de fianza por el **10% (diez por ciento)** del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

San Luis Potosí, a 16 de Julio de 2021.
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 762004
Tels. 01 (777) 113 46 15, 128 46 25/34 /19/2 1747

Se otorga por...



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en rio Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

“El Contratista” manifiesta expresamente:

- a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra **“La Secretaría”**, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de **“La Secretaría”**.
- b) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- c) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- d) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que la excepción de subjudicialidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicialidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
- e) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **“La Secretaría”**, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de **“La Secretaría”** en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por **“La Secretaría”**.

San Luis Potosí, México 2021
Calle Zaragoza s/n
Depto. de Obras y Construcción
C.P. 766000
Tel: (410) 255 1110 - Fax: (410) 255 1111

ISSUE: (no legible)

G
6
[Handwritten signature and scribbles]



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

f) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

- 1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
- 2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
- 3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
- 4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
- 5.- Cuantificación del incumplimiento.

g) Su conformidad para que la afianzadora liquide a **"La Secretaría"**, el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por **"La Secretaría"**, y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para **"La Secretaría"**, en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por **"El Contratista"** que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para **"La Secretaría"**, será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

Términos aplicables para cualquier supuesto.

En el caso de cualquier modificación al presente contrato y/o sus anexos, **"El Contratista"** se obliga a entregar a **"La Secretaría"**, previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su formalización, el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que **"El Contratista"** no cumpla con dicha entrega, **"La Secretaría"**, podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **"El Contratista"**.

Av. Iturbide No. 202
Col. Centro de Justicia
San Luis Potosí, S.L.P. 76000
Tel: (417) 211-1111

Contratista

G
A
P



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Garantía contra vicios ocultos.

Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "El Contratista" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de **12 (doce)** meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "El Contratista", deberá constituir fianza por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los trabajos. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de "El Contratista".

La garantía de calidad deberá de constituirse mediante póliza de fianza, emitida por la institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el anexo del presente contrato.

Para la liberación de la garantía contra defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad, se estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima octava.- Representantes autorizados.- "La Secretaría", con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 y 114 de su Reglamento, y a través de éste se dará a "El Contratista" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución.

En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podrá auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, la cual tendrá las funciones que señala el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Av. 10 de mayo No. 201
Caj. Correo de oficina
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 20799
Tels. 01 (244) 129 18 15, 129 46 16/14 09/11/11

Handwritten signature and initials, including the number 18.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Por su parte, **“El Contratista”** se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador, mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por **“La Secretaría”** así como las disposiciones en esas materias contenidas en el anexo.

Décima novena.- Relaciones del contratista con sus trabajadores.- **“El Contratista”** como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. **“El Contratista”** conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, y que intervengan en trabajos contratados con o para **“La Secretaría”**, presenten en su contra o en contra de **“La Secretaría”**, y en caso de que se involucre a **“La Secretaría”**, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de los trabajos relacionados con la ejecución objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a **“La Secretaría”**, en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

Vigésima.- Responsabilidad de las partes.- **“El Contratista”** será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, permisos, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de **“La Secretaría”**; para la ejecución de los trabajos, establecidos en el anexo del presente contrato y a las instrucciones que al efecto le señale **“La Secretaría”**, para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

San Luis Potosí, a 19 de noviembre de 2021.
El Subsecretario de Planeación y Desarrollo Urbano,
Dr. [Nombre], C.P. [Número]
Céd. P. [Número] / 19 de noviembre de 2021 / 19/11/21
[Firma]

[Firma manuscrita]



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes de **"La Secretaría"**, dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"El Contratista"**, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso **"La Secretaría"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.

Si **"El Contratista"** realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño o perjuicio y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de **"El Contratista"**, así como cumplir con lo señalado en los artículos 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Av. Hidalgo No. 235
Col. Centro de Justicia
San Luis Potosí, S.L.P. (P. 9220)
Pais 01 (444) 129 16 34, (20 46 36/36/39) 27/61

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra-braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de **"El Contratista"**. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios, e investigaciones contratadas, invariablemente se constituirán a favor de **"La Secretaría"** en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Vigésima primera.- Bitácora electrónica.- Las partes, en términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa de computación denominado "bitácora electrónica"; sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley en cita.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presente contrato al término bitácora, se entenderá hecha al programa de computación denominado "bitácora electrónica".

Vigésima segunda.- Recepción de los trabajos.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 164, 165, 166 y 167 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, **"El Contratista"** comunicará a **"La Secretaría"**, por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presente contrato, dentro de los **15 (quince)** días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos. Al finalizar la verificación de los trabajos **"La Secretaría"** contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente y exhibir la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Secretaría", podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, **"El Contratista"** comunicará a la residencia de obra, por escrito o a

Av. Hidalgo No. 203
Caj. Correo de México
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76000
Tel. 01 (444) 2911525, 170 1536/34/19/11/10

www.sdp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

través de la bitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los **15 (quince)** días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, la residencia de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos. Al finalizar la verificación de los trabajos **"La Secretaría"** contará con un plazo de **15 (quince)** días naturales para proceder a su recepción física, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente y exhibir la garantía señalada en el párrafo procedente.

Si durante la verificación de los trabajos la residencia de obra observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará por escrito a **"El Contratista"** su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que **"La Secretaría"**, opte por la rescisión del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, las partes admiten que se sujetarán al siguiente procedimiento: **"La Secretaría"**, solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta **"El Contratista"** sin que tenga derecho a retribución. Si **"El Contratista"** no atendiere los requerimientos de **"La Secretaría"**, en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a **"El Contratista"**.

Si **"El Contratista"** no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de **"La Secretaría"**, en el plazo solicitado, **"La Secretaría"**, hará efectiva la garantía que otorgue **"El Contratista"**, por el plazo de **12 (doce)** meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula denominada **"Garantía de cumplimiento del contrato y garantía contra vicios ocultos"** de este contrato.

Vigésima tercera.- Finiquito y terminación del contrato.- Recibidos físicamente los trabajos, **"La Secretaría"**, a través de la residencia de obra, y **"El Contratista"** deberán elaborar dentro del término de **60 (sesenta)** días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las

Av. Hidalgo No. 208
C.P. Centro de Justicia
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 761000
Tel: 01 (424) 428 35 35, 428 45 36/34/33/32/47

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 168 al 172 de su reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima cuarta.- Suspensión del contrato.- "La Secretaría", tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual "La Secretaría", notificará a "El Contratista", señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "El Contratista".

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a "La Secretaría", "El Contratista", a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados de forma mensual y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.

Así mismo, por no. 215
Cof. Carta de Intimidad
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 20200
Telo. 01 (444) 120 45 35, 9 20 46 36 / 14 / 10 / 11 / 17

www.slp.gob.mx

Handwritten signature and the number 23.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada "Terminación anticipada del contrato" del presente contrato.

Vigésima quinta.- Terminación anticipada del contrato.- "La Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita que al efecto haga a "El Contratista" conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 150, 151, 152 y 153 de su Reglamento.

Vigésima sexta.- Rescisión administrativa del contrato.- "La Secretaría", podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista", en los siguientes casos:

- 1).- Si "El Contratista", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
- 2).- Si "El Contratista" interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "La Secretaría";
- 3).- Si "El Contratista" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
- 4).- Si "El Contratista" no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "La Secretaría", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No

San Luis Potosí, S.L.P.
Calle de la Constitución
Código Postal: 78201
Teléfono: (044) 223 24 35, 220 46 30/34 / (911) 747

www.slagoban.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar "La Secretaría", así como cuando "La Secretaría", hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

5).- Si "El Contratista" es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si "El Contratista" subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de la "La Secretaría";

7).- Si "El Contratista" cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "La Secretaría";

8).- Si "El Contratista" no da a "La Secretaría", y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

9).- Si "El Contratista" cambia su nacionalidad por otra;

10).- Si "El Contratista" siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; y

11).- En general, por incumplimiento por parte de "El Contratista" de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables.

Cuando sea "La Secretaría", quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "El Contratista", una vez emitida la determinación respectiva, "La Secretaría", precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no

San Luis Potosí, a los 25 días del mes de mayo del 2021.
Por el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí,
El Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas,
[Firma]

[Firma manuscrita]



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, Muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por “La Secretaría”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, “La Secretaría”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia de “El Contratista”, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente.

“La Secretaría”, podrá, junto con “El Contratista”, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. “La Secretaría”, podrá hacer constar en el finiquito la recepción de los trabajos que haya realizado “El Contratista” hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a “La Secretaría”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a “La Secretaría”, concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, “La Secretaría”, procederá conforme a lo señalado en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ap. Subsecretaría de Obras
Caj. Cédula de Pagos
San Luis Potosí, S.L.P. 64000
Tel. 52 (41) 2 211 1000 ext. 1000

Handwritten signature and the number 26.



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, **“La Secretaría”**, optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la fracción II, del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” esta obligado a devolver a **“La Secretaría”**, en un plazo de **10 (diez)** días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Vigésima séptima.- Procedimiento de rescisión.- Si **“La Secretaría”**, considera que **“El Contratista”** ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que a **“El Contratista”** le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de **15 (quince)** días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, **“La Secretaría”**, contará con un plazo de **15 (quince)** días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“El Contratista”**. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **“El Contratista”** dentro de dicho plazo.

En caso de que **“La Secretaría”**, resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima octava.- Reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo.- Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, **“El Contratista”** podrá efectuar, dentro de los **5 (cinco)** días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, **“El Contratista”** renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente

Av. Hidalgo, No. 205

Col. Jardines de Ponciano

San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 64000

Tel. (0452) 221 1000

Fax: (0452) 221 1000

27



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de **5 (cinco)** días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por **"El Contratista"** para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, **"El Contratista"** contará con un plazo de **3 (tres)** días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.

Si **"El Contratista"** acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por **"El Contratista"**, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si **"El Contratista"** opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante **"La Secretaría"**, con copia al residente de obra, indicando los temas en discrepancia, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a la fecha en que **"El Contratista"** hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga **"El Contratista"** deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;

Av. Gilmahya No. 205
Col. Centro de Potosí
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 76200
Tels. 01 (444) 128 46 25, (20) 15 36/14/19/17/17

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

“La Secretaría”, podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará a “El Contratista” el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaría”, o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaría”, o en su caso, el área designada, comunicará por escrito a “El Contratista” el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de **10 (diez)** días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. “La Secretaría”, o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a “El Contratista” dentro de un plazo de **5 (cinco)** días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a “El Contratista” dentro de los **30 (treinta)** días naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista” acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, “La Secretaría”, o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

Vigésima novena.- Conciliación.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula denominada “Reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo”, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 95 a 97 de la Ley de Obras Públicas

Av. Niágara de 735
Caj. Central de Impresión
San Luis Potosí, SLP C.P. 76700
Tel: (01) 474 28 11 35, 28 11 36/37/38/39/40/41/42

www.daf.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en río Santiago.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

y Servicios Relacionados con las Mismas y 284 al 294 de su Reglamento.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

Trigésima.- Continuación de los trabajos.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por "La Secretaría", "El Contratista" deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

Trigésima primera.- Ley aplicable y jurisdicción.- El presente contrato se regirá por las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los tribunales federales en el Estado de San Luis Potosí, por lo tanto, "El Contratista" renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o al que por cualquier otra causa le corresponda.

Trigésima segunda.- Confidencialidad y Transparencia.- Las partes se obligan a utilizar la información que reciban o generen conjuntamente como información confidencial, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Así mismo las partes acuerdan que la publicación o difusión del presente instrumento, así como la información involucrada con el mismo, se sujetara a los términos y procedimientos que disponen los ordenamientos señalados en el párrafo precedente.

Trigésima tercera.- Anexos del presente contrato.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos firmados de conformidad por ambas partes que a continuación se indican:

- Anexo "A" Relación de planos (Georreferenciados).
- Anexo "B" Normas y especificaciones generales y particulares.
- Anexo "C" Presupuesto de la obra.

Av. Hidalgo No. 295
C.P. San Luis Potosí
C.P. San Luis Potosí, S.L.P. 72201
Tel: 01 (52) 474 434 35, 474 434 41, 474 4100

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en rio Santiago.




SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.


Anexo "D" Programa de ejecución de los trabajos.
Anexo "E" Programa de aplicación del anticipo.

El presente contrato se firma de conformidad por duplicado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, a las **13:30** trece horas con treinta minutos, del día **9 de junio de 2021**.


POR "LA SECRETARÍA"


C. LEOPOLDO STEVENS AMARO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.


POR "EL CONTRATISTA"


C. RICARDO GAMINO ÁVILA
APODERADO GENERAL DE
ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

Vo. Bo.


C. JUAN MANUEL LOPEZ ACEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA SEDUVOP.

REVISÓ ASPECTOS TÉCNICOS


C. JOSE ARMANDO RUBIO RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN.

Av. Hidalgo No. 215
Col. Centro de Justicia
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78200
Tels: 01 (444) 128 16 15, 128 45 36/34/35/37/47

www.slp.gob.mx



CONTRATO No. AO-924004991-E2-2021

Obra: Rehabilitación de acabado interior en muro de piedra braza en canal de aguas residuales en rio Santiago.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS


Localización: Sierra leona-puente morales, puente morales-av. del parque, muñoz-puente Carlo Magno, Damián Carmona-Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga-20 de noviembre en San Luis Potosí, S.L.P.

ELABORÓ

C. JUAN FRANCISCO PEÑA SEGOVIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO AO-924004991-E2-2021 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y POR LA OTRA: ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

G


32

Av. Hidalgo No. 206
Col. Centro de Justicia
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 20200
Tel: 01 (464) 22 45 35, 229 96 36/34 19 11 /07

www.alch.com.mx