



**MUNICIPIO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
EJERCICIO 2021**

*Recibi Original  
de convenio modificatorio  
26/01/22*

**CONVENIO MODIFICATORIO A LA BAJA RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS  
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MRS-COP-TES-016/2021-CMB QUE CELEBRAN POR UNA  
PARTE**

EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., REPRESENTADO POR: EL C. ARNULFO URBIOLA ROMAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RIOVERDE, S.L.P., LIC. JOSE JUAN RIVERA MORALES, SECRETARIO GENERAL, LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ GONZALEZ, PRIMER SINDICO MUNICIPAL; LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO DE RIOVERDE". Y POR LA OTRA ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL MISMO; QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" Y QUIENES FORMULAN LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.- "MUNICIPIO DE RIOVERDE" DECLARA:**

- a) Que cubrió las erogaciones derivadas de éste convenio por medio del RAMO 28 del FONDO DE TESORERIA MUNICIPAL , del ejercicio fiscal 2021..

Para la obra denominada: MEJORAMIENTO DE PLAZA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. ubicada en RIOVERDE, S.L.P.

**SEGUNDA.- DECLARA "EL CONTRATISTA":**

- a) Haber celebrado el contrato No. MRS-COP-TES-016/2021, referente a :  
1, MEJORAMIENTO DE PLAZA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., ubicada en RIOVERDE, S.L.P.

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO ADICIONAL.**

El presente Convenio tiene como objeto disminuir el costo de los trabajos de la obra originalmente contratada, conforme a los artículos 121 Y 139 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.**

El monto del presente convenio adicional es de \$73,628.16 Monto que corresponde al 11.752075% abajo del monto del contrato principal.


El monto del contrato original es de \$ 626,512.02 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 02/100 M.N.)

El ajuste al contrato original a la baja es de \$ 552,883.86 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.)

**CUARTA.- SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL.**

El presente convenio adicional de ahora en adelante forma parte del contrato principal No. MRS-COP-TES-016/2021, las cláusulas del presente convenio modifican a las equivalentes en el contrato principal, conservando su validez las no afectadas por el presente.


El presente Convenio se firma en la Ciudad de Rioverde, S. L. P. a los 8 días del mes de octubre de 2021.


  
\_\_\_\_\_  
ING. RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS  
CONTRATISTA

  
**GOBERNACIÓN**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
¡RIOVERDE ES DE TODOS!  
RIOVERDE, S.L.P.  
\_\_\_\_\_  
C. ARNULFO URBIOLA ROMAN


RESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONA  
DE RIOVERDE, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN RIVERA MORALES  
SECRETARIO GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. EDGAR ALEJANDRO NARVAEZ  
GONZALEZ  
1ER. SINDICO MUNICIPAL

  
**SINDICATURA**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
¡RIOVERDE ES DE TODOS!  
RIOVERDE, S.L.P.  
  
\_\_\_\_\_  
LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA  
2do. SINDICO MUNICIPAL

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
  
**OBRAS PÚBLICAS**  
ING. DANIEL MONTALVO PEREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024  
RIOVERDE ES DE TODOS!

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JOANNA BRONDO LOREDO  
TESORERA MUNICIPAL