

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROLES DE ARRANQUE DE POZO GONZALEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
MVA/DS/R33/AD-02/11/2021

OBRA:

NUMERO DE CONTRATO:

FECHA:

NOV.-21



PARTIDA	PRESUPUESTO				ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN EJECUTADO		VOLUMEN EJECUTADO		
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA OPERACION EN VOLTAJE A 440 VOLTS EN TRIFASICO, CON MOTOR ELECTRICO DE 20 HP MARCA SBP-GRUNFOS Y DESCARGA DE 3" DE DIAMETRO NPT, CON UNA EFICIENCIA DE 75% EN CONJUNTO; PARA UN GASTO DE 5LPS PARA UNA CDT 170/MTS	LOTE	1	\$101,245.20	\$101,245.20	1	\$ 101,245.20	1	\$ 101,245.20	0	\$ -
2	PREPARACION DE MUFA PARA CONEXIÓN DE MOTOR ELECTRICO Y EQUIPO DE BOMBEO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	LOTE	1	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	1	\$ 2,750.00	1	\$ 2,750.00	0	\$ -
3	MANIOBRA DE GRUA PARA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA DE BOMBEO DE 2" DE DIAMETRO Y CONEXION DE TREN DE DESCARGA	LOTE	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	1	\$ 18,000.00	1	\$ 18,000.00	0	\$ -
	SUBTOTAL				\$121,995.20		\$ 121,995.20		\$ 121,995.20		\$ -
	I.V.A				\$ 15,951.23		\$ 15,951.23		\$ 15,951.23		\$ -
	TOTALES				\$141,514.43		\$ 141,514.43		\$ 141,514.43		\$ -



Juan José Zavala Torres
ING. JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI
REPRESENTANTE LEGAL