



ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL NOVENA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

En el lugar que ocupa el Centro Cultural del Municipio de Villa de Arista, S.L.P. siendo las 16:00 horas del día 30 del mes de noviembre del presente año, se reunieron el Lic. Bernabé Mares Briones Presidente del Consejo, el Lic. Juan José Zavala Torres Secretario Técnico del Consejo, C. Amparo Vázquez Monsiváis y C. Ernesto Rodríguez Ortíz Regidores del Consejo, el C. Cesar Torres Monsiváis y el C. Sergio Galaviz Alfaro Vocales de Control y Vigilancia así como los Representantes Sociales de las comunidades de este Municipio con el objeto de llevar a cabo la novena reunión de consejo ordinaria de desarrollo social municipal bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1	Registro de asistencia y asuntos generales.	C. Safira Gámez Serna	15:30 a 16:00
2	Verificación de quorum legal e instalación legal de la asamblea.	Lic. Juan José Zavala Torres	5 minutos
3	Nombramientos de escrutadores.	Lic. Juan José Zavala Torres	10 minutos
4	Avance físico-financiero del programa de obras y acciones del ejercicio 2022	Lic. Juan José Zavala Torres	25 minutos
5	Modificaciones al programa de obras y acciones del ejercicio 2022	Lic. Juan José Zavala Torres	15 minutos
6	Asuntos generales	Lic. Bernabé Mares Briones	20 minutos
7	Clausura de asamblea	Lic. Bernabé Mares Briones	10 minutos
8	Lectura, validación y firma del acta de consejo	Lic. Juan José Zavala Torres	8 minutos

Juana María Ramírez Sánchez

Gonzalo Mares

Griselda Torres

JULIO PÉCINA

Marcela Galaviz A.

Ana Yessenia Herrera T

Conrado Rentería

Erika Kade

miel del maíz

Tomás Zavala Viera



2.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Se da la asistencia de 16 de los 32 consejeros, que validan el quorum por segunda convocatoria.

3.- ELECCION DE ESCRUTADOR Y MODERADOR.

Se elige de escrutador a la C. Juana María Ramírez Sánchez Viera representante de la localidad de La Escondida y moderador que será el secretario técnico del Consejo el Lic. Juan José Zavala Torres.

4.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2022

VILLA DE ARISTA					
RESUMEN RAMO 33 EJERCICIO 2022					
OBRA	TOTAL	FONDO		AVANCE	
		FISM	FAFM	FIN	FIS
TECHO FINANCIERO R-33 2022	\$ 31,137,847.00	\$ 18,265,305.00	\$ 12,872,342.00		
AGUA Y SANEAMIENTO	\$ 9,231,954.12	\$ 6,969,936.12	\$ 2,262,018.00		
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ	\$ 1,582,556.00		\$ 1,582,556.00	92 92
EL MEZQUITE	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE	\$ 389,364.00		\$ 389,364.00	15 15
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$ 203,613.00		\$ 203,613.00	77 77
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 30,500.00		\$ 30,500.00	86 86
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE	\$ 1,690,740.35	\$ 1,690,740.35		100 100
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 55,985.00		\$ 55,985.00	100 100
DERRAMADEROS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 4,140,177.68	\$ 4,140,177.68		65 93
DERRAMADEROS	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	\$ 288,054.68	\$ 288,054.68		100 100
RINCON DE LEJAS	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE	\$ 37,206.00	\$ 37,206.00		100 100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARION EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 629,137.41	\$ 629,137.41		100 100
SAN ELIAS	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	\$ 73,660.00	\$ 73,660.00		100 100
EL CORAZON DE JESUS	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	\$ 35,960.00	\$ 35,960.00		0 0



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

SALITRILLOS	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00		0	0
ASISTENCIA SOCIAL		\$ 314,834.41		\$ 314,834.41		
VILLA DE ARISTA	APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES	\$ 314,834.41		\$ 314,834.41	100	100
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		\$ 2,220,880.00	\$ -	\$ 2,220,880.00		
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	\$ 750,000.00		\$ 750,000.00	96	96
VILLA DE ARISTA	CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	100	100
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 1,370,880.00		\$ 1,370,880.00	66	20
ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS		\$ 90,572.00	\$ 60,572.00	\$ 30,000.00		
VILLA DE ARISTA	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	74	74
VILLA DE ARISTA	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00		100	100
VILLA DE ARISTA	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS	\$ 7,212.00	\$ 7,212.00		51	51
DEPORTES		\$ 400,560.00	\$ -	\$ 400,560.00		
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	61	61
VILLA DE ARISTA	MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA	\$ 250,560.00		\$ 250,560.00	100	100
SEGURIDAD PUBLICA		\$ 4,987,639.49	\$ -	\$ 4,987,639.49		
VILLA DE ARISTA	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,785,801.88		\$ 1,785,801.88	76	76
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,927,017.10		\$ 2,927,017.10	93	93
VILLA DE ARISTA	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 177,357.31		177357.31	100	100
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 97,463.20		\$ 97,463.20	100	100
INFRAESTRUCTURA CARRETERA		\$ 4,471,608.06	\$ 4,471,608.06	\$ -		
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	\$ 110,740.00	\$ 110,740.00		100	100
SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL	\$ 3,342,032.05	\$ 3,342,032.05		100	100
GUARDARRAYA	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE GUARDARRAYA A EL POZO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		0	0
MAGUEY DE ESQUEDA	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAGUEY DE ESQUEDA A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	\$ 150,000.01	\$ 150,000.01		100	100
LA CECILIA	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA CECILIA A SAN RAFAEL A BASE DE MATERIAL DE LA REGION	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00		100	100
EL POZO	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGIÓN	\$ 48,836.00	\$ 48,836.00		100	100
VIVIENDA		\$ 1,210,221.68	\$ 1,210,221.68	\$ -		



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 414,201.68	\$ 414,201.68		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 43,859.60	\$ 43,859.60		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 98,364.80	\$ 98,364.80		100	100
EL POZO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 69,510.68	\$ 69,510.68		100	100
SALITRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00		100	100
SAN JOSE DE BUENAVISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 9,604.80	\$ 9,604.80		100	100
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 26,988.56	\$ 26,988.56		100	100
EL TAJO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 21,991.28	\$ 21,991.28		100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 80,765.00	\$ 80,765.00		100	100
LA ESCONDIDA	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME	\$ 2,644.80	\$ 2,644.80		100	100
LA ESCONDIDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 14,546.40	\$ 14,546.40		100	100
EL CHARQUITO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 44,685.00	\$ 44,685.00		100	100
EL POZO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 23,338.80	\$ 23,338.80		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 129,006.28	\$ 129,006.28		100	100
SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 19,952.00	\$ 19,952.00		100	100
SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 7,641.00	\$ 7,641.00		100	100
EL CHARQUITO	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 33,524.00	\$ 33,524.00		100	100
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 14,256.40	\$ 14,256.40		100	100
EL CHARQUITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 76,408.40	\$ 76,408.40		100	100
DERRAMADEROS	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 8,502.80	\$ 8,502.80		100	100
EL POZO	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 3,596.00	\$ 3,596.00		100	100
SALITRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	\$ 29,812.00	\$ 29,812.00		100	100
SALITRILLOS	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 4,819.80	\$ 4,819.80		100	100
SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	\$ 12,481.60	\$ 12,481.60		100	100
ELECTRIFICACIÓN		\$ 833,996.30	\$ 833,996.30	\$		



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

SAN JOSÉ DEL ARBOLITO	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VIOLETA	\$ 299,996.30	\$ 299,996.30		100	100
VILLA DE ARISTA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV VALENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 257,000.00	\$ 257,000.00		85	50
VILLA DE ARISTA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 277,000.00	\$ 277,000.00		85	50
DESARROLLO URBANO		\$ 6,180,164.83	\$ 4,708,272.60	\$ 1,471,892.23		
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 395,107.92	395107.92		100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 58,016.24	58016.24		100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 42,925.00	\$ 42,925.00		100	100
VILLA DE ARISTA	MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LAGUNA	\$ 334,843.54		\$ 334,843.54	100	100
VILLA DE ARISTA	AMPLIACIÓN DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 555,333.84	\$ 555,333.84		100	0
SAN PEDRO	MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA	\$ 597,523.80		\$ 597,523.80	100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE MATERIAL FRESADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA	\$ 679,728.50	\$ 679,728.50		100	100
PALMAS ANCHAS	MEJORAMIENTO DE TEATRO	\$ 127,000.92		\$ 127,000.92	100	100
RINCON DE LEIJAS	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	\$ 596,273.28	\$ 596,273.28		100	100
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE "JORNALEROS AGRICOLAS" EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 412,523.97		\$ 412,523.97	59	76
VILLA DE ARISTA	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y CALLE DAMIAN CARMONA EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,380,887.82	\$ 2,380,887.82		100	100
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$ 187,410.73	\$ -	\$ 187,410.73		
SALITRILLOS	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL A BASE DE REHABILITACIÓN DE ALJIBE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REHABILITACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	\$ 98,749.73		\$ 98,749.73	100	100
DERRAMADEROS	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO A BASE DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	\$ 66,934.20		\$ 66,934.20	100	100
EL CHARQUITO	MEJORAMIENTO DE PANTEÓN MUNICIPAL	\$ 21,726.80		\$ 21,726.80	100	100
INFRAESTRUTURA EDUCATIVA		\$ 10,698.24	\$ 10,698.24	\$ -		
SAN JOSÉ DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA FRANCISCO JAVIER MINA	\$ 10,698.24	\$ 10,698.24		100	100
VILLA DE ARISTA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA (MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)	\$ 997,107.14		\$ 997,107.14		
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO	\$ 997,107.14		\$ 997,107.14	100	100

Se validan por unanimidad los avances del programa de obras y acciones del ejercicio 2022.



5.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2022

FISM				
MODIFICACIONES AL POA EN EL MES NOVIEMBRE				
LOCALIDAD	OBRA	ANTES	ACTUAL	OBSERVACION
SAN RAFAEL	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, HIDALGO Y MORALES	\$ 426,902.47	\$ -	SE ELIMINA EL PROYECTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	\$ 190,000.00	\$ -	SE ELIMINA EL PROYECTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE	\$ 100,000.00	\$ -	SE ELIMINA EL PROYECTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
SAN JOSE DEL ARBOLITO	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 27,269.76	\$ 26,988.56	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
SAN ELIAS	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	\$ 78,803.53	\$ 73,660.00	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SAN JOSE DEL ARBOLITO A SAN RAFAEL	\$ 3,350,000.00	\$ 3,342,032.05	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	\$ 45,000.00	\$ 43,859.60	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO PARA VERIFICACIÓN DE OBRAS	\$ 10,000.00	\$ 7,212.00	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA LOCALIDAD DEL MEZQUITE	\$ 1,692,014.58	\$ 1,690,740.35	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE LOZA DE CONCRETO	\$ 418,854.68	\$ 414,201.68	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
DERRAMADEROS	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 4,138,841.55	\$ 4,140,177.68	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	\$ 94,463.92	\$ 98,364.80	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO	\$ 92,000.00	\$ 110,740.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	COLOCACION DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 500,000.00	\$ 560,000.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR



VILLA DE ARISTA

Un Gobierno Honesto y Responsable

— 2021 - 2024 —

VILLA DE ARISTA	COLOCACION DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL	CAMBIO DE NOMBRE		AMPLIACIÓN DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA	AMPLIACION DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 560,000.00	\$ 555,333.84	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 386,294.24	\$ 395,107.92	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 50,939.99	\$ 58,016.24	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV VALENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ -	\$ 257,000.00	PROYECTO NUEVO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ -	\$ 277,000.00	PROYECTO NUEVO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR

FFM				
MODIFICACIONES AL POA EN EL MES DE NOVIEMBRE				
LOCALIDAD	OBRA	ANTES	ACTUAL	OBSERVACION
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 369,732.25	\$ -	SE ELIMINA EL PROYECTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,785,801.88	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 177,357.36	\$ 173,557.31	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
EL MEZQUITE	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE	\$ 600,000.00	\$ 215,000.00	SE AJUSTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO PASA A SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 28,117.00	\$ 30,500.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	\$ 678,108.83	\$ 750,000.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	\$ 1,270,880.00	\$ 1,370,880.00	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR
VILLA DE ARISTA	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,557,284.85	\$ 2,927,017.10	SE AUMENTA EL PRESUPUESTO, EL RECURSO SE TOMA DE SIN PROGRAMAR



Obras a validar

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN SALITRILLOS
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL CORAZÓN DE JESUS
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN AV VALENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

Obras a Eliminar

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, HIDALGO Y MORALES EN VILLA DE ARISTA
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VILLA DE ARISTA
ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN VILLA DE ARISTA
REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN VILLA DE ARISTA

Cambio de nombre

COLOCACION DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA POR AMPLIACION DE SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

Se validan las modificaciones al programa de obras y acciones para el ejercicio 2022

6.- ASUNTOS GENERALES

La representante de la localidad del Mezquite solicita la rehabilitación de las calles de su localidad.

7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CONSEJO.

En uso de la palabra el Lic. Bernabé Mares Briones presidente del consejo declara clausurada la novena asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, siendo las 17:25 horas del día 30 de noviembre de 2022.

8.- LECTURA, VALIDACION Y FIRMA DEL ACTA DE CONSEJO.

Da lectura por parte de la coordinación y se pide la validación de esta acta de consejo la cual se valida y se pasa a firma por parte de los consejeros Sociales.



LISTA DE ASISTENCIA

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL



NOVENA REUNION 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Nº	NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD
1	Alma Rosa Polviro Z.	<i>[Handwritten signature]</i>	V. Arista
2	Juan Jose Zucala	<i>[Handwritten signature]</i>	V. Anotea
3	Tomás Zucala Viera	Tomás Zucala Viera	San Rafael
4	CESAR TORRES MORALES	<i>[Handwritten signature]</i>	MARQUEZ DE LINDAS
5	Laura Maria Ramirez Sanchez	Laura M. Ramirez	La Escondida
6	José Gomez V. CIA	<i>[Handwritten signature]</i>	V. de la Laja
7	Bonzale morales	Gonzalo morales	San Pedro
8	Marisela Galvez Alfaro	Marisela Galvez A.	Buenavista
9	Ana Yesenia Herrera T	Ana Yesenia H T	El Mezquite
10	Concepcion Renteria	<i>[Handwritten signature]</i>	Derramaderos
11	Eduardo de ortis	Eduardo de ortis	Derramaderos
12	Mari Amparo Vazquez	<i>[Handwritten signature]</i>	V. Anotea
13	Jessica Lucero Lemus G	<i>[Handwritten signature]</i>	V. Arista
14	Guadalupe Torres	<i>[Handwritten signature]</i>	San Lorenzo Altamira
15	Emmanuel Nigroza	<i>[Handwritten signature]</i>	COHAYAC
16	JULIO PECINA	JULIO PECINA	Salitrillo
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

