

## **INFORME SOBRE EL MONTO TOTAL EROGADO**

Con relación al Contrato No. CONTRATO N. MMA/DDSM/PROY/007-2023 Celebrado con el **C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR** no se ha realizado pago POR EL CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CARBONERA de conformidad con el Contrato el pago se realizara el 17 de Julio de 2023.