

INFORME SOBRE EL MONTO TOTAL EROGADO

Con relación al Contrato No. MMA/DDSM/AGP/006-2023 Celebrado con el **C. JOSÉ ANTONIO HERRERA SALAZAR** se ha pagado a la fecha un total de \$283,468.54 relativa a la obra “AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 131.88 M.L.; EN CALLE RAFAEL NÁJERA COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 58.46 M.L., EN CALLE PRIVADA SAN ROBERTO COLONIA LAS CUMBRES CON UNA LONGITUD DE 14.42 M.L., EN CALLE CATORCE COLONIA MANUEL MORENO TORRES CON UNA LONGITUD DE 59.00 M.L.”