

## **INFORME SOBRE EL MONTO TOTAL EROGADO**

Con relación al Contrato No. MMA/DDSM/PAV/037-2024 Celebrado con EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. SE HA PAGADO UN TOTAL DE \$3,621,041.08 POR EL CONCEPTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA DEL KM 1+500 AL 2+500.