



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDUVOP

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS EDUARDO MONSIVAIS GUZMÁN ✓

BAJO OFICIO: DOPyS/478/2024 ✓

PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO: 3 DE JULIO DEL 2024 ✓


PERIODO EN CAMPO: 3 DE JULIO DEL 2024 ✓

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VISITA A LA(S) OBRA(S): CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN, S.L.P. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó el traslado al municipio de Rayón, S.L.P. para llevar a cabo la verificación de los trabajos de trazo inicial de obra con el contratista; encontrando algunos detalles para darle seguimiento y respuesta a conciliar con el área de Proyectos de la SEDUVOP.. Se regresa por la tarde del mismo día a la Ciudad de San Luis Potosí.

San Luis Potosí, S.L.P., 8 de Julio del 2024



NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO: *[Signature]*
LUIS EDUARDO MONSIVAIS GUZMÁN

Vo. Bo. *[Signature]*
JOSE TRINIDAD VÁZQUEZ SIQUEIROS
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ DÍAZ ✓

BAJO OFICIO: DOPyS/479/2024 ✓

PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO: 03 DE JULIO DEL 2024 ✓

PERIODO EN CAMPO: 03 DE JULIO DEL 2024 ✓

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: VISITA A LA(S) OBRA(S): CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE RAYON, S.L.P. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó el traslado al municipio de Rayón, S.L.P. para llevar a cabo la verificación de los trabajos de trazo inicial de obra con el contratista; encontrando algunos detalles para darle seguimiento y respuesta a conciliar con el área de proyectos de la SEDUVOP. Se regresa por la tarde del mismo día a la Ciudad de San Luis Potosí.

Nota: Se informa que no se presentan gastos de transporte y camino debido a que el traslado se realizó en el vehículo oficial con placas no. TP-3900-F a cargo de Luis Eduardo Monsiváis Guzmán, con quien se realizó la comisión.

San Luis Potosí, S.L.P., 08 de Julio del 2024



NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO: *[Handwritten Signature]*

Vo. Bo. *[Handwritten Signature]*

JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ DÍAZ

**JOSE TRINIDAD YAZQUEZ SIQUEIROS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN**