



# VILLA DE ARISTA

Contigo  
Gobierno Municipal  
2024 - 2027



## ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TRIGÉSIMA CUARTA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO 24 DE ENERO DE 2025

En el lugar que ocupa el Centro Cultural del Municipio de Villa de Arista, S.L.P. siendo las 14:00 horas del día 24 del mes de enero del presente año, se reunieron el Lic. Bernabé Mares Briones Presidente del Consejo, el Mtro. Eujenio Gloria Mata Secretario Técnico del Consejo, Lic. Ma Josefina Serna Almendarez y C.P. Rosa María Sanchez Mendoza Regidores del Consejo, el C. Cesar Torres Monsiváis y el C. Sergio Galaviz Alfaro Vocales de Control y Vigilancia así como los Representantes Sociales de las comunidades de este Municipio con el objeto de llevar a cabo la trigésima cuarta reunión de consejo ordinaria de desarrollo social municipal bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

|   |  |                             |               |
|---|--|-----------------------------|---------------|
| 1 | Registro de asistencia y asuntos generales.                                  | C. Briseida Martínez Zepeda | 13:30 a 14:00 |
| 2 | Verificación de quorum legal e instalación legal de la asamblea.             | Mtro. Eujenio Gloria Mata   | 5 minutos     |
| 3 | Nombramientos de escrutadores.   | Mtro. Eujenio Gloria Mata   | 10 minutos    |
| 4 | Avance físico-financiero del programa de obras y acciones del ejercicio 2024 | Lic. Bernabé Mares Briones  | 20 minutos    |
| 5 | Modificaciones al programa de obras y acciones del ejercicio 2024            | Lic. Bernabé Mares Briones  | 10 minutos    |
| 6 | Priorización de Obras y Acciones para el ejercicio 2025                      | Lic. Bernabé Mares Briones  | 15 minutos    |
| 7 | Asuntos generales  | Lic. Bernabé Mares Briones  | 20 minutos    |
| 8 | Clausura de asamblea   | Lic. Bernabé Mares Briones  | 10 minutos    |
| 9 | Lectura, validación y firma del acta de consejo                              | Mtro. Eujenio Gloria Mata   | 8 minutos     |

Guadalupe Celia Ramirez Escobedo

Rodrigo Rodriguez

*[Handwritten signature]*

GONZALO MARES

Torres.

Ana Yesenia Herrera

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Blanca Azucena M.S.

+2V

Briseida Z.M.

*[Handwritten signature]*





# VILLA DE ARISTA

Contigo  
Gobierno Municipal  
2024 - 2027



## 2.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Se da la asistencia de 20 de los 32 consejeros, que validan el quorum por segunda convocatoria.

## 3.- ELECCION DE ESCRUTADOR Y MODERADOR.

Se elige de escrutador al C. José Gómez Viera representante de la Cabecera Municipal de Villa de Arista y moderador que será el secretario técnico del Consejo el Mtro. Eujenio Gloria Mata.

## 4.- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2024

| VILLA DE ARISTA                |   |                  |                  |                  |        |     |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|-----|
| RESUMEN RAMO 33 EJERCICIO 2024 |   |                  |                  |                  |        |     |
| OBRA                           |   | TOTAL            | FONDO            |                  | AVANCE |     |
|                                |   |                  | FISM             | FAFM             | FIN    | FIS |
| TECHO FINANCIERO R-33 2024     |   | \$ 37,145,617.00 | \$ 21,534,783.00 | \$ 15,610,834.00 |        |     |
| AGUA Y SANEAMIENTO             |   | \$ 9,276,099.50  | \$ 5,751,519.61  | \$ 3,524,579.89  |        |     |
| VILLA DE ARISTA                | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE GONZALEZ  | \$ 1,623,617.00  |                  | \$ 1,623,617.00  | 100    | 100 |
| EL MEZQUITE                    | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE  | \$ 1,400,717.13  |                  | \$ 1,400,717.13  | 100    | 100 |
| VILLA DE ARISTA                | PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | \$ 229,603.00    |                  | \$ 229,603.00    | 100    | 100 |
| VILLA DE ARISTA                | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL                                      | \$ 3,263.00      |                  | \$ 3,263.00      | 100    | 100 |
| SALITRILLOS                    | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE  | \$ 932,179.67    | \$ 932,179.67    |                  | 100    | 100 |
| SAN JOSE DEL ARBOLITO          | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DEL ARBOLITO   | \$ 1,943,039.29  | \$ 1,943,039.29  |                  | 100    | 100 |
| VILLA DE ARISTA                | REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL                                  | \$ 1,730,125.93  | \$ 1,730,125.93  |                  | 100    | 100 |
| VILLA DE ARISTA                | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ                                      | \$ 124,991.39    | \$ 124,991.39    |                  | 100    | 100 |
| SAN FIDEL                      | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE   | \$ 19,710.00     | \$ 19,710.00     |                  | 100    | 100 |
| VILLA DE ARISTA                | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO (TERCERA ETAPA)   | \$ 110,200.00    |                  | \$ 110,200.00    | 100    | 100 |
| VILLA DE ARISTA                | REHABILITACION DE POZO 2 DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ                                    | \$ 323,287.24    | \$ 323,287.24    |                  | 100    | 100 |
| EL TAJO                        | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE   | \$ 17,100.00     | \$ 17,100.00     |                  | 100    | 100 |
| EL CORAZÓN DE JESUS            | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE   | \$ 48,140.00     | \$ 48,140.00     |                  | 100    | 100 |



# VILLA DE ARISTA

Contigo  
Gobierno Municipal  
2024 - 2027



|                                     |  |                        |                        |                        |     |     |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|
| EL MEZQUITE                         | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR  | \$ 539,156.17          | \$ 539,156.17          |                        | 100 | 100 |
| SAN FIDEL                           | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE SEGUNDA ETAPA  | \$ 58,290.00           | \$ 58,290.00           |                        | 100 | 100 |
| EL MEZQUITE                         | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE EQUIPO ELECTRICO  | \$ 44,191.36           |                        | \$ 44,191.36           | 100 | 100 |
| EL TAJO                             | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE SEGUNDA ETAPA  | \$ 15,499.92           | \$ 15,499.92           |                        | 100 | 100 |
| LAS MILPAS                          | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR  | \$ 55,842.40           |                        | \$ 55,842.40           | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE CAMBIO DE FLECHA, ANILLOS DE DESGASTE, SELLO HIDRAULICO Y CHUMACERAS DE HULE EN BOMBA SUMERGIBLE EN POZO GONZALEZ   | \$ 31,146.00           |                        | \$ 31,146.00           | 100 | 100 |
| SAN RAFAEL                          | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBA SUMERGIBLE  | \$ 26,000.00           |                        | \$ 26,000.00           | 100 | 100 |
| <b>INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA</b> |  | <b>\$ 2,030,445.19</b> | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 2,030,445.19</b> |     |     |
| VILLA DE ARISTA                     | PROGRAMA DE CINTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO   | \$ 748,539.49          |                        | \$ 748,539.49          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | CONVENIO SANIDAD VEGETAL CULTIVO DE CHILE MUNICIPIO - SEDARH   | \$ 100,000.00          |                        | \$ 100,000.00          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS  | \$ 981,905.70          |                        | \$ 981,905.70          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO  | \$ 100,000.00          |                        | \$ 100,000.00          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO  | \$ 100,000.00          |                        | \$ 100,000.00          | 100 | 100 |
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>            |  | <b>\$ 174,523.26</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 174,523.26</b>   |     |     |
| VILLA DE ARISTA                     | ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | \$ 35,323.26           |                        | \$ 35,323.26           | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | EVALUACIÓN ESPECIFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-DF) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), EJERCICIO FISCAL 2023. | \$ 139,200.00          |                        | \$ 139,200.00          | 100 | 100 |
| <b>DEPORTES</b>                     |  | <b>\$ 2,318,119.87</b> | <b>\$ 1,185,000.00</b> | <b>\$ 1,133,119.87</b> |     |     |
| VILLA DE ARISTA                     | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS  | \$ 145,740.08          |                        | \$ 145,740.08          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | REHABILITACION DE CANCHA A BASE DE PASTO SINTETICO   | \$ 636,125.20          |                        | \$ 636,125.20          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO DEL VALLE   | \$ 1,185,000.00        | \$ 1,185,000.00        |                        | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                     | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MEDIANTE LA INSTALACION DE ALUMBRADO  | \$ 351,254.59          |                        | \$ 351,254.59          | 100 | 100 |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>            |  | <b>\$ 3,200,083.74</b> | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 3,200,083.74</b> |     |     |





# VILLA DE ARISTA

Contigo  
Gobierno Municipal  
2024 - 2027



|                                  |   |                        |                        |                      |     |     |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|
| VILLA DE ARISTA                  | SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   | \$ 1,158,686.30        |                        | \$ 1,158,686.30      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 219,624.88          |                        | \$ 219,624.88        | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA   | \$ 229,758.00          |                        | \$ 229,758.00        | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 1,493,480.00        |                        | \$ 1,493,480.00      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA   | \$ 98,534.56           |                        | \$ 98,534.56         | 100 | 100 |
| <b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b> |   | <b>\$ 4,221,540.61</b> | <b>\$ 3,621,532.93</b> | <b>\$ 600,007.68</b> |     |     |
| VILLA DE ARISTA                  | REHABILITACIÓN DE CARRETERA VILLA DE ARISTA - CARRETERA 57 Y VILLA DE ARISTA - MOCTEZUMA A BASE DE BACHEO | \$ 228,809.01          | \$ 228,809.01          |                      | 100 | 100 |
| EL POZO                          | REHABILITACIÓN DE CARRETERA: SAN ELIAS - EL TAJO, TRAMO: DEL KM 7+700 AL KM 8+700                         | \$ 3,392,723.92        | \$ 3,392,723.92        |                      | 100 | 100 |
| LA ESCONDIDA                     | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION, TRAMO DE LA ESCONDIDA - SAN RAFAEL              | \$ 600,007.68          |                        | \$ 600,007.68        | 100 | 100 |
| <b>VIVIENDA</b>                  |   | <b>\$ 1,958,326.30</b> | <b>\$ 1,886,486.30</b> | <b>\$ 71,840.00</b>  |     |     |
| VILLA DE ARISTA                  | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 324,396.32          | \$ 324,396.32          |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO   | \$ 80,197.76           | \$ 80,197.76           |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL  | \$ 33,340.72           | \$ 33,340.72           |                      | 100 | 100 |
| RINCON DE LEIJAS                 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 39,920.24           | \$ 39,920.24           |                      | 100 | 100 |
| EL MEZQUITE                      | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 39,844.84           | \$ 39,844.84           |                      | 100 | 100 |
| SAN PEDRO                        | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 64,413.64           | \$ 64,413.64           |                      | 100 | 100 |
| SAN JOSE DEL ARBOLITO            | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 47,763.00           | \$ 47,763.00           |                      | 100 | 100 |
| SAN PEDRO                        | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 10,857.60           | \$ 10,857.60           |                      | 100 | 100 |
| EL CHARQUITO                     | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 27,712.40           | \$ 27,712.40           |                      | 100 | 100 |
| EL MEZQUITE                      | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 110,647.96          | \$ 110,647.96          |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 491,392.12          | \$ 491,392.12          |                      | 100 | 100 |
| EL POZO                          | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 36,424.00           | \$ 36,424.00           |                      | 100 | 100 |
| SAN ELIAS                        | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 4,640.00            | \$ 4,640.00            |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CABECERA MUNICIPAL  | \$ 50,437.49           | \$ 50,437.49           |                      | 100 | 100 |
| SAN JOSE DEL ARBOLITO            | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 21,040.08           | \$ 21,040.08           |                      | 100 | 100 |
| SAN ELIAS                        | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 30,176.24           | \$ 30,176.24           |                      | 100 | 100 |
| SALITRILLOS                      | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO   | \$ 40,268.24           | \$ 40,268.24           |                      | 100 | 100 |
| SAN RAFAEL                       | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  | \$ 12,504.80           | \$ 12,504.80           |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                  | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN CABECERA MUNCIIPAL                                      | \$ 71,840.00           |                        | \$ 71,840.00         | 100 | 100 |
| EL POZO                          | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 33,988.00           | \$ 33,988.00           |                      | 100 | 100 |
| EL TAJO                          | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 19,186.41           | \$ 19,186.41           |                      | 100 | 100 |
| EL CHARQUITO                     | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 20,276.80           | \$ 20,276.80           |                      | 100 | 100 |
| LAS MILPAS                       | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 17,313.00           | \$ 17,313.00           |                      | 100 | 100 |





# VILLA DE ARISTA

Contigo  
Gobierno Municipal  
2024 - 2027



|                          |   |                        |                        |                      |     |     |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|
| EL POZO                  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME  | \$ 2,378.00            | \$ 2,378.00            |                      | 100 | 100 |
| EL TAJO                  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME  | \$ 58,417.60           | \$ 58,417.60           |                      | 100 | 100 |
| LAS MILPAS               | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 17,570.08           | \$ 17,570.08           |                      | 100 | 100 |
| EL RINCON DE LEIJAS      | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 15,022.00           | \$ 15,022.00           |                      | 100 | 100 |
| SALITRILLOS              | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA  | \$ 24,691.76           | \$ 24,691.76           |                      | 100 | 100 |
| LA CECILIA               | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA  | \$ 7,917.00            | \$ 7,917.00            |                      | 100 | 100 |
| BUENAVISTA               | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 3,567.00            | \$ 3,567.00            |                      | 100 | 100 |
| SAN RAFAEL               | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 9,512.00            | \$ 9,512.00            |                      | 100 | 100 |
| SALITRILLOS              | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 33,292.00           | \$ 33,292.00           |                      | 100 | 100 |
| LA CECILIA               | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 19,296.60           | \$ 19,296.60           |                      | 100 | 100 |
| LA ESCONDIDA             | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO  | \$ 34,591.20           | \$ 34,591.20           |                      | 100 | 100 |
| LA ESCONDIDA             | CONSTRUCCION DE PISO FIRME  | \$ 4,825.60            | \$ 4,825.60            |                      | 100 | 100 |
| LA CECILIA               | CONSTRUCCION DE PISO FIRME  | \$ 4,825.60            | \$ 4,825.60            |                      | 100 | 100 |
| SAN JOSE DE ALTAMIRA     | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 8,444.80            | \$ 8,444.80            |                      | 100 | 100 |
| LA LAJITA                | CONSTRUCCION DE MURO FIRME  | \$ 5,800.00            | \$ 5,800.00            |                      | 100 | 100 |
| SAN ELIAS                | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO   | \$ 38,222.00           | \$ 38,222.00           |                      | 100 | 100 |
| EL CHARQUITO             | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO   | \$ 41,371.40           | \$ 41,371.40           |                      | 100 | 100 |
| <b>ELECTRIFICACIÓN</b>   |   | <b>\$ 1,408,866.42</b> | <b>\$ 1,408,866.42</b> | <b>\$ -</b>          |     |     |
| EL CHARQUITO             | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ENTRADA PRINCIPAL  | \$ 1,408,866.42        | \$ 1,408,866.42        |                      | 100 | 100 |
| <b>DESARROLLO URBANO</b> |   | <b>\$ 6,926,912.99</b> | <b>\$ 6,028,985.02</b> | <b>\$ 897,927.97</b> |     |     |
| VILLA DE ARISTA          | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SALIDA CARRETERA VILLA DE ARISTA- MOCTEZUMA   | \$ 1,410,711.87        | \$ 1,410,711.87        |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA          | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL   | \$ 143,730.00          | \$ 143,730.00          |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA          | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL  | \$ 133,199.11          | \$ 133,199.11          |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA          | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN CABECERA MUNICIPAL  | \$ 71,400.00           | \$ 71,400.00           |                      | 100 | 100 |
| BUENAVISTA               | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE CARPETA ASFALTICA  | \$ 271,916.33          | \$ 271,916.33          |                      | 100 | 100 |
| DERRAMADERO S            | PAVIMENTACION DE AV. JIMENEZ Y AV. CARRANZA A BASE DE CARPETA ASFALTICA   | \$ 1,352,647.34        | \$ 1,352,647.34        |                      | 100 | 100 |
| DERRAMADERO S            | PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ A BASE DE CARPETA ASFALTICA   | \$ 866,091.88          | \$ 866,091.88          |                      | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA          | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA | \$ 437,491.39          |                        | \$ 437,491.39        | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA          | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES A BASE DE CARPETA ASFALTICA  | \$ 460,436.58          |                        | \$ 460,436.58        | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA          | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA A BASE DE PAVIIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE                       | \$ 329,288.49          | \$ 329,288.49          |                      | 100 | 100 |



# VILLA DE ARISTA

Contigo  
Gobierno Municipal  
2024 - 2027



|                                 |  |                        |                      |                        |     |     |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|-----|-----|
| VILLA DE ARISTA                 | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AQUILES SERDAN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA | \$ 1,450,000.00        | \$ 1,450,000.00      |                        | 100 | 100 |
| <b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>   |  | <b>\$ 4,975,626.40</b> | <b>\$ 997,320.00</b> | <b>\$ 3,978,306.40</b> |     |     |
| VILLA DE ARISTA                 | APOYO CON DESPENSAS PARA GRUPOS VULNERABLES  | \$ 1,029,845.92        |                      | \$ 1,029,845.92        | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA GRUPOS VULNERABLES  | \$ 201,809.00          |                      | \$ 201,809.00          | 100 | 100 |
| VILLA DE ARISTA                 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO   | \$ 2,746,651.48        |                      | \$ 2,746,651.48        | 100 | 100 |
| EL TAJO                         | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA A BASE DE BANQUETA Y KIOSKO   | \$ 997,320.00          | \$ 997,320.00        |                        | 100 | 100 |
| <b>INFRAESTRUTURA EDUCATIVA</b> |  | <b>\$ 655,072.72</b>   | <b>\$ 655,072.72</b> | <b>\$ -</b>            |     |     |
| RINCON DE LEIJAS                | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO   | \$ 655,072.72          | \$ 655,072.72        |                        | 100 | 100 |

Se informa al consejo que todas las obras y acciones han alcanzado un avance del 100%, tanto en el aspecto físico como financiero. Por lo tanto, procederemos a establecer contacto con SEDESORE para dar inicio al cierre del ejercicio.

El consejo valida por unanimidad los avances físicos y financieros al Programa de Obras y Acciones 2024.

## 5.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2024

Sin modificaciones en el Programa de Obras y Acciones.

## 6.- PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2025

En esta reunión no se priorizaron obras y acciones ya que el consejo decidió que se prioricen con el nuevo consejo de Desarrollo Social Municipal.

## 7.- ASUNTOS GENERALES

El representante de la localidad de El Tajo solicita la rehabilitación de la carretera mediante bacheo en el tramo que va del Pozo a El Tajo.

Por su parte, la representante de Guardarraya solicita la rehabilitación del camino de su comunidad.

El presidente del consejo les informa que analizará sus peticiones y que se les dará a conocer su viabilidad en la próxima reunión o en el transcurso de los días, de acuerdo con la disponibilidad de recursos municipales.

## 8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CONSEJO.

En uso de la palabra el Lic. Bernabé Mares Briones presidente del consejo declara clausurada la Trigésima cuarta asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, siendo las 15:50 horas del día 24 de enero de 2025.

## 9.- LECTURA, VALIDACION Y FIRMA DEL ACTA DE CONSEJO.

Da lectura por parte de la coordinación y se pide la validación de esta acta de consejo la cual se valida y se pasa a firma por parte de los consejeros Sociales.