



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

**SEDUVOP**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
INFRAESTRUCTURAL,  
VIALIDAD Y  
TRANSPORTE PÚBLICO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** FRANCISCO JAVIER VALLES MURILLO ✓  
**BAJO OFICIO:** DOPyS/057/2025 ✓  
**PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:** 6 DE FEBRERO DEL 2025 ✓  
**PERIODO EN CAMPO:** 6 DE FEBRERO DEL 2025 ✓  
**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** VISITA A LA(S) OBRA(S); CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE PROLONGACIÓN HIDALGO A CALLE SATURNINO CEDILLO EN LA COLONIA AVIACIÓN, EN CHARCAS, S.L.P. ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó el traslado al municipio de Charcas y se visitó la obra de rehabilitación de la calle Lázaro Cárdenas, para la revisión de detalles para inauguración, la toma de medidas, banquetas y quami-ciones y camellones en toda la vialidad. Se regresa el mismo día a la ciudad de San Luis Potosí ✓

San Luis Potosí, S.L.P., 13 de Febrero de 2025

**NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:** FRANCISCO JAVIER VALLES MURILLO  
**Vo. Bo.** JOSE TRINIDAD VÁZQUEZ SIQUEIROS  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN

Av. Himalaya 295, Col Garita de Jalisco 78299, San Luis Potosí, SLP. Tel: 444 198 33 00



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** RENÉ RAFAEL NAVARRO MONTELONGO ✓  
**BAJO OFICIO:** DOPyS/052/2025 ✓  
**PERIODO DE COMISIÓN SEGÚN OFICIO:** 6 DE FEBRERO DEL 2025 ✓  
**PERIODO EN CAMPO:** 6 DE FEBRERO DEL 2025 ✓  
**OBJETIVO DE LA COMISIÓN:** VISITA A LA(S) OBRA(S): CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS DE PROLONGACIÓN HIDALGO A CALLE SATURNINO CEDILLO EN LA COLONIA AVIACIÓN, EN CHARCAS, S.L.P.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó el traslado al municipio de Charcas y se visitó la obra de rehabilitación de la calle Lázaro Cárdenas, para la revisión de detalles en el concreto de vialidad, la toma de medidas, banquetas y guarniciones y camellones en toda la vialidad para la inauguración. Se regresa el mismo día a la ciudad de San Luis Potosí

NOTA: No se presenta documentación comprobatoria de gastos de Transporte y Camino, debido a que el traslado fue realizado en vehículo oficial placas No. TL-4602-H, a cargo del Ing. Fco. Javier Valles Murillo con quien se realizó la comisión.

San Luis Potosí, S.L.P., 6 de Febrero de 2025

**NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO:**

RENÉ RAFAEL NAVARRO MONTELONGO

Vo. Bo.

JOSÉ TRINIDAD VAZQUEZ SIQUEIROS  
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN

