




POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
CORPORACIÓN ESTADAL 2021-2025

SECE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DEL ESTADO

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: <u>VILVA DE REYES</u>		Nombre del evaluador: <u>ANITA GARCIA</u>		Apellido del evaluador: <u>AGUIRRE</u>	
plantel educativo	<u>CRSD 01</u>	Turno		Matutino (X)	Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (X) <input checked="" type="checkbox"/> Rehabilitación () <input type="checkbox"/> Equipamiento () <input type="checkbox"/>	Meta Autorizada:	<u>2 SEMESTRES</u>		
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?				<u>SI</u>	
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada?				SI (<input checked="" type="checkbox"/>)	NO ()
¿ las supervisiones fueron periodicas? (una vez a la semana)				SI (<input checked="" type="checkbox"/>)	NO ()
¿ las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil?				SI (<input checked="" type="checkbox"/>)	NO ()
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?				SI ()	NO ()
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?				SI ()	NO ()
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones?				SI ()	NO ()
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?				SI ()	NO ()
¿ la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?				SI ()	NO (X)
del 5 al 10, evalúe el proceso y conclusión de la obra			valor:	<u>8</u>	

Atentamente

VILVA DE REYES
 nombre y firma del director (a) del centro escolar

Vilva de Reyes, San Luis Potosí, S.L.P., a los 08, del mes de NOVIEMBRE del 2024



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
CONSERVAMOS EL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO

SEGE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y DEPORTES

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: <u>Esther Guadalupe Rodríguez González</u>			
<u>Mercedes Campa</u> plantel educativo		<u>24 DAN</u> <u>1379 C</u> C.C.T.:	Turno Matutino (X) Vespertino ()
Inversiones:	Construcción (X) Rehabilitación (X) Equipamiento ()	Meta Autorizada:	- Construcción de 3 aulas didácticas, techados, áreas de juegos, cancha perimetral.
¿ Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ conoce cual fue la meta/obra autorizada? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ las superviciones fueron periódicas? (una vez a la semana) <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ las condiciones de la obra garantizan las seguridad de la poblacion estudiantil? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la poblacion estudiantil con señalamientos o restricciones? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor? <input type="checkbox"/> SI (X) <input type="checkbox"/> NO ()			
¿ la obra tuvo algun control de clima? <input type="checkbox"/> SI () <input type="checkbox"/> NO (X)			
del 5 al 10, evalué el proceso y conclusión de la obra valor: <u>10</u>			

Atentamente

S. E. G. E.
JARDIN DE NIÑOS
"MERCEDDES CAMPA"
C.C.T.24DAN1379C
Esteban Restrepo Restrepo
FRACC. EL ORIGEN
CALLE 10 de mayo y firma del director (a) del centro escolar
SECRETAD DE G. SANCHEZ, S.L.P.

Secretaría de G.S., San Luis Potosí, S.L.P., a los 29 del mes de Noviembre del 2024



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEGE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE COORDINACIÓN DEL ESTADO

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

FICHA EVALUADORA DE OBRA

Director (a) del centro escolar: Olga Hernández de la Rosa.

Inversiones:	Construcción (X)	Meta Autorizada:	Turno	Matutino (X) Vespertino ()
	Rehabilitación (X) Equipamiento ()	C.C.T.: 09364		

- Construcción de techado
- Pintura en exterior.

¿Usted tuvo conocimiento del inicio de la obra?	SI (✓)	NO ()
¿conoce cual fue la meta/obra autorizada?	SI (✓)	NO ()
¿las supervisiones fueron periódicas? (una vez a la semana)	SI (✓)	NO ()
¿las condiciones de la obra garantizan la seguridad de la población estudiantil?	SI (✓)	NO ()
¿el contratista solicitaba el acceso al plantel educativo para realizar la obra?	SI (✓)	NO ()
¿el constructor daba aviso de las adecuaciones a realizarse en el centro educativo?	SI (✓)	NO ()
¿al realizar la obra, el constructor garantizaba la seguridad de la población estudiantil con señalamientos o restricciones?	SI (✓)	NO ()
¿el personal docente y administrativo respeto los requerimientos establecidos por el constructor?	SI (✓)	NO ()
¿la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?	SI (✓)	NO ()
¿la obra tuvo algun contratiempo por inclemencias del clima?	valor: <u>10</u>	



Atentamente

DR. AGUSTIN BOGARD AVARADO
C.C.T. 247
SOLEDAD DE G.S., S.L.P.

Esc. PRLA MASTRA Olga Hernández de la Rosa.
C.C.T. 247
FRACC. EL CENTRO.
SOLEDAD DE G.S., S.L.P.

Secedo de S. San Luis Potosí, S.L.P., a los 29, del mes de Noviembre del 2024