

### FINIQUITO DE OBRA

En la Ciudad de Matehuala, S.L.P siendo las 12:00 hrs. del día 06 de Septiembre del 2018 contando con la presencia por parte del Organismo Operador (SAPSAM) del **Ing. Guillermo Martín Torres Soto, Director General, Ing. Mario Antonio Morán Cruz, Gerente Técnico, C.P. Raudel Mendoza Saucedá, Gerente de Administración y Finanzas y el Lic. Rubén Proa Moreno, Gerente Comercial, C.P. Glafira Guadalupe Altamirano Flores, Coordinadora de Contabilidad;** por parte de la contratista **Adriana Hernández Silva** representante legal de la empresa **Martelec S.A. de C.V.;** Se elabora la presente acta que da por extinguido los derechos y obligaciones del **Contrato No. SAPSAM-AD-OB-018-2018;** consistente en: **"Construcción de Barda Frontal Tanque Ponciano Arriaga"**.

El periodo contratado para la ejecución de los trabajos fue a partir del 23 de Julio del 2018 y a terminarlos a más tardar el día 05 de Septiembre del 2018, y el periodo de ejecución real de los trabajos fue a partir del día 23 de Julio del 2018 y terminados el día 05 de Septiembre del 2018.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

ESTIMACIONES DEFINITIVAS DEL CONTRATO No. SAPSAM-AD-OB-018-2018										
MARTelec S.A. DE C.V.					SAPSAM - MATehuALA					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR POR PAGAR			
1	CONSTRUCCION DE BARDAS DE CONCRETO	100	M	200.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2	CONSTRUCCION DE BORDADOS DE CONCRETO	50	M	150.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3	CONSTRUCCION DE PANTALLAS DE CONCRETO	20	M	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	10	M	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
9	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
10	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
11	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
12	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
13	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
14	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
15	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
16	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
17	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
18	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
19	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
20	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
21	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
22	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
23	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
24	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
25	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
26	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
27	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
28	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
30	CONSTRUCCION DE BARRIOS DE CONCRETO	5	M	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00


En el presente documento se hace constar que la **Martelec S.A. de C.V.,** Entrego fianza por vicios No. 3942-04813-0 de Fecha 06 de Septiembre del 2018 con importe de \$ 11,088.22 otorgado por Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA.


#### DECLARACIONES:


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Para los efectos legales inherentes firman el presente documento las personas que real y físicamente intervinieron en el acto el día 06 de Septiembre del 2018 a las 12:00 hrs. en la ciudad de Matehuala, S.L.P.


**POR EL ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTBLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO M. TORRES SOTO  
DIRECTOR GENERAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MARIO ANTONIO MORAN CRUZ  
GERENTE TECNICO.**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS.**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. RUBEN PROA MORENO  
GERENTE COMERCIAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD.**

**POR EL CONTRATISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**ADRIANA HERNANDEZ SILVA  
REPRESENTANTE LEGAL DE MARTELEC S.A. DE C.V.**