



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En cumplimiento a lo previsto, en las bases de en la **invitación a cuando menos tres personas**. Para el presente procedimiento de contratación de obra pública, en su apartado referente a **"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES"**, inciso I), además a lo ordenado en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y al 62 de su reglamento, se refiere el presente acto al procedimiento No. **IO-824039961-E2-2018** relacionado a la construcción de la obra **Pavimentación de 1075.00 m2 con concreto hidráulico en Tenexo - Yohuala Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P;** para tal efecto nos encontramos reunidos en este Salón de Juntas (Salón de Cabildos) hoy 17 de abril de 2018 a las 10:30 horas, las siguientes personas:

Los funcionarios siguientes:

FUNCIÓNARIO	CARGO
L. A. Lodia Martínez García	Presidenta Interina Municipal de Tampamolón
Prof. Zenón Hervert Hernández	Presidente del Comité de Adquisiciones de Tampamolón Corona.
C.P. Matilde Grande Marcial	Tesorero Municipal
Prof. Aarón Bakderas Cruz	Coordinador de Desarrollo Social Municipal
Ing. Juan Sánchez García	Responsable de Licitaciones y Asesor Técnico
C.P. Paula Reyes González	Contraktor Municipal
Arq. Jorge Antonio Pérez León	Asesor Técnico DSM

En su calidad de participantes y/o representantes presentes y registrados:

Empresa	Representante
VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ
FILOMENO PEREZ GAMEZ	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ
EDGAR CADENA MARTINEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E2-2018

A continuación se da inicio al presente acto de acuerdo al orden siguiente.

- 1 Recepción de propuestas por medio de escrito.
- 2 Revisión cuantitativa de los documentos distintos a la Propuesta.
- 3 Revisión Cuantitativa de las Propuestas (Técnica y Económica)
- 4 Montos de las proposiciones
- 5 Cierre del Acta e informe sobre el Fallo.

1. **RECEPCION DE PROPUESTAS.** Una vez reconocidos como legítimos los funcionarios, licitantes e invitados al presente acto se solicita a los participantes que de manera ordenada y conforme a su mención pasen a la mesa para hacer entrega de sus propuestas y documentos anexos mediante su escrito dirigido al Lic. Isidro Mejía Gómez Presidente Municipal, conforme a lo señalado en la Cláusula DECIMO TERCERA de las bases de licitación.
2. **REVISION CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPUESTA.** Una vez recibidos a continuación se procede a revisar los documentos distintos a la proposición conforme a lo solicitado en el título de las presentes bases.

EMPRESA NOMBRE DEL DOCUMENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FLOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
I.- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana.	SI	SI	SI
II.-Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección	SI	SI	SI
III.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY. Anexar textualmente dichos artículos	SI	SI	SI
IV.-Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la LEY. Este manifiesto solo estará obligado a presentarlo las personas físicas o morales, que se encuentren dentro de este supuesto.	SI	SI	SI
V.- Declaración fiscal 2014, estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales, (2014-2015), balance general al 29 de Febrero del 2016, comparativa de razones financieras básicas (2014-2015) y pago del último pago provisional 2016. Todo firmado por el contador público titulado, anexando su Cedula profesional. En caso de empresas de nueva creación, deberá de presentar los estados financieros más recientes a la fecha de presentación de proposiciones.	SI	SI	SI
VI. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que tiene la proposición.	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials over the table]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E2-2018

EMPRESA NOMBRE DEL DOCUMENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
<p>VII.- Escrito en el que su representante (suscriptor de la proposición) manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, escrito que deberá contener los datos siguientes:</p> <p>a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, Nombre, Domicilio así como de ser el caso de su apoderado o representante legal. De ser persona moral además de lo anterior señalará el objeto social de la empresa, datos de la escritura pública y sus reformas, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como relacionar el nombre de los socios que la integran.</p> <p>b) Del Representante Legal del Licitante: Datos de la escritura pública en la que se le otorga las facultades de representación y su identificación oficial.</p>	SI	SI	SI
<p>VIII.- Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones:</p> <p>a) Personas físicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Copia del Acta de nacimiento o carta de naturalización. Copia de la Cédula de identificación fiscal. <p>b) Personas morales:</p> <ol style="list-style-type: none"> Copia Certificada del Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio. Copia de la Cédula de identificación fiscal. Copia Certificada de los Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para suscribir contratos. Identificación oficial de los representantes legales. 	SI	SI	SI
<p>IX.- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de Contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.</p>	SI	SI	SI
<p>X.- Constancia de registro que expide el sistema compranet o la constancia sellada de recibido por parte de la dependencia, donde indique su interés a participar en la licitación.</p>	SI	SI	SI
<p>XI.- Inscripción en el Registro Único de Contratistas.</p>	SI	SI	SI
<p>XII.- En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de EL MUNICIPIO en caso de empate técnico.</p>	SI	SI	SI
<p>Constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.</p>	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: FPL]

[Handwritten signature: E. Ximenes]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E2-2018

EMPRESA NOMBRE DEL DOCUMENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
<p>XIII.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre sí un convenio privado, que contendrá lo siguiente:</p> <p>a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.</p> <p>b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.</p> <p>c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.</p> <p>d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.</p> <p>e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.</p> <p>f) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.</p>	SI	SI	SI

En este punto se menciona que de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 de la L.F.O.P. y S.R.M así como en la fracción VIII del artículo 34 de su Reglamento, aun incompletos en este acto no se desecharan propuesta alguna, sin embargo LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación podrán ser desechadas si los faltantes se encuentran dentro de lo estipulado en la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento mencionado.

3. **REVISION DE PREPUSTAS.** A continuación de se procede en el mismo orden de participantes a la apertura del sobre que contienen las proposiciones técnicas y económicas utilizando la tabla siguiente para su análisis cuantitativo únicamente.

PROPUESTA TÉCNICA

EMPRESA DOCUMENTO TECNICO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
1.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado durante el procedimiento de contratación.	SI	SI	SI
2.- Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de estas bases, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.	SI	SI	SI
3.- Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y su conformidad de ajustarse a sus términos.	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials over the table]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E2-2018

EMPRESA DOCUMENTO TECNICO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
4.- Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que EL MUNICIPIO les proporcione y su conformidad de ajustarse a sus términos.	SI	SI	SI
5.- Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca EL MUNICIPIO, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra.	SI	SI	SI
6.- Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según se establece en la Base Quinta, inciso 1 y 4.	SI	SI	SI
7.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de este procedimiento de contratación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares, además de anexar la documentación donde acredite el cumplimiento satisfactorio de contratos como se indica en la Base Quinta inciso 2.	SI	SI	SI
8.- Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. Solo en caso de existir subcontratos.	SI	SI	SI
9.- Declaración fiscal 2014, estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales, (2014-2015), balance general al 29 de Febrero del 2016, comparativa de razones financieras básicas (2014-2015) y pago del último pago provisional 2016. En caso de empresas de nueva creación los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, en términos que establece la Base Quinta, inciso 3	SI	SI	SI
10.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, Según se establece en la Base Quinta, inciso 5.	SI	SI	SI
11.- Datos cuantitativos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo que se utilizarán en los trabajos.	SI	SI	SI
12.- Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos sin sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente.	SI	SI	SI
13.- Programas calendarizados y cuantificados sin erogaciones, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando el plazo para la conclusión de la obra, de los siguientes:	SI	SI	SI
a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías.	SI	SI	SI
b).- De los materiales expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.	SI	SI	SI
c).- de utilización profesional Técnico Administrativo y de servicio en cargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.	SI	SI	SI
d).- De la maquinaria y equipo de construcción requiendo identificando su tipo y características en horas efectivas de utilización y su correspondiente cantidad y unidades de medición.	SI	SI	SI
14.- Convenio privado de asociación. Este es opcional, solo se presentará en caso de participar en forma conjunta dos o mas empresas.	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P
Tel. - 01 (489) 378 8078



PROPUESTA ECONÓMICA

EMPRESA	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FLOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
DOCUMENTO ECONÓMICO			
15.- Carta Compromiso de proposición firmada en papel membreado por la empresa FORMATO E1.	SI	SI	SI
16.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición. Incluir Resumen del mismo por partidas y subpartidas. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. FORMATO E2.	SI	SI	SI
17.- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos (de oficina y de campo), de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la convocatoria a la presente licitación. FORMATO E3. En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.	SI	SI	SI
18.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. FORMATO E4.	SI	SI	SI
19.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 160 y 161 del REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. FORMATO E5.	SI	SI	SI
20.- Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la obra; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. FORMATO E6	SI	SI	SI
21.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. FORMATO E7.	SI	SI	SI
22.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos y los anticipos que se otorguen. FORMATO E8	SI	SI	SI
23.- Utilidad propuesta por EL LICITANTE. FORMATO E9.	SI	SI	SI
24.- Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. (Catálogo de materiales). FORMATO E10.	SI	SI	SI
25.- Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionen en el numeral siguiente. FORMATO E11.	SI	SI	SI
26.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros. FORMATO E12.	SI	SI	SI

[Handwritten signatures and initials]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



EMPRESA	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	FILOMENO PEREZ GAMEZ	EDGAR CADENA MARTINEZ
DOCUMENTO ECONÓMICO			
a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos mexicanos. FORMATO E12a	SI	SI	SI
b).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO E12b.	SI	SI	SI
c).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos mexicanos. FORMATO E12c.	SI	SI	SI
d).- De la maquinaria y equipo de construcción requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO E12d	SI	SI	SI
27.- Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos únicamente por el monto del 100% del anticipo, calendarizado y cuantificado conforme a su programación del gasto del anticipo, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, utilizando diagramas de barras	SI	SI	SI
28.- Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTE firmados en todas sus hojas:	SI	SI	SI
28.1.- La presente convocatoria a la Licitación, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones y visita de obra	SI	SI	SI
28.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra. (Catálogo de conceptos)	SI	SI	SI
28.3.- Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias	SI	SI	SI
28.4.- El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	SI	SI	SI
28.5.- Proyectos y/o planos.	SI	SI	SI
29.- Presentar la Propuesta Completa del Licitante en forma Digitalizada, ya firmada, formato PDF en disco CD-ROM, con los datos relevantes de la empresa.	SI	SI	SI
30.- Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta	SI	SI	SI

4. MONTOS DE LAS PROPOSICIONES. De la revisión anterior y conforme a lo previsto en la Fracción III del artículo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se hace constar los importes siguientes obtenidos de cada una de las propuestas firmando los participantes y funcionarios el catálogo de conceptos y programa de obra de cada propuesta:

[Handwritten signatures and initials over the text]

Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078






«NOMB_AYTO»
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. «NO_PROCESO»


EMPRESA	MONTO SIN IVA	IVA	IMPORTE NETO
VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	\$2'567,241.38	\$410758.62	\$2'978,000.00
FILOMENO PEREZ GAMEZ	\$3'037,423.28	\$485,987.72	\$3,523,411.00
EDGAR CADENA MARTINEZ	\$2'591,063.12	\$414,570.09	\$3'005,633.22

5. CIERRE DEL ACTA E INFORME SOBRE EL FALLO. Se in forma al asistentes que el fallo se dará a conocer el día **18 de abril de 2018 a las 10:00 horas**; esta anticipación prevista en el párrafo segundo fracción X del artículo 61 del reglamento de La Ley de Obras públicas y relacionados con las Mismas; así mismo en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se cierra pues, la presente acta en la Ciudad de Tampamolón Corona **siendo las 11:35 horas, del día, firmando** a continuación los que en ella participaron:

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y ADEMÁS PRESENTES

<u>VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ</u>	 VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ
<u>FILOMENO PEREZ GAMEZ</u>	 FILOMENO PEREZ GAMEZ
<u>CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARIO SA DE CV</u>	 EDGAR CADENA MARTINEZ



POR EL LOS FUNCIONARIOS

 <u>L. Lodia Martínez García</u> Presidenta Interna Municipal de Tampamolón	<u>Prof. Aarón Balderas Cruz</u> Coordinador de Desarrollo Social Municipal
--	--

**Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078**

TAMPAMOLÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Municipio de Tampamolón Corona, S. L. P
ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO No. IO-824039961-E2-2018



T. Sr. Maritza Grande Marcial
Tesorera Municipal


Arq. Jorge Antonio Pérez León
Asesor Técnico DSM


Ing. Juan Sánchez García
Responsable de Licitaciones y Asesor
Técnico



GONZÁLEZ
Tampamolón Corona, S.L.P.
C. P. 24150
Contralor Municipal

JPL

Esteban


Miguel Hidalgo S/N. Zona Centro
Tampamolón Corona S.L.P.
Tel- 01 (489) 378 8078



GRUPO ARGUELLES
 S. de C. de CV
 Calle de la Industria No. 1001
 Col. Industrial, Toluca, Edo. Mex. C.P. 50100



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
 CONTRATISTAS No. ID-824039961-E2-2018
 Pavimentación de 1,075.00 m2 con Concreto Hidráulico
 en Tenereo-Yehuals, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
 TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
 Tampamolón Corona, S.L.P. a 17 de Abril de 2018

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION					
II	TERRACERIAS					
1100	TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 16.49	DIECISEIS PESOS 49/100 M.N.	\$ 17,809.20
1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	540.00	\$ 439.95	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.	\$ 237,573.00
1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,060.00	\$ 306.45	TRESCIENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N.	\$ 330,966.00
1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	324.00	\$ 449.17	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$ 145,531.08
	Total de TERRACERIAS					\$ 731,879.28
	** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **					
III	PAVIMENTO					
1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	270.00	\$ 648.69	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$ 175,200.30
1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"6-10/10 (1.02 kg/cm2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,080.00	\$ 66.78	SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$ 72,122.40

[Handwritten signature]

VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
 PERSONA FISICA

July 7/16

TOTAL DE HOJA : \$ 979,201.96
 TOTAL ACUMULADO : \$ 979,201.96

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GRUPO
"ARGUELLES"

CALLE 100 No. 1000, APT. 100
AV. DE LA REVOLUCION, TAMPAMOLON, S.L.P.
C.P. 24100, TEL. 011-241-1000



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No. IO-824038961-E2-2018
Pavimentación de 1,075.00 m2 con Concreto Hidraulico
en Tenexco-Ychuzala, Mpio. de Tampamolon Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
Tampamolon Corona, S.L.P. a 17 de Abril de 2018

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1700	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	162.00	\$ 4,385.32	CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	\$ 712,041.64
1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 13,928.59	TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N.	\$ 13,928.59
Total de PAVIMENTO						\$ 973,293.13
Total de PAVIMENTACION						\$ 1,705,172.41
Subtotal de Presupuesto						\$ 1,705,172.41

Impuesto \$ 272,827.59
Total \$ 1,978,000.00

** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. **

Fury FFB

VICTOR ROBARDO ARGUELLES SANCHEZ
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
 PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
 CONTRATISTAS No IO-824039961-E2-2018
 Pavimentación de 1,075.00 m2 con Concreto Hidráulico
 en Teniso-Yohualá, Mpc. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
 INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
 TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
 Tampamolón Corona, S.L.P., a 17 de Abril de 2018

E 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total
					Abr	May	Jun	
		PAVIMENTACION						
		TERRACERIAS						
30	1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	1,080.00 \$	17,809.20 \$	17,809.20		\$ 17,809.20
40	1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	540.00 \$	237,573.00 \$	237,573.00		\$ 237,573.00
50	1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,080.00 \$	330,966.00 \$	191,611.89 \$	139,354.11	\$ 330,966.00
50	1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	324.00 \$	145,531.08 \$			\$ 145,531.08
		PAVIMENTO						
80	1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	270.00 \$	175,200.30 \$			\$ 175,200.30

Simbología: Actividad Grupo Critica

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

VICTOR ROBERTO ARGUELLES SANCHEZ
 PERSONA FISICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GRUPO
"ARGUELLES"



H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
PROCEDIMIENTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS No IO-824039961-E2-2018
Pavimentación de 1,075.00 m2 con Concreto Hidráulico
en Tenexco-Yohualá, Mpc. de Tampamolón Corona, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
Tampamolón Corona, S.L.P., a 17 de Abril de 2018

E 11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018		Total					
					Abr	May						
90	1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 8*8-10/10 (1.02 kg/cm2) EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,080.00	\$	72,122.40	\$	43,807.68	\$	28,314.72	\$	72,122.40
100	1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRALICO DE F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	162.00	\$	712,041.84	\$	432,409.55	\$	279,632.29	\$	712,041.84
110	1800	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBROBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$	13,928.59	\$		\$	13,928.59	\$	13,928.59
TOTAL PARCIAL:					\$	1,705,172.41	\$	446,904.09	\$	321,785.60	\$	1,705,172.41
TOTAL ACUMULADO:					\$	446,904.09	\$	1,383,386.81	\$	1,705,172.41	\$	

Simbología: Actividad Grupo Critica

[Handwritten signature]

VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
PERSONA FISICA

[Handwritten signature]
Firma FRG

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. DE C.V.

Carretera 21 km 10.5 Zona Canaro, 4845, S.L.P. C.P. 273699 TEL. 483 26 549332
e-mail: canaro.construccion@canaro.com

PROCEDIMIENTO POR INV. REST.: No IO-624030961-E2-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN TENEXO-YOCHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letras	Total
I	PAVIMENTACION					
LI	TERRACERIAS					
1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 16.50	DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.	\$ 17,820.00
1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	540.00	\$ 443.03	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.	\$ 239,236.20
1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 315.28	TRESCIENTOS QUINCE PESOS 28/100 M.N.	\$ 340,502.40
1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	324.00	\$ 508.05	QUINIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N.	\$ 164,608.20
	Total de TERRACERIAS					\$ 762,186.80
	** SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **					
I,II	PAVIMENTO					
1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	270.00	\$ 717.86	SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 86/100 M.N.	\$ 193,822.20
1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"X-10"/10 (1.02 kg/m2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,080.00	\$ 64.48	SESENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.	\$ 69,638.40
1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE	M3	162.00	\$ 4,546.66	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	\$ 736,558.92

TOTAL DE HOJA : \$ 1762,186.32
TOTAL ACUMULADO : \$ 1762,186.32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CAMENA MARTINEZ

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

P.F. 020193223 DEPA
Calle Alvarado 88 885 2 2018-CANARO, HEM, S.L.P. C.P. 25100 TEL. 489 36 5000
E-mail: canaro@construccionescanaro.com

PROCEDIMIENTO POR INV. REST.: No. IO-824038981-E2-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN TENEXO-YOHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1900	F.C-250KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 15,455.93	SEIS PESOS 66/100 M.N.	\$ 15,455.93
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.				QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.	\$ 15,455.93
	Total de PAVIMENTO					\$ 1,015,475.45
	** UN MILLON QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **					\$ 1,015,475.45
	Total de PAVIMENTACION					\$ 1,777,642.25
	** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **					\$ 1,777,642.25
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1,777,642.25
	** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **					\$ 1,777,642.25

Impuesto \$ 284,422.76
Total \$ 2,062,065.01

** DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

July 2018

786



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

R.F.C. 3016127092

Calle 21-año 48 int. 2-2na. planta, BB. S.L.P. C.P. 77000 TEL 435 35 14932

e-mail: canaro@construccionescanaro.com

PROCEDIMIENTO POR INV. RESI.: NO 10-5248039671-E2-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN TENEXO-YOHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total
					Abri	May	Jun	
		PAVIMENTACION						
		TERRACERIAS						
30	1100	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 17,820.00	\$	17,820.00	\$ 17,820.00
40	1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	540.00	\$ 239,236.20	\$	239,236.20	\$ 239,236.20
50	1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 340,502.40	\$	197,132.97	\$ 143,369.43
60	1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	324.00	\$ 164,608.20	\$	164,608.20	\$ 164,608.20
		PAVIMENTO						
80	1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL	M3	270.00	\$ 193,822.20	\$	193,822.20	\$ 193,822.20

Simbologia: Actividad Grupo Critica

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S. de C.V.

PROYECTO: 14725692

CARR. 21, 2249, 88 km. - ZONA CAMPESINA, S.L.P. C.P. 20009 TEL. 475 75 10022
www.construccionescanaro.com

PROCEDIMIENTO POR INV. RESI. - No. 10-1240-20061-EZ-2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
EN TENEXC-YCHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 20 DE ABRIL DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE JUNIO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 62 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2018			Total
						Abr	May	Jun	
		100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.							
90	1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"6-10"10 (1.02 kg/cm2), EN PAVIMENTOS. INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES	M2	1,080.00	\$ 69,638.40	\$	42,298.88	\$ 27,339.52	\$ 69,638.40
100	1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1'12" INCLUYE COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	162.00	\$ 736,558.92	\$	447,391.41	\$ 289,167.51	\$ 736,558.92
110	1800	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBROBANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 15,455.93	\$		\$ 15,455.93	\$ 15,455.93
TOTAL PARCIAL:					\$ 1777,642.25	\$ 454,189.17	\$ 991,490.12	\$ 331,962.96	\$ 1777,642.25
TOTAL ACUMULADO:					\$ 454,189.17	\$ 1,445,679.29	\$ 1,777,642.25		

Simbología: Actividad Grupo Crítica

Edgar

[Signature]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Signature]

[Signature]



Filomeno Pérez Gámez
Construcciones de Ingeniería y obra pesada

H.TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A.17 DE ABRIL DE 2018
 PROCEDIMIENTO I.R. No IO-824039861-E2-2018
 OBRA: PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
 EN TENEXO-YOHUALA, MUNICIPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
 TERMINACION: 20 - JUNIO - 2018
 PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACION					
LI	TERRACERIAS					
1100	TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO, SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1,080.00	19.29	Diecinueve pesos 29/100 M.N.	\$ 20,833.20
1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	540.00	456.78	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$ 245,661.20
1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,080.00	334.21	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	\$ 360,845.80
1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	324.00	572.85	QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 185,503.40
	Total de TERRACERIAS					\$ 814,044.60
	** OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **					
LI	PAVIMENTO					
1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	270.00	785.50	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.	\$ 212,085.00
1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"-10/10 (1.02 kg/cm2), EN PAVIMENTOS, INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,080.00	73.88	SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.	\$ 79,780.40
1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE	M3	162.00	4,686.03	CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	\$ 759,136.86

TOTAL DE HOJA : \$ 1'865,056.86
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'865,056.86

(Handwritten signatures and stamps)

FILOMENO PEREZ GAMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Filomeno Pérez Gámez
Construcciones de Ingeniería y obra pesada

H.TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018
 PROCEDIMIENTO I.R. No IO-824039961-E2-2018
 OBRA: PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
 EN TENEXO-YOHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
 TERMINACION: 20 - JUNIO - 2018
 PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	F C-250KG/M2,DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.				SEIS PESOS 03/100 M.N.	
1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 14,895.74	CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	\$ 14,895.74
Total de PAVIMENTO						
** UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACION						
** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **						
						Impuesto \$ 300,792.42
						Total \$ 2'180,745.02

** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILOMENO PÉREZ GÁMEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Filomeno Pérez Gámez
Construcciones de Ingeniería y obra pesada

H. TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018
PROCEDIMIENTO I.R. No IO-424039961-E2-2018
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN TENEXO-YOHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
TERMINACIÓN: 20 - JUNIO - 2018
PLAZO DE EJEC: 62 DIAS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2018			Total	
					Mar	Abr	May		
PAVIMENTACION									
TERRACERIAS									
30	1100	TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO. SE INCLUYE LA COLOCACION DE GUIAS Y NIVELES NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESPLANTE EN LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 20,833.20	\$	20,833.20	\$	20,833.20
40	1200	CORTES PARA EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES P.U.O.T.	M3	540.00	\$ 245,661.20	\$	245,661.20	\$	245,661.20
50	1300	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,080.00	\$ 360,946.80	\$	218,969.20	\$	151,977.60
60	1400	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	324.00	\$ 185,603.40	\$	185,603.40	\$	185,603.40
PAVIMENTO									
80	1500	CAPA DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADA AL 100% CON MATERIAL DE TRITURACION P.U.O.T.	M3	270.00	\$ 212,085.00	\$	212,085.00	\$	212,085.00

Simbología: Actividad Grupo Critica

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FILOMENO PEREZ GAMEZ
ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Filomeno Pérez Gámez
 Construcciones de Ingeniería y obra pesada

INICIO: 20 - ABRIL - 2018
 TERMINACION: 20 - JUNIO - 2018
 PLAZO DE EJEC. 62 DIAS

H. TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., A 17 DE ABRIL DE 2018
 PROCEDIMIENTO I/R No. 10-824039561-E2-2018
 OBRA: PAVIMENTACION DE 1,075.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
 EN TENEXO-YOHUALA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE TRABAJO

Actividad	Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	2018		Total	
					Abr	May		
90	1600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6"X-10"X10 (1.02 kg/cm2) EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES	M2	1,080.00	\$ 79,790.40	\$ 48,465.28	\$ 31,325.12	\$ 79,790.40
100	1700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" INCLUYE: COLADO Y VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA Y PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y ACARREOS P.U.O.T.	M3	162.00	\$ 759,136.86	\$ 461,105.42	\$ 298,031.44	\$ 759,136.86
110	1900	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL LOTE MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 14,895.74	\$	\$ 14,895.74	\$ 14,895.74

TOTAL PARCIAL: \$ 1,879,952.60 \$ 476,463.68 \$ 1,050,236.70 \$ 344,252.30 \$ 1,879,952.60
 TOTAL ACUMULADO: \$ 476,463.68 \$ 1,535,700.30 \$ 1,879,952.60

Simbología: Actividad Grupo Critica

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Co. Pantoja

[Handwritten signature]
FILOMENO PÉREZ GAMEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]