

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALCAZAR, S.L.P.
FINIQUITO DE OBRA.

OBRA:

CONSTRUCCION DE VADO DEL CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS TOROS - SAN ANTONIO DE TROJES, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

PRESUPUESTO.					ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN EJECUTADO		VOLUMEN NO EJECUTADO	
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE.	CANTIDAD	IMPORTE.	CANTIDAD	IMPORTE.	CANTIDAD	IMPORTE.
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA VIALIDADES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, PERSONAL TÉCNICO, Y HERRAMIENTA.	M2	250	16.64	4160	250	4160.00	250.00	\$ 4,160.00		
ESCARIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRABAJAR CON MEDIOS MECÁNICOS, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M EN LA RECONSTRUCCIÓN	M3	38	350.15	13130.63	37.5	13130.63	38	\$ 13,130.63		
PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2 AGREGADO DE 20mm, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 cm. DE 0.15 mts DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	250	942.56	235640	250	235640.00	250	\$ 235,640.00		
RAYAS LATERALES Y CENTRAL: INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON MICROESFERA CON PINTARRAYAS COLOR BLANCO LAS LATERALES Y AMARILLA CENTRAL AUTOPROPULSADA DE 10 CMS. DE ANCHO	ML	50	118	5900	50	5900.00	50	\$ 5,900.00		
MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA DE 3.20 X 1.90 MTS. DE LAMINA CAL. 18 CON POSTES DE PTR. 4.10 MTS. DE LONG. ANCLADOS EN CONCRETO HIDRAHULICO F'c=100 KG/CM2 HASTA UN APROFUNDIDA DE 50 CM.	PIEZA	1	4561.68	4561.68	1	4561.68	1	\$ 4,561.68		
SUBTOTAL				\$ 263,392.31		\$ 263,392.31		\$ 263,392.31		
IVA				\$ 42,142.77		\$ 42,142.77		\$ 42,142.77		
TOTALES				\$ 305,535.08		\$ 305,535.08		\$ 305,535.08		

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.

TOTALES										

POR EL H. AYUNTAMIENTO.

C. ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALCAZAR, S.L.P.

POR EL CONTRATISTA.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES SA DE CV
ING. ALVARO GABRIEL CARRIZALES HERNANDEZ

POR LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.