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L ANTECEDENTES.

Con fundamento en los articulos 43, 44 y 44 Bis de la Ley Orgénica de la Administracién Piblica
Estatal; articulo 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado; articulo 19 del
Reglamento Interior del Instituto de Vivienda del Estado, Ley y Reglamento de Obras Publicas y
Servicios Relacionado con la Misma; y de acuerdo con el Programa Anual de Auditoria del Organo
Interno de Control del Instituto de Vivienda del Estado y con el fin de evaluar los trabajos de
planeacién y ejecucién sean apegados a la normatividad vigente aplicable, con fecha de 31 de
Agosto de 2020, se inici6 la AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA PLANEACION Y EJECUCION DE
LA CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE AMPLIACION DE
VIVIENDA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES, PERTENECIENTE AL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSf CON NO. DE ORDEN A.3. DEL PAA 2020 Notificada mediante Oficio Nimero
CGE/OIC-INVIES-077/2020, del 31 de Agosto de 2020, la cual fue recibida por la Direccién de
Proyectos de Desarrollo Urbano del Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosf con sello
de recibido del mismo dia de la notificacién de igual manera se notifica la conclusién de la
presente Auditoria con Numero de Oficio CGE/OIC-INVIES-129/2020 de fecha 30 de Noviembre
de 2020.

Se audito a la Direccién de Proyectos de Desarrollo Urbano del Instituto de Vivienda del Estado de
San Luis Potosi, cuyo objetivo primordial es de verificar y evaluar la Ejecucién DE 20 ACCIONES
DE VIVIENDA EN SU MODALIDAD DE AMPLIACION DE VIVIENDA UBICADAS EN EL MUNICIPIO
DE ALAQUINES, PERTENECIENTE AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Es importante hacer mencién
que durante el periodo de la ejecucién de la presente Auditoria se encuentra Contingencia por
Pandemia Covid19 por lo que afecto tanto el plazo como la revisién fisica de las 20 acciones de
vivienda por lo que se recurri6 a los reportes fotograficos situacién que evidencia la terminacion
de las 20 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Alaquines.

1L PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISION

11.1 PERIODO.

El e de la presente Auditoria a la ejecucion de la obra de la construccién de 20 acciones de
vifienda dpicadas en el Municipio de Alaquines, perteneciente al estado de San Luis Potosi. no. de
rden A.3! del PAA 2020. es verificar, revisar y evaluar la Ejecucién de las 20 acciones de

—
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viviendas en el Municipio de Alaquines, perteneciente al estado de San Luis Potosi, que
corresponde al 22 semestre del ejercicio 2019,

La revisién realizada a dicho programa fue dentro del periodo del 31 de Agosto al 30 de
Noviembre del 2020. Con un monto fiscalizado de $ 1,257,253.38 segtn contratos 2019-GESLP-
INVIES-IRE-39 que corresponde a las 2 acciones de vivienda.

I1.2 OBJETIVO.

Verificar, revisar y Evaluar que en el proceso de la ejecucién de la obra de la construccién de 20
acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Alaquines, perteneciente al Estado de San Luis
Potosi. que corresponde al 2¢ semestre del ejercicio 2019 y que se haya llevado de manera
ordenada en su expediente unitario de obra y verificando que la Entidad haya cumplido con el
objetivo y los criterios establecidos respecto con las disposiciones legales, normativas y
contractuales aplicables a lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento y demdis documentos que los rijan y que con esta revision se
coadyuve a una mejora substancial del control interno institucional asi como en el actuar del
servidor publico.

1.3 ALCANCE.

Se Realizé una inspeccién documental al Expediente Unitario de obra sobre la ejecucién de la obra
de la construccién de 20 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Alaquines,
perteneciente al Estado de San Luis Potosf. del 22 semestre del ejercicio 2019 obteniendo como
resultado la revisién del 100% del Expediente Unitario de obra respecto a la Planeacién y
Ejecucién la cual debi6 llevarse a cabo que durante el periodo del 19 de noviembre de 2019 al 30
de diciembre de 2019

hevision realizada siempre apegada a la normatividad aplicable a lo dispuesto en la Ley de
iblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento asi como al Acuerdo
ifial que contiene el Manual de Auditoria para la realizacién de procedimientos de
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fiscalizacién de los recursos aplicados por la entidad se determina que, la obra mencionada
cumplié con los requisitos de normatividad referentes a la Ley y Reglamento de La Ley de Obray
Servicios Relacionados con la Misma asi como al contrato 2019-GESLP-INVIES-IRE-39 que
corresponde a las 20 acciones de vivienda.

I RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO.

Este Organo Interno de Control dentro de los documentos exhibidos para verificar que el proceso
de la planeacién y ejecucién de la obra de la construccion de 20 acciones de vivienda ubicadas en
el Municipio de Alaquines, perteneciente al Estado de San Luis Potosi. Realizadas durante el 2¢
semestre del ejercicio 2019, se efectud un andlisis documental, cabe hacer la aclaracién que dentro
del periodo de la ejecucién de la auditoria el Estado se encuentra en Contingencia Pandemia por
Covid19 por lo que no se llevé a cabo la inspeccién fisica, y derivado de estos se concluye lo
siguiente:

Como resultado del analisis y revisién del 100% del Expediente Unitario de Obra respecto a la
Planeacion y Ejecuciéon de las 20 acciones de vivienda ubicadas en el Municipio de Alaquines,
perteneciente al estado de San Luis Potosf. Del 22 semestre del ejercicio 2019, asf como de mas la
informacién solicitada y recibida se determina que, se cample al momento de la revisién con los
requerimientos de la normatividad del contrato 2019-GESLP-INVIES-IRE-39 que corresponde a
las 20 acciones de vivienda. Y que posterior a la solventacién de las observaciones preliminares
por parte del ente auditado y que al momento no existe observacién alguna emitida por el Organo
Auditor se da por concluida la presente Auditoria.

RECOMENDACION:

Se sugiere al 4rea Auditada que en lo sucesivo y de manera inmediata se realicen mecanismos de
control dentro para asegurar que el expediente unitario de obra debe de contener todo lo marcado
prmatividad vigente aplicable desde su planeacion hasta la entrega final del inmueble al
i#rio de igual manera se continua insistiendo en que dentro de loas estados de cuenta de
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las obras se refleje los datos de avances del periodo vs. Los programados con el fin de poder
identificar de manera inmediata si existen atrasos o no de las obras.

CEDULAS DE OBSERVACIONES:

(Sin formato de cedulas de observacion)
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