



DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA LTAIPSLP84XXXIVB

INFORME DE AVANCE FÍSICO

RECURSO PROPIO 2024

| CONTRATO | CONTRATISTA | EMPRESA | FECHA DE CONTRATACIÓN | AVANCE FISICO PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 |
|-------------------------|---|--|-----------------------|--|
| INTERAPAS-DC-02-2024-AD | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES BERILIO, CORAL, GRANATE, GUILLERMO GARCÍA, ÓPALO Y TROJES DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRA, S.A. DE C.V. | 01/03/2024 | 70% |