



JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
REPORTE DE AVANCES: SUBDIRECCIÓN DE ESTIMACIONES

Obra/Objeto del contrato Y/O Convenio	Avances		Comentarios
	Físico %	Financiero %	
"Rehabilitación del camino: Dulce Grande – Noria del Gato, del km. 0+000 al km. 9+000, ubicado en el Municipio de Villa de Ramos, S.L.P."	80%	88%	En proceso de ejecución